
Dodatek č. 2 
[bookmark: _Hlk55194431]Smlouvy o dílo č. TO/2020/06 PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu 
pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.
 
I.
Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz     
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

						a

	Unicont Opava s. r. o.
	

	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
	

	Zápis v OR (živ. rejstříku): KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9303
	

	Statutární orgán: Ing. Vladimír Peringer PhD. , jednatel
	

	Technický zástupce: Ing. Petr Lička
	

	Kontaktní osoba: Ing. Petr Lička 
	

	IČ: 65142756
	

	DIČ: CZ65142756
	

	Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
	

	Číslo účtu: XXXXXXXXXX
	

	Telefon: XXXXXXXXXX
	

	e-mail: XXXXXXXXXX
	


(„dále jen zhotovitel“)


Uzavřely dne 29. 7. 2020 ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění smlouvu o dílo č. TO/2020/06 PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.

II.
Změny smlouvy

1. Změna se týká chybějící elektroinstalace v projektové dokumentaci, která je nutná pro zprovoznění, kolaudaci a provoz výtahu. Dále chybějící nadzemní části hromosvodu, který rovněž nebyl uveden v projektové dokumentaci a chybějícího oplechování říms na objektu, které taktéž nebylo v dokumentaci uvedeno. Z výše uvedeného vyplývá změna ceny díla.

2. Na základě vyhlášené karantény COVID 19 bylo nutno z důvodu vyšší moci a v souladu 
s čl. XVII Smlouvy výrazně omezit práce, z čehož vyplývá změna termínu dokončení díla.

3. Jednotlivé změny jsou popsány podrobně v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Ve změnovém listě je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín jeho dokončení a předání.
Změny Smlouvy:

IV. Lhůta a místo plnění díla
Odstave č. 1 nové zní:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla písemným protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to do 15. 3. 2021. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.
V. Cena díla
Odstavec č. 4 nově zní:

4. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován. Nabídková cena je uvedena v členění:
	
Cena dle SOD

	4 096 237,95 Kč

	Navýšení ceny dle změnového listu č. 1
	249 826,65 Kč

	Navýšení ceny dle změnového listu č 2

	106 798,20 Kč

	Cena celkem bez DPH

	4 452 862,80 Kč

	DPH
	935 101,19 Kč

	Cena včetně DPH
	5 387 963,99 Kč



III.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 2 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 2 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, 
a to v zákonném termínu.
7. Návrh tohoto Dodatku č. 2 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném 
a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 2 – změnový list s naceněným výkazem výměrem a bilancí více a méně prací.
9. Ostatní ustanovení SOD č. TO/2020/06 se nemění a zůstávají v platnosti.




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 28. 1. 2021	    					V Opavě dne 12. 1. 2021





…………………………..                                                               ……………………..
za objednatele                                                                                  za zhotovitele
Ing. Zdeněk Jiříček                                                                          Ing. Vladimír Peringer PhD. 
Ředitel PN v Opavě                                                                         jednatel společnosti 
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