
Dodatek Č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:
u objednatele: 052020, č.j.: ORRI/l3483-20/776-2020/surm
u zhotovitele: .....................

I. Smluvní strany

Název:
Sídlo:
JČ:
DIČ,
Zastoupený:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Adresa pro zasíláni korespondence,
vC. daňových dokladů:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:

E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,objednatel")

Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací:
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
CZ00261602
Jiřím Pimparou, místostarostou města

Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
78-5141630287/0100

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

WAKOS, s.r.o.
Vrchlického 1023/10, Rumburk l, 408 01 Rumburk
62241834
CZ62241834
jiří Vytlačil

jiří Vytlačil, Libor Kamenický

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně jako ,,smluvní strana")



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny a doby plnění díla dle článku XIV. Změna
smlouvy odst. l Smlouvy o dílo k zakázce ,,Rekonstrukce střešní nástavby Č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického,
Rumburk".

IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje v důsledku jiné úpravy lodžii, než byla v původníin projektu navrhována a současně
dalšími stavebními detaily zjištěnými v průběhu stavby, které se nedaly předvídat.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. l. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPHdle SOD ..................................... 10.029.172,® KČ
Cena bez DPH Dodatku Č. l:................................ 430.836,83 KČ
Cena bez DPH Dodatku č. 2· 442.961,66 KČ
Cena celkem bez DPH:....................................... 10.902.970,49 KČ
DPH 15 %: .. ............................. 1.635.445,57 Kč
Cena celkem vČetně DPH· .................. 12.538.416,06 KČ
(cena slovy: dvanáctmilionůpětsettřicetosmtisícčtyřistašetnáct korun a Šest haléřů českých)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na 85. schůzi Rady města Rumburk dne 20.01.202 usnesením
č.1225/2021/Rh85.

Přílohy:

Příloha č. l Rozpočet vícepráce

V Rumburku 2021

Za objednatele

jiří Pimpara
místostarosta burk

25 ,úl. ?!21
V Rumburku dne: .........

Za zhotovitele:

. ,Jiři Vytlačil '
jednatel firmy WAKOS, s.r.o.

2



položkový rozpočet stavby

Stavba: 0010-01/20 Město Rumburk

objekt: 002

Rozpočet: 007 Vyztuženi vnitřních omítek - 5.n.p.

Objednatel. Město Rumburk IČO: 00261602

Třída 9. května 1366/48 DIČ: CZ00261602
40801 Rumburk-Rumburk 1

Zhotovitel: WAKOS, s.r.o. IČO: 62241834

Dvořákova 969 DIČ: CZ62241834
40801 Rumburk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 363 115,17

PSV 42 846,49

MON 37 000,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 442 961,66

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 442 961,66 CZK

Snížená DPH 15 % 66 444,25 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH
a

25 .111, ??21

V j2/4'/eu?7 dne

Za objedna
zhOtovitele

V
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 363 115,17 82

735 Otopná tělesa PSV 8 754,97 2

776 Podlahy povlakové PSV 34 091,52 8

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 37 000,00 8

Cena celkem 442 961,66 100
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položkový rozpočet
S: 0010-01/20 Město Rumburk

O: 002 Pracovní

R: 007 Vyztuženi vnitřních omítek - 5.n.p.

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 363 115,17

1'602022191R00 !Penetračni nátěr stěn vnitřních m2 1 100.34900 53.70 59 088.74
l

2,612481211RT2 }Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2 1 100.34900 276.30; 304 026.43
i výztužné sitě a stěrkového tmelu

Díl: 735 Otopná tělesa ' 8 754,97
3 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 16,56000 69.16' 1 145,29
4 7351 19140R00 Montáž těles otopných htinových článkových m2 16,56000 347,48! 5 754,27
5 735111810R00 Demontáž těles otopných htinových článkových m2 16,56000 41,81' 692,37
6 735191905R00 Oprava - odvzdušněni otopných těles kus 23,00000 31,53; 725,19
7 735494811 ROD Vypuštění vody z otopných těles m2 16,56000 26,44j 437,85

Díl: 776 Podlahy povlakové 34 091,52
8 776401800R00 Odstraněni sokhkú a lišt pryžových nebo plastových m 266,34000 13,40 3 568,96
9 776421 100R00 Lepeni obvodových sokhků nebo lišt z měkčených plastů m 266,34000' 76,60 20 401,64

l
10 284110060 lišta speciální soklová PVC 10224 samo|epicj 15 x 50 mm m 266,34000 38,00 10 120,92

role 50 m

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 37 000,00
11 650051351ROO Montáž spínače zapuštěného zpětná montáž kus 83.00000 135,00 11 205,00
12 650052712R00 Montáž zásuvky zapuštěné kus 102,00000 135,00 13 770,00
13 650052715R00 Demontáž zásuvek a vypínačů kus 185.00000 65.00 12 025.00
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