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DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně









Projekt
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DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: 					Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 						46342796
DIČ: 						CZ46342796			
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 				ČSOB
Číslo účtu:					8010-503087443/0300
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
						Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 5 je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a  neprovedených méněprací (1_ZL03, 1_ZL22, 1_ZL23, 1_ZL24, 1_ZL25), které jsou vyčísleny v čl. 6, odst. 6.1. tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 
1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6.1. SoD takto:
       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, dodatku č. 2, dodatku č. 3,   
      dodatku č. 4 a tohoto dodatku č. 5, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy 
      1_ZL03, 1_ZL22, 1_ZL23, 1_ZL24, 1_ZL25 tedy činí 91.445.554,96 Kč bez DPH a je 
      podepřena následující kalkulací:
           
	Cena díla celkem bez DPH – dle SoD + dod. č. 2 + dod. č. 3 + dod. č. 4
	92 338 925,46 Kč

	ZL č. 1_ZL03
	-614 671,88 Kč

	ZL č. 1_ZL22
	305 343,00 Kč

	ZL č. 1_ZL23
	-208 780,78 Kč

	ZL č. 1_ZL24
	-828 750,59 Kč

	ZL č. 1_ZL25
	453 489,75 Kč

	Dodatek č. 5 celkem
	-893 370,50 Kč

	Cena díla celkem ve znění dodatku č. 5 bez DPH
	91 445 554,96 Kč




[bookmark: _Hlk524295917]Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 5  se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Seznam příloh:
1. Změnový list č. 1_ZL03 - rozpočet
2. Změnový list č. 1_ZL22 - rozpočet
3. Změnový list č. 1_ZL23 - rozpočet
4. Změnový list č. 1_ZL24 - rozpočet
5. Změnový list č. 1_ZL25 - rozpočet
[bookmark: _GoBack]
V Přerově dne……………………		       V Olomouci dne 28.1.2021
		       


	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Jaromír Pelinka, MBA
	Předseda představenstva	Ředitel divize M - Morava
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