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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně









Projekt
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: 					Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 						46342796
DIČ: 						CZ46342796			
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 				ČSOB
Číslo účtu:					8010-503087443/0300
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
						Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 4 je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a  neprovedených méněprací (1_ZL13, 1_ZL16, 1_ZL17, 1_ZL18, 1_ZL19, 1_ZL20, 1_ZL21), které jsou vyčísleny v čl. 6, odst. 6.1. tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo.
Předmět dodatku
1.1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 
1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6.1. takto:
       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a    
      tohoto dodatku č. 4, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 1_ZL13, 1_ZL16, 
      1_ZL17, 1_ZL18, 1_ZL19, 1_ZL20, 1_ZL21 tedy činí 92.338.925,46 Kč bez DPH a je 
      podepřena následující kalkulací:
	Cena díla celkem bez DPH – dle SoD + dod. č. 2 + dod. č. 3
	89 254 465,28 Kč

	ZL č. 1_ZL13
	141 602,55 Kč

	ZL č. 1_ZL16
	434 136,68 Kč

	ZL č. 1_ZL17
	179 343,52 Kč

	ZL č. 1_ZL18
	1 669 333,77 Kč

	ZL č. 1_ZL19
	720 403,24 Kč

	ZL č. 1_ZL20
	-231 668,48 Kč

	ZL č. 1_ZL21
	171 308,90 Kč

	Dodatek č. 4 celkem
	3 084 460,18 Kč

	Cena díla včetně dodatku č. 4 bez DPH
	92 338 925,46 Kč




[bookmark: _Hlk524295917]Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 4  se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Seznam příloh:
1. Změnový list č. 1_ZL13 - rozpočet
2. Změnový list č. 1_ZL16 - rozpočet
3. Změnový list č. 1_ZL17 - rozpočet
4. Změnový list č. 1_ZL18 - rozpočet
5. Změnový list č. 1_ZL19 - rozpočet
6. Změnový list č. 1_ZL20 – rozpočet
7. Změnový list č. 1_ZL21 - rozpočet

V Přerově dne……………………		       V Olomouci dne……………………		       


	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Jaromír Pelinka, MBA
	Předseda představenstva	Ředitel divize M - Morava
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