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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně









Projekt
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: 					Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 						46342796
DIČ: 						CZ46342796			
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 				ČSOB
Číslo účtu:					8010-503087443/0300
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc
						Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a  neprovedených méněprací (1_ZL05, 1_ZL06, 1_ZL07, 1_ZL08, 1_ZL09, 1_ZL10, 1_ZL11,  1_ZL12,  1_ZL14, 1_ZL15), které jsou vyčísleny v čl. 6, odst. 6.1. tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 

1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6.1. takto:

       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku   
      č. 3, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 1_ZL05, 1_ZL06, 1_ZL07,   
      1_ZL08, 1_ZL09, 1_ZL10, 1_ZL11,  1_ZL12,  1_ZL14, 1_ZL15 tedy činí       
      89.254.465,28 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:
	
	Cena díla celkem bez DPH – dle SoD + Dod. č. 2
	88 946 905,85 Kč

	ZL č. 1_ZL05
	102 651,63 Kč

	ZL č. 1_ZL06
	194 209,59 Kč

	ZL č. 1_ZL07
	-1 032 036,18 Kč

	ZL č. 1_ZL08
	-213 336,38 Kč

	ZL č. 1_ZL09
	217 484,82 Kč

	ZL č. 1_ZL10
	590 088,75 Kč

	ZL č. 1_ZL11
	21 898,72 Kč

	ZL č. 1_ZL12
	62 112,02 Kč

	ZL č. 1_ZL14
	199 690,73 Kč

	ZL č. 1_ZL15
	164 795,73 Kč

	Dodatek č. 3 celkem
	307 559,43 Kč

	Cena díla celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH
	89 254 465,28 Kč



[bookmark: _Hlk524295917]Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 3  se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 1_ZL05 - rozpočet
2. Změnový list č. 1_ZL06 - rozpočet
3. Změnový list č. 1_ZL07 - rozpočet
4. Změnový list č. 1_ZL08 - rozpočet
5. Změnový list č. 1_ZL09 - rozpočet
6. Změnový list č. 1_ZL10 – rozpočet
7. Změnový list č. 1_ZL11 - rozpočet
8. Změnový list č. 1_ZL12 - rozpočet
9. Změnový list č. 1_ZL14 - rozpočet
10. Změnový list č. 1_ZL15 - rozpočet

V Přerově dne……………………		       V Olomouci dne……………………
			        


	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Jaromír Pelinka, MBA
	Předseda představenstva	Ředitel divize M - Morava
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