



	
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

„SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů





[bookmark: _Ref13623466]
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. Objednatel	:	Střední průmyslová škola Zlín	
Sídlo	: třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín	
Statutární orgán	: Ing. Radomír Nedbal, ředitel školy	
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	: Ing. Radomír Nedbal
b) ve věcech technických	: Ing. Aleš Sedláček
IČO	: 00559482	
DIČ	: CZ00559482
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1400459309/0800
Tel. / Fax	: 577 005 312	
E-mail	: reditel@spszl.cz, skola@spszl.cz
ID DS	: m2dwg8x


1.2. Zhotovitel	: 	Navláčil, stavební firma, s.r.o. 
Sídlo	: 		Bartošova 5532, 760 01 Zlín	 
Statutární orgán	: 	Bc. Martin Navláčil, Jakub Navláčil	 
Zapsán v obchodním rejstříku	:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 23287
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních	: 	Bc. Martin Navláčil, Jakub Navláčil	 
b) ve věcech technických	:	Vladimír Vránek	 
IČO		: 	253 01 144	
DIČ		:	CZ25301144	 
Bankovní ústav	: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 	86-2151180247/0100	 
Tel. / Fax	: 	577 212 049
E-mail		: 	info@navlacil.cz
ID DS	: 5f2pqxs
		 


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 16.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa““ ze dne 10. 08. 2020, (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je změna délky realizace díla, a to o  dobu potřebnou pro upřesnění projektovaných parametrů a technického řešení ze strany generálního projektanta, vztahujících se k požadované bezvadné provozuschopnosti  díla po jeho dokončení
Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby bude třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, které jsou však nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle Smlouvy a jejichž provedení zajistí  dodržení všech příslušných právních předpisů a norem ČSN. 

III.
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

3.1. Termín a místo plnění se z důvodů výše uvedených mění a prodlužuje o 7 (sedm) kalendářních týdnů, což je lhůta, jež vyplývá z aktualizovaného harmonogramu postupu prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se odst. 4.3 Smlouvy mění takto:

4.3. 	Doba realizace díla v kalendářních týdnech: 30 týdnů

 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla se prodlužuje o sedm  týdnů  na  30 týdnů. Podloženo aktualizovaným harmonogramem postupu prací, uvedeno v příloze č. 3 smlouvy a č. 1 tohoto dodatku.
V.
ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
5.1.	Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Přílohou č. 2. této smlouvy je aktualizovaný harmonogram prací ze dne 21.1.2021
VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6.2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.
6.3.	Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. 
6.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.


6.7.	Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvníma stranami).

Příloha č. 1 : aktualizovaný harmonogram prací z dne 21.1.2021



Objednatel: 							 Zhotovitel:

Ve Zlíně  dne	 …………………                                                   Ve Zlíně dne  …………………..
	






………………………………………				………………………………..
Ing. Radomír Nedbal						Bc. Martin Navláčil
ředitel školy				 			jednatel







………………………………
Jakub Navláčil
jednatel
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