ev. č. objednatele:  D 0033/16

ev. č. zhotovitele:



Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 6.9.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:


GOLEM F-M s.r.o.



Sídlo:




č. p.  922, PSČ 739 47 Kozlovice




IČO / DIČ:



25899325 / CZ25899325

Zapsán ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25062.
Název akce - „VT Ostravice, km 22,980 – 23,250, oprava LB dlažby a limnigrafu, SO 02 oprava koryta toku“, stavba č. 2412, VZ 954.
V souladu se zněním  čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
čl. 2. Předmět dodatku smlouvy –bod  2.1. nově zní takto:
2.1.. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:





září 2016

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:

do 31.05.2017.
Změna termínu dokončení díla je z důvodu špatných klimatických vlivů.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne






v Kozlovicích dne

Ing. Jiří Pagáč
Jiří Šnajdr

generální ředitel
jednatel společnosti
2

