Vybavení ZŠ E. Beneše – jazyková učebna a přírodovědné předměty
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.1.2021

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 (dále jen „občanský zákoník“)

dne 14.1.2021
k veřejné zakázce: „Vybavení ZŠ E. Beneše – jazyková učebna a přírodovědné předměty“, část veřejné zakázky: Přípravné a pomocné práce
1. Smluvní strany
1.1.
Objednatel
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo:

Mírové nám. 1466, 39701 Písek
Zastoupená:
, ředitelem školy 
IČO:

70943125
DIČ:

CZ70943125
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 


Zástupce ve věcech technických:


(dále jen jako „objednatel“)

1.2.
Zhotovitel:
Název společnosti:
ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o.
Sídlo: 


Svatotrojická 164/5, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 
Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat: 
IČ: 

62501739 
DIČ: 

CZ62501739 

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 4717

Zástupce ve věcech technických:


(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Účel dodatku
2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení přípravných a pomocných prací nezbytných pro následnou realizaci dodávek vybavení jazykové učebny a učebny přírodovědných předmětů ZŠ E. Beneše v Písku. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 5.3. smlouvy o dílo a § 222 odst. 4 ZZVZ řešena jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné neprovést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 26.383 Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit novým a doplňujícím plněním v ceně 25.401 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnových listech č. ZL 1 až ZL 6 a připojených výkazech výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto dodatku. 
3. Změna smlouvy
3.1. Článek 7 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 14.1.2021 na základě změny rozsahu díla dle soupisů víceprací dle změnových listů ZL 1 až ZL 6 mění tak, že nově zní:

5.4. 
Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
	Původní celková cena bez DPH …………………………………………...................
	            652.477,00 Kč

	Cena dodatku č.1bez DPH …………………………………………………................
	                 -982,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH ……………………………………………………..........
	           651.495,00 Kč

	DPH 21% ……………………………………………………........................................
	           136.813,95 Kč

	Celková cena díla včetně DPH ……………………………………………………....
	           788.308,95 Kč



4. Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel 
       obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 25.1.2021 usnesením č. 72/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

5. Přílohy
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
· Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 2 – ZL č. 2, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 3 – ZL č. 3, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 4 – ZL č. 4, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 5 – ZL č. 5, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 6 – ZL č. 6, včetně výkazu výměr

· Příloha č. 7 – Soupis změnových listů
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