Dodatek č. 1 k SOD 1061/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele:	1061/2020

Název díla: 
„VD Skalka - optický kabel “ – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	InfoTel, spol. s r.o.
sídlo:	Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
IČO:	46981071
DIČ:	CZ46981071

statutární orgán:	

bankovní spojení: 		
číslo účtu:		

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, Odd. C, Vložka č. 8142.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.






Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dohody mezi objednatelem a zhotovitelem na změně navrženého technického řešení zpracovaného dle původního zadání objednatele. 


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    									nejpozději do 31.01.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    									nejpozději do 26.02.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				    1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 


1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


			
V Chomutově dne:				V Brně dne:




……………………………………		…………………………………….
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