Dodatek č. 1 k SOD 966/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	04-2020
č. smlouvy objednatele:	966/2020

Název díla: 
MVE Loket - betonové konstrukce MVE a fasáda – PD DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	kancelář HYDROKA, Nad Rážákem 15, 143 00 Praha4-Modřany		
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	


				
IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
(dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _GoBack]

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: potřeby dodatečného provedení stavebně technického průzkumu pravobřežní zdi přívodního kanálu. Na jehož základě bude navržen optimální způsob opravy zdi a spodní stavby MVE.  Původní zadání je též rozšířeno o nový požadavek objednatele na řešení stálého provizorního hrazení na konstrukci hrubých česlí, které bude využíváno objednatelem i po realizaci stavby.
 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

a) 	zahájení díla:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						 		30.01.2021

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:							 			27.02.2021


Nové znění:

a) 	zahájení díla:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						 		30.06.2021

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:						1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 



Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
430 000,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 100 230,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									530 230,- Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání Stavebně technického průzkumu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 % ceny, tj. 145 230,00 Kč bez DPH.
b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 308 000,00 Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 77 000,00 Kč bez DPH. 

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce:  117 673

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Praze dne



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.
objednatel						zhotovitel						 
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