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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
č. objednatele  SD/00029/2021                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupený: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík               
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                      Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

dozor investora               TEMI engineering, s.r.o. – xxxxxxxxx xxxxxx, 
              xxxxxxxxxxxxxx.xx  

koordinátor BOZP                Ing. Vladimír Kofroň, 
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx  
IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (xxx. xxxxx xxxxxx) 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxx xxxxxx)   
       tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxx)  
 tel. xxx xxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxx – TEMI engineering, s.r.o.)   
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                         PROFIL NÁBYTEK, a.s.              
 

se sídlem Nádražní 1747, 396 01 Humpolec 
 zástupce ve věcech smluvních  xxxxxxxxx xxxxxx, předseda představenstva 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxx xxxxxxxxx, manažer projektu 
       odborné vedení provádění montáže          xxxxx xxxxx, realizátor 
      
 IČ   48202118 DIČ     CZ48202118 
 obchodní rejstřík u KS v Českých Budějovicích, B/1420 
 bankovní spojení ČSOB Pelhřimov 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 
 
       tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mailx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx      
 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění (dílem) je realizace předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Centrum pro seniory v Táboře – Mobilní vybavení objektů DPS a DS“, 
a to podle: 

 projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SIAL architekti a inženýři 
spol. s r.o., sídlo: U Besedy 8/414, 460 01 Liberec,   

 soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zpracovala firma PROPOS 
Liberec s.r.o., Šlikova 127, Liberec 6,  

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je projektová dokumentace (dále též „PD“), která byla součástí 
zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako 
"projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá 
objednatel.   

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství, 

g) zákonem o VZ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 
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3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního vybavení do objektů Domova pro 
seniory a Domu s pečovatelskou službou, které tvoří Centrum pro seniory v Táboře.  

 
 

3.2.3 Projektová dokumentace obsahuje následující řešení vybavení prostor Centra pro seniory 
včetně montáže a zprovoznění a zaškolení obsluhy (pečovatelská lůžka) tj.: 
- vybavení nábytkem a zařízením klientských pokojů Domova pro seniory (pečovatelská 
lůžka a noční stolky, jídelní stoly a židle, komody, křesla, předsíňové šatní sestavy, 
zrcadlové skříňky a poličky v koupelnách), 
- vybavení nábytkem a zařízením společných prostor Domova pro seniory (křesla se 
stolkem, pracovní židle, recepční pult, šatní a pracovní skříň a samozavlažovací květináč 
ve vstupní hale, židle a stoly v jídelně, ambon, odkládací plochy, regály a křesla v kapli, 
stoly se židlemi, křesla, stolky a regály pod TV v klubovnách a na chodbách, stoly, židle 
a samozavlažovací truhlíky v zimních zahradách), 
- vybavení nábytkem a zařízením bytových jednotek Domu s pečovatelskou služnou 
(předsíňové šatní sestavy, zrcadlové skříňky a poličky v koupelnách), 
- vybavení nábytkem a zařízením společných prostor Domu s pečovatelskou služnou 
(knihovna pod TV, stoly a židle v klubovně), 
- vybavení nábytkem a zařízením administrativní části Domu s pečovatelskou služnou 
(vybavení tří kanceláří v 1.NP). 

Barevnost, tvar a materiál dodávaného nábytku a zařízení musí přesně odpovídat 
požadavkům stanoveným projektovou dokumentací (viz. příloha č. 1 ZD). 
 
Součástí této veřejné zakázky je pouze nábytek a zařízení, které je obsaženo 
v soupisu prací. Ostatní vybavení, které obsahuje projekt interiéru je součástí 
realizace stavby Centra pro seniory jejímž zhotovitelem je firma Spilka a Říha 
s.r.o.. 
 

3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 

zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a 
po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná zaměření v místě plnění díla, 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 

veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
- dokumentace skutečného provedení,  
- zprovoznění a zaškolení obsluhy pečovatelských lůžek. 

 
3.4  Realizace obsáhne veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla 

tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, 
který je dán technickou dokumentací.  

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1    Doba plnění této veřejné zakázky je s ohledem na harmonogram probíhajících stavebních 
prací a s tím související připravenost prostor stanovena následovně: 
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- prohlídka místa plnění a kontrolní zaměření prostor bude dodavateli umožněno 
v návaznosti na postup stavebních prací ve druhém pololetí roku 2021 po dohodě se 
zástupcem zhotovitele stavby „Centrum pro seniory v Táboře“ stavbyvedoucím firmy 
Spilka a Říha s.r.o. panem xxxxxxx xxxxxxxx, e-mail. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, tel. 
xxx xxx xxx, 
 
-  předpokládaný termín zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) 
do objektu (tj. termín dokončení stavební připravenosti dodavatelem stavební části) je 
1. 3. 2022, přičemž v tomto termínu budou zhotoviteli předány prostory určené pro 
vybavení nábytkem, 
- ukončení plnění veřejné zakázky předáním a převzetím díla, tj. nainstalovaného a 
zprovozněného předmětu plnění veřejné zakázky (díla) do 30. 4. 2022. 
 
Vybraný dodavatel je povinen koordinovat dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné 
zakázky s průběhem stavby tj. realizací zakázky "Centrum pro seniory v Táboře" a tedy 
i se zhotovitelem předmětného díla tj. firmou Spilka a Říha s.r.o. Termín ukončení 
stavebních prací novostavby centra pro seniory je dle uzavřené smlouvy 820 
kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací tj. do 7. 2. 2022.  
 
Zadavatel požaduje dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky v období od 
1. 3. 2022 do 30. 4. 2022, což je dáno předpokládanou fází realizace novostavby centra 
pro seniory. Tento termín může být změněn pouze v případě, že zhotovitel novostavby 
centra pro seniory bude v takovém prodlení s realizací stavby, že toto prodlení 
znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky. Změna termínu 
dodávky a instalace předmětu plnění veřejné zakázky v důsledku prodlení zhotovitele 
stavby centra pro seniory, které znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné 
zakázky je vyhrazenou změnou smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o VZ. Celkový 
stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky však 
musí být dodavatelem dodržen. 
 

4.2      Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno, nainstalováno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
musí být pořízen protokol - zápis o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této 
smlouvy). Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, 
aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy.  

4.3     Převzetí díla objednatelem brání i drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení. Na základě toho bude dílo převzato až po odstranění vad a nedodělků. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
               6 583 400,- Kč  bez DPH 
 
         947 814,- Kč       DPH, tj. 21 %   
         310 500,- Kč       DPH, tj. 15% 
   

    7 841 714,- Kč      celkem vč. DPH 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
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prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, dodávek a služeb a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.  

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ.  

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
          
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 
b) v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, dodávky a služby, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 
provedení původních prací, dodávek a služeb nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce, dodávky a služby zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních 
stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ.  

 
5.4  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací, dodávek a služeb (tj. jak 

víceprací, tak méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora 
v deníku díla, oproti soupisu prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací, dodávek a služeb (viz 
výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že 
se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.  

 
5.5  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

    

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena po dodání, montáži a zprovoznění díla na základě soupisu 

provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora do 
výše 80 % ceny díla. Po zaškolení obsluhy bude fakturováno 10 % z ceny díla a zbylých 
10 % z ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího 
řízení.  

 
6.3   Dodatečné práce, dodávky a služby budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle 

článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné práce, 
dodávky a služby po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je 
faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke 
každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za správnost 
požadovaných formátů odpovídá zhotovitel. 

 
6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: xxxxxxx) či na emailovou adresu podatelny 
(xxxxxxxxxxxxx.xx). 

6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  
Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem vybavení místa montáže, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
místa montáže. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši  
3,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
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související činnosti provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění díla vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem místa plnění nebo prováděním díla obstará zhotovitel potřebné 

umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí místa plnění). Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí místa plnění.  

         Objednatel předá při předání místa plnění zhotoviteli příslušnou dokumentaci týkající se 
realizace díla. 

 
8.7 Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.8  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
pokud to tento zákon objednateli jako povinnost ukládá, a současně smluvně zaváže 
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k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na díle 
vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.10 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům jeho činnosti na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu jeho činnosti na životní 
prostředí. 

 
8.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.12 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy od zhotovitele o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného 
postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.13 Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné zprávy zhotovitele o připravenosti 

díla k předání zapsané ve stavebním deníku. Pokud v průběhu přejímacího řízení budou 
shledány vady a nedodělky, bude pořízen soupis zjištěných vad a nedodělků, stanoven 
termín pro odstranění vad a přejímací řízení bude přerušeno do doby písemné zprávy 
zhotovitele o odstranění těchto vad a nedodělků. Přejímací řízení bude ukončeno po 
odstranění všech vad a nedodělků tj. dílo bude převzato objednatelem pouze bez vad a 
nedodělků. Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - 
zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla brání i ojedinělé drobné vady a ojedinělé 
drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě zjištění vad a  
nedodělků.   

 
8.14 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy 
a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál deníku(ů) díla, kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 
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8.15 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí 
místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot 
a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání 
zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů 
(poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně 
odpovědný zhotovitel.  

 
8.17  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění díla do 2 pracovních dnů od termínu 

předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. 
Za vyklizené místo plnění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.20   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění 

díla. 
 
8.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.22  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
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přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla bez vad a 

nedodělků.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   
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9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či technický dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

-   při nesplnění závazku vyklidit místo plnění dle bodu 8.19 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč 
za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla uvedeném v soupisu vad a 
nedodělků v přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
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dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 
nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné 
porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy 
později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného 
dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost 
obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím 
této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po 
uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
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objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  
 
12.10   Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet. 
 
12.11 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 1909/35/20 ze dne 7. 9. 2020 
 

 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 2.2.2021                                        V Humpolci   dne 29.1.2021 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                         
Ing. Štěpán Pavlík, starosta         xxxxxxxxxxxxxxx,předseda představenstva 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 48202118
DIČ: CZ48202118

Projektant: IČ:
SIAL spol.s r.o. U besedy 8, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS Liberec s.r.o. Šlikova 127, Liberec 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

ABIETABOR
Centrum pro seniory v Táboře

PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Nedílnou součástí rozpočtu jsou přílohy vzniku výkazu výměr.

6 583 400,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 513 400,00 947 814,0021,00%
2 070 000,00 310 500,0015,00%

CZK 7 841 714,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ABIETABOR

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:

Uchazeč: PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis1 019 117,66842 246,00

Cena s DPH [CZK]

7 841 714,00

7 841 714,00

02 Mobilní vybavení objektu DPS

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

6 583 400,00MO Mobiliář

6 583 400,00

6 822 596,345 741 154,0001 Mobilní vybavení objektu DS

Centrum pro seniory v Táboře

7. 7. 2020

SIAL spol.s r.o. U besedy 
8, Liberec
PROPOS Liberec s.r.o. 
Šlikova 127, Liberec 6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 48202118
DIČ: CZ48202118

Projektant: IČ:
SIAL spol.s r.o. U besedy 8, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS Liberec s.r.o. Šlikova 127, Liberec 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 741 154,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 671 154,00 21,00% 770 942,34

snížená 2 070 000,00 15,00% 310 500,00

Cena s DPH v CZK 6 822 596,34

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář

01 - Mobilní vybavení objektu DS

PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

Montáží a dodávkou výrobků je myšleno kompletní instalace vč. veškeré manipulace vč. vybalení výrobku, likvidace obalů a vč. všech 
systémových a pomocných doplňků (např.spojovací prvky), popř. drobných prací spojených s instalací výrobku. Nedilnou součástí jsou 
doplňkové a vedlejší náklady spojené s instalaci (např. vzorkování, doložení atestu, režijní náklady atd.). Při předání instalovaných 
výrobků se předpokládá bezvadný stav - očištění, bezprašnost.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 741 154,00

OST - Mobiliář vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 5 741 154,00

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář

01 - Mobilní vybavení objektu DS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 741 154,00

D OST Mobiliář vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 5 741 154,00
1 K 10010.106 Samozavlažovací truhlík 100,0x32,0x34,0cm, ozn. Za_28 - bližší popis viz katalogové listy ks 1,000 4 428,00 4 428,00

2 K 10010.108 Samozavlažovací truhlík 130,0x42,0x44,0cm, ozn. Za_29 - bližší popis viz katalogové listy ks 18,000 6 600,00 118 800,00

3 K 10010.110
Skleněná polička nad umyvadlem 60x13 cm s podpěrami, 6mm tvrzené sklo, ozn. Za_34 - bližší popis viz 
katalogové listy

ks 42,000 508,00 21 336,00

4 K 10010.112
Skříňky nad WC roz. 65x100x20cm korpus a dvířka z lamina barva bílá, poličky z tvrzeného skla tl.6mm, ozn. 
Za_48 - bližší popis viz katalogové listy

ks 42,000 3 252,00 136 584,00

5 K 10010.114
Odpočinkové křeslo ze dřeva, zádový opěrák z PUR pěny, čalounění aquaclean, ozn. Nab_11 - bližší popis viz 
katalogové listy

ks 3,000 9 461,00 28 383,00

6 K 10010.116 Stůl dřevěný pr.60cm, ozn. Nab_12 - bližší popis viz katalogové listy ks 1,000 6 240,00 6 240,00

7 K 10010.118 Pracovní židle s vysokou zádovou opěrkou, nosnost 120kg, ozn. Nab_13 - bližší popis viz katalogové listy ks 1,000 3 735,00 3 735,00

8 K 10010.120 Židle stohovatelná dřevěná židle, ozn. Nab_14 - bližší popis viz katalogové listy ks 40,000 3 550,00 142 000,00

9 K 10010.122 Jídelní stůl z dřevěné konstrukce, stolohá deska z lamina, ozn. Nab_15 - bližší popis viz katalogové listy ks 10,000 2 229,00 22 290,00

10 K 10010.124 Ambon - dřevo roz. 50x40x120cm, ozn. Nab_21 - bližší popis viz katalogové listy ks 1,000 7 185,00 7 185,00

11 K 10010.126
Odkladací plocha na motlitební pomůcky 1x zásuvka,2x dřívka roz. 80x40x100cm, ozn. Nab_22 - bližší popis 
viz katalogové listy

ks 2,000 10 709,00 21 418,00

12 K 10010.128 Regál na modlitební knížky roz. 40x20x100cm, ozn. Nab_23 - bližší popis viz katalogové listy ks 2,000 5 052,00 10 104,00

13 K 10010.130
Čalouněné křeslo z ohýbaného dřeva, přírodní dub, provedení – Carabu Aquaclean HP 76 (světlé šedá), ozn. 
Nab_24 - bližší popis viz katalogové listy

ks 18,000 5 700,00 102 600,00

14 K 10010.132 Jídelní stůl z dřevěné konstrukce, stolohá deska z lamina, ozn. Nab_31 - bližší popis viz katalogové listy ks 9,000 2 503,00 22 527,00

15 K 10010.134 Čalouněná židle z ohýbaného dřeva, ozn. Nab_32 - bližší popis viz katalogové listy ks 30,000 4 700,00 141 000,00

16 K 10010.136 Knihovna/ regál pod TV roz. 120x45x75cm, ozn. Nab_33 - bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 13 295,00 39 885,00

17 K 10010.138
Čalouněné křeslo z ohýbaného dřeva, přírodní dub, provedení – Carabu Aquaclean HP 76 (světlé šedá), ozn. 
Nab_34 - bližší popis viz katalogové listy

ks 36,000 5 700,00 205 200,00

18 K 10010.140 Stůl dřevěný pr.60cm, ozn. Nab_35- bližší popis viz katalogové listy ks 18,000 6 240,00 112 320,00

19 K 10010.142

Pečovatelské lůžko roz. 106x208cm, nosnost 225kg, elektrické ovládaní, hrazda + madlo vč. matrace - 
dvouvrstvá studená PUR pěna, prořezy na horní straně + voděodolný, paropropustný potah s 360st zipem, 
transportní úchyty. Antidekubitní dvouvrstvá matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství. Riziko 
dekubitu III, ozn. Nab_41- bližší popis viz katalogové listy

ks 45,000 46 000,00 2 070 000,00

01 - Mobilní vybavení objektu DS

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 10010.144 Noční stolek k lůžku roz. 47x40x77cm, ozn. Nab_42- bližší popis viz katalogové listy ks 45,000 7 300,00 328 500,00

21 K 10010.146 Komoda - 3x zásuvka, laminát roz. 100x50x75cm, ozn. Nab_43- bližší popis viz katalogové listy ks 39,000 5 980,00 233 220,00

22 K 10010.148 Jídelní stůl z dřevěné konstrukce, stolohá deska z lamina, ozn. Nab_44 - bližší popis viz katalogové listy ks 42,000 2 022,00 84 924,00

23 K 10010.150 Jídelní židle z masiv. dřevěné konstrukce, ozn. Nab_45 - bližší popis viz katalogové listy ks 87,000 4 300,00 374 100,00

24 K 10010.152 Čalouněné křeslo „ušák“, ozn. Nab_46 - bližší popis viz katalogové listy ks 45,000 8 558,00 385 110,00

25 K 10010.154 Celodřevěné křeslo z ohýbaného dřeva, ozn. Nab_50 - bližší popis viz katalogové listy ks 24,000 4 515,00 108 360,00

26 K 10010.156 Jídelní stůl z dřevěné konstrukce, stolohá deska z lamina, ozn. Nab_51 - bližší popis viz katalogové listy ks 6,000 2 022,00 12 132,00

27 K 10010.200
Recepční pult tvaru "L" délky 2020+1510mm, laminát, zásuvkový díl, sokl, ozn. Rcp - bližší popis viz projekt 
interiéru

ks 1,000 61 079,00 61 079,00

28 K 10010.210
Vysoká šatní skříň u recepčního pultu rozměru 2575x340x2200mm , ozn. Rsk01-04 - bližší popis viz projekt 
interiéru

ks 1,000 46 259,00 46 259,00

29 K 10010.215
Skříňová sestava s lavičkou rozměru 2200x580x2350mm pro jednolůžkový pokoj, laminát a postform. hranou, 
ozn. Skř 01-08 - bližší popis viz projekt interiéru

ks 39,000 19 800,00 772 200,00

30 K 10010.220
Skříňová sestava s lavičkou rozměru 2250x580x2350mm pro dvoulůžkový pokoj, laminát a postform. hranou, 
ozn. Skř 01-08 - bližší popis viz projekt interiéru

ks 3,000 39 745,00 119 235,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 48202118
DIČ: CZ48202118

Projektant: IČ:
SIAL spol.s r.o. U besedy 8, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS Liberec s.r.o. Šlikova 127, Liberec 6 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 842 246,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 842 246,00 21,00% 176 871,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 019 117,66

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář

02 - Mobilní vybavení objektu DPS

PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

Montáží a dodávkou výrobků je myšleno kompletní instalace vč. veškeré manipulace vč. vybalení výrobku, likvidace obalů a vč. všech 
systémových a pomocných doplňků (např.spojovací prvky), popř. drobných prací spojených s instalací výrobku. Nedilnou součástí jsou 
doplňkové a vedlejší náklady spojené s instalaci (např. vzorkování, doložení atestu, režijní náklady atd.). Při předání instalovaných 
výrobků se předpokládá bezvadný stav - očištění, bezprašnost.  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 842 246,00

OST - Mobiliář vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 842 246,00

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář

02 - Mobilní vybavení objektu DPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2, Tábor Projektant:
SIAL spol.s r.o. U 
besedy 8, Liberec

Uchazeč: PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec Zpracovatel:
PROPOS Liberec 
s.r.o. Šlikova 127, 
Liberec 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 842 246,00

D OST Mobiliář vč. montáže a dodávky, přesunu hmot 842 246,00
1 K 10010.110

Skleněná polička nad umyvadlem 60x13 cm s podpěrami, 6mm tvrzené sklo, ozn. Za_34 - bližší popis viz 
katalogové listy

ks 20,000 508,00 10 160,00

2 K 10010.112
Zrcadlové skříňky nad WC roz. 65x100x20cm korpus z lamina, poličky z tvrzeného skla, ozn. Za_48 - bližší 
popis viz katalogové listy

ks 20,000 3 700,00 74 000,00

3 K 10010.118 Pracovní židle s vysokou zádovou opěrkou, nosnost 120kg, ozn. Nab_44 - bližší popis viz katalogové listy ks 8,000 3 735,00 29 880,00

4 K 10010.120 Čalouněná dřevěná židle, ozn. Nab_01 - bližší popis viz katalogové listy ks 8,000 4 700,00 37 600,00

5 K 10010.130 Čalouněná židle, ozn. Nab_02 - bližší popis viz katalogové listy ks 20,000 5 900,00 118 000,00

6 K 10010.136 Knihovna/ regál pod TV roz. 200x30x75cm, ozn. Nab_04 - bližší popis viz katalogové listy ks 1,000 12 881,00 12 881,00

7 K 10010.140 Stůl dřevěný vel. 75x75x75cm, ozn. Nab_03- bližší popis viz katalogové listy ks 8,000 6 240,00 49 920,00

8 K 10010.142 Pracovní regál roz. 160x40x75cm, ozn. Nab_41- bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 4 065,00 12 195,00

9 K 10010.144 Pracovní stůl roz. 150x80x75 cm, ozn. Nab_42- bližší popis viz katalogové listy ks 8,000 2 690,00 21 520,00

10 K 10010.145 Stolní kontejner roz. 40x55x65 cm, ozn. Nab_43- bližší popis viz katalogové listy ks 8,000 3 589,00 28 712,00

11 K 10010.210 Šatní skříň s tyčí na ramínka rozměru 100x60x120cm , ozn. Nab_45 - bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 4 914,00 14 742,00

12 K 10010.215 Šatní skříň rozměru 50x60x210cm , ozn. Nab_46 - bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 3 777,00 11 331,00

13 K 10010.215.1
Skříňová sestava s lavičkou rozměru 2200x580x2350mm pro pokoj, laminát a postform. hranou, ozn. Skř 01-
08 - bližší popis viz projekt interiéru

ks 20,000 19 800,00 396 000,00

14 K 10010.217 Pracovní skříň rozměru 90x40x210cm , ozn. Nab_47 - bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 4 846,00 14 538,00

15 K 10010.218 Pracovní skříň rozměru 45x40x210cm , ozn. Nab_48 - bližší popis viz katalogové listy ks 3,000 3 589,00 10 767,00

02 - Mobilní vybavení objektu DPS

Centrum pro seniory v Táboře

MO - Mobiliář
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST


