Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2020/E
ze dne 29. 5. 2020
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1.   Objednatel

          : Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky   

Uherské Hradiště

Sídlo
: Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště


Statutární orgán
: Ing. Jiří Durďák – ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: Ing. Jiří Durďák – ředitel školy


b) ve věcech technických
: Ing. Eduard Prokeš


IČ
: 60371731
 

DIČ
: CZ60371731 (není plátce DPH)
Bankovní ústav
: Komerční banka


Číslo účtu
: 555897028/0100

Tel. / Fax
: 721 118 789


E-mail
: prokes@oauh.cz


1.2.   Zhotovitel

          :    TRADIX REALIZACE s.r.o.
Sídlo
:
Huštěnovská 2004, Staré Město 686 03

Statutární orgán
:
s ručeným omezeným 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64233

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Křen, jednatel

b) ve věcech technických
:
Radek Míšek

IČ
:
29188253

DIČ
:
CZ29188253

Bankovní ústav
:
UniCredit Bank CZK

Číslo účtu
:
2110284365/2700

Tel. / Fax
:
777 707 527 

E-mail
:
krenj@tradix.cz
2. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ REALIZACE II. ETAPY
V souladu s čl. 17 Dodatky a změny smlouvy, bod 17.1 Smlouvy o dílo č.10/2020/E na akci „OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE“ ze dne 29. 5. 2020 po vzájemné dohodě obou smluvních stran se na základě požadavků zhotovitele upravuje doba plnění:
Článek 3
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Bod 3.2.
Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla                                      

3.2.1 Termín realizace díla

II. ETAPA

28. 1. 2021 – 31. 8. 2021   
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.10/2020/E ze dne 29. 5. 2020 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
V Uherském Hradišti dne 27. 1. 2021
Ve Starém Městě dne 27. 1. 2021          
.........................................................
……..................................................
za objednatele                                                                
za zhotovitele
Ing. Jiří Durďák                                                            
Jiří Křen
