[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z30531 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	591



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Změny v logice volání ZR RUIAN

	Datum předložení požadavku:
	1.12.2020	Požadované datum nasazení:
	31.3.2021


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	SZR

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Lenka Typoltová
	11121
	221812342
	lenka.typoltova@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Jarmila Pazderová
	11121
	221812227
	jarmila.pazderova@mze.cz

	Change koordinátor:
	Václav Krejčí
	11151
	221812149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V souvislosti s připravovanou změnou vybraných webových služeb základního registru RUIAN, které oznámil správce RUIAN, tedy ČÚZK, od 1.1.2021, je nutné provést úpravy i na straně:
1. SZR, které pro své vnitřní použití využívá WS základního registru RUIAN.
1. SDB, kde WS ZR RUIAN používají ostatní systémy IZR, eAGRIAPP, Speciální registry, Provozovny apod.
Úpravy budou podrobněji popsány v bodě 3.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Změny a úprava volání WS základního registru RUIAN vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, které orgánům veřejné moci, ukládá využívat pro svou činnost základní registry, který je i registr RUIAN.
Rizika nerealizace
V případě, že nebudou provedeny úpravy v souladu s požadavky správce základního registru RUIAN, nebudeme moci získávat adresní údaje k subjektům vedených v SZR a na něj napojených informačních systémů resortu MZe.
Podrobný popis požadavku
Změny v Základním registru RÚIAN budou mít v SZR dopad do aplikace „Vyhledávání v databázi RÚIAN“, robota pro aktualizaci lokální kopie RÚIAN (RuianUpdateRobot) a dále do databázových struktur lokální kopie RÚIAN. 
V robotovi pro aktualizaci lokální kopie RUIAN bude realizováno prověření mapování jednotlivých adresních prvků dle publikované nové verze XSD pro VFR (Výměnný Formát RUIAN). Prvky, které zaniknou jako např. „staré kraje 1960“ budou z lokální kopie RUIAN odstraněny. Prvky, 
o které budou soubory VFR rozšířeny a budou relevantní pro SZR, budou do lokální kopie RUIAN přidány.
Na základě prvotní analýzy se předpokládá odstranění číselníku D_STARY_KRAJ 
a souvisejících vazeb:
[image: ]

Z popisu úprav VFR se domníváme, že bude dále třeba převázat napojení číselníku ORP z vazby na VÚSC na navázání na číselník okresů. V soupisu změn RÚIAN uvádí:
· /ruian/xsd/prvky_int/OrpIntTypy.xsd, verze 2.0.0 
· OrpIntGroup/Okres: Nový element (HD 83987 / CUZKRUIAN-20429)
Dále jsou zde uvedeny následující změny:
· OrpPodminkaIntType/Vusc: Element odstraněn (HD 83987 / CUZKRUIAN-20429)
· OrpPodminkaIntType/Okres: Nový element (HD 83987 / CUZKRUIAN-20429)
· OrpPolozkyIntGroup/Vusc: Element odstraněn (HD 83987 / CUZKRUIAN-20429)
· OrpPolozkyIntGroup/Okres: Nový element (HD 83987 / CUZKRUIAN-20429)

Z uvedeného lze odvodit tendenci na straně RÚIAN v úpravě vazby ORP z VÚSC na okres. V databázi RÚIAN bude tedy třeba doplnit novou vazbu a její plnění reflektovat v aktualizačním mechanismu:
[image: ]
Zatím ale stávající vazba na VÚSC u prvku ORP zůstává v RÚIAN zachována, budou tedy načítány vazby obě.
Provoz aplikace „Vyhledávání v databázi RÚIAN“ bude z důvodu zpětně nekompatibilních změn ve webových službách ukončen. Aplikace bude odstraněna z portálu Ministerstva zemědělství 
a z projektů SZR (vyčištění kódu). Aplikaci „Vyhledávání v databázi RÚIAN“ pro uživatele MZe nahradí veřejná aplikace RUIAN dostupná na stránkách ČUZK.

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu.
Na bezpečnost
Bez dopadu.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez dopadu.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávajícího smluvního vztahu.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Ne.

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	NE
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	NE
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	NE
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    NEVEŘEJNÉ
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  NEVEŘEJNÉ    
       
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum uveřejnění objednávky v registru smluv

	Dokončení plnění
	31.3.2021



Přílohy
Žádné.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/Věcný garant
	Jarmila Pazderová
	
	

	Change koordinátor:
	Václav Krejčí
	
	








			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3. Zásah je tímto PZ řešen v systémech:
· SZR
· SDB
· LPIS
Dopady to jiných systémů budou řešeny v jiných PZ.
Změny provozní dokumentace nepředpokládáme. Práce na aktualizaci tak nebyly naceněny.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ
Bez dopadu.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:14] [14:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu.

2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadu.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:15] [15:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadu.
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	0. Zahájení plnění = převzetí objednávky
	T0

	1. Realizace plnění, nasazení změn do testovacího prostředí (RTT)
	T1 = T0 + 35 prac. dnů

	2. Testování a vyřešení případných nálezů z testování
	T2 = T1 + 10 prac. dnů

	3. Rozhodnutí o nasazení změn do produkčního prostředí (RTP)
	T3 = T2 + 5 prac. dnů

	4.  Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP)
	T4 = na základě rozhodnutí objednatele


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 15.01.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	31,25
	 278 125,00
	336 531,25

	Celkem:
	31,25
	 278 125,00
	336 531,25



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:18] [18:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2. jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	viz RfC část B bod 3.2.



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ
	věcný garant, change manager


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	0. Zahájení plnění = převzetí objednávky
	T0

	1. Realizace plnění, nasazení změn do testovacího prostředí (RTT)
	T1 = T0 + 35 prac. dnů

	2. Testování a vyřešení případných nálezů z testování
	T2 = T1 + 10 prac. dnů

	3. Rozhodnutí o nasazení změn do produkčního prostředí (RTP)
	T3 = T2 + 5 prac. dnů

	4.  Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP)
	T4 = na základě rozhodnutí objednatele


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:21] [21:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	31,25
	 278 125,00
	336 531,25

	Celkem:
	31,25
	 278 125,00
	336 531,25



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:22] [22:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	
	

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	
	

	Architekt
	-------------------------
	--------------
	---------------------------


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	
	

	Žadatel
	Lenka Typoltová
	
	

	Věcný/Metodický garant
	Jarmila Pazderová
	
	

	Change koordinátor
	Václav Krejčí
	
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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