
Stavba:   Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9 

Zhotovitel:   WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Datum:   01. 02. 2021

Kód Zakázka Cena

Dodatek č. 5 149 026,15

Změnový list ZL10 - stavební úpravy - méněpráce -176 390,31

Změnový list ZL11 - stavební úpravy - vícepráce 161 524,46

Změnový list ZL12 - Neprovedené položky vzduchotechniky -22 371,00

Změnový list ZL13 - stavební úpravy v 1. PP (oprava omítek, 
malby, elektroinstalace) 186 263,00

Celkem bez DPH   149 026,15
DPH 21,00%   31 295,49
Nová cena díla celkem s DPH   180 321,64

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL10 - stavební úpravy - méněpráce CC-CZ:
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -176 390,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -176 390,31 21,00% -37 041,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -213 432,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 59

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část

WANDEL CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -176 390,31

PSV - Práce a dodávky PSV -176 390,31

    771 - Podlahy z dlaždic -64 844,37

    776 - Podlahy povlakové -111 545,94

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část

Stavební úpravy objektu č.p. 59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -176 390,31

D HSV Práce a dodávky HSV -176 390,31

D 771 Podlahy z dlaždic -64 844,37

180 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa  tl 4 mm m2 -78,772

VV "1.NP-P1"25,9-5,5+1,7+1,6+1,6+2 27,300
VV (4*1,2+10*1,15+1,37*2)*2 38,080
VV "schody, podesty"1,2*1,4+(4*1,2+10*1,15+1,37*2)*0,3+6 13,392
VV Součet 78,772

181 K 771151026
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 
mm

m2 -106,800

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800

188 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% -7,600

D 776 Podlahy povlakové

196 K 776221211 Lepení podlah z PVC m2 -106,800

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800
VV Součet -106,800

197 M 28412285 krytina podlahová PVC tl 3mm-INFOCENA m2 -117,480

VV 106,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -117,480

198 K 77622121R D+M podložka zvukoizolační 3mm m2 -106,800

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800
VV Součet -106,800

199 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m -98,400

VV "1.NP - P2"67+7,1+10,1+8,8+15,3-0,8*5-0,7-0,9*3-2,5 98,400
VV Součet -98,400

200 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m -100,370

VV 98,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -100,370

201 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 0,440

Stavební úpravy objektu č.p. 59

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL11 - stavební úpravy - vícepráce CC-CZ:
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: IČ:

MČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 524,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 524,46 21,00% 33 920,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 444,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu č.p. 59

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část

WANDEL CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 524,46

PSV - Práce a dodávky PSV 161 524,46

    771 - Podlahy z dlaždic 161 524,46

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část

Stavební úpravy objektu č.p. 59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 524,46

D HSV Práce a dodávky HSV 161 524,46

D 771 Podlahy z dlaždic 161 524,46

178 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 106,800

182 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 98,400

VV 1.NP - P267+7,1+10,1+8,8+15,3-0,8*5-0,7-0,9*3-2,5 98,400
VV Součet 98,400

183 M 59761432 dlažba keramická -INFOCENA m2 19,680

VV 0,2*98,4 19,680

184 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 106,800

VV "1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14 106,800
VV Součet 106,800

185 M 59761003 dlažba keramická -INFOCENA-dle výběru investora m2 117,480

VV
"1.NP - P2"79+3+6,2+4,6+14*1,1 'Přepočtené koeficientem 
množství

117,480

VV Součet 117,480

188 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 7,600

Stavební úpravy objektu č.p. 59

005 - Stavební úpravy  č.p. 59-stavební část
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 s.r.o. KLIMATIZACE, M a R
TOPENÍ A CHLAZENÍ

projekce, dodávky
montáže, servis

Změnový list ZL12 - Neprovedené položky vzduchotechniky

Pozice Popis jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáž montáž

Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 59 ul. K Cihelně 2, čp. 59, Praha - Satalice
Profese: VZDUCHOTECHNIKA

DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM

-17 784 Kč -4 587 Kč -22 371 Kč

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáž montáž
Zařízení č.1

VZT/1.12 Vzduchotechnické potrubí kruhové 
typu SPIRO
jmenovitý průměr: 250
podíl tvarovek: 40 %
včetně příslušenství: regulačních 
klapek v rozbočkách a odbočkách, 
závěsného, těsnícího a spojovacího 
materiálu, případných integrovaných 
prvků protipožární ochrany (zesílení, 
rozpěry, výztuhy apod.)

m -5,0 Kč  Kč  Kč  Kč

VZT/1.13 Vzduchotechnické potrubí kruhové 
typu SPIRO
jmenovitý průměr: 125
podíl tvarovek: 40 %
včetně příslušenství: regulačních 
klapek v rozbočkách a odbočkách, 
závěsného, těsnícího a spojovacího 
materiálu, případných integrovaných 
prvků protipožární ochrany (zesílení, 
rozpěry, výztuhy apod.)

m -7,0  Kč  Kč Kč  Kč

VZT/3.8 Vzduchotechnické potrubí kruhové 
typu SPIRO průměru 100 mm, 80 % 
tvarovek
včetně: závěsného, těsnícího a 
spojovacího materiálu

m -3,0  Kč  Kč  Kč  Kč

VZT/1.16 Tepelná izolace vzduchotechnického 
potrubí
materiál: lamelový skružovatelný pás 
z minerální vlny nalepené na 
vyztužené hliníkové fólii
tloušťka: 40 mm
objemová hmotnost: 45 kg/m3
uchycení izolace k potrubí: trny, 
vázacím
drátem a samolepící Al páskou
včetně: včetně montážního materiálu

m2 -3,0 Kč Kč č  Kč

CELKEM (bez DPH)

- 1 -

tel.: (+420) 
fax: (+420) 
e-mail: 



Stavební úpravy objektu č.p. 59

Změnový list ZL13 - stavební úpravy v 1. PP (oprava 
omítek, malby, elektroinstalace)

ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice

Rekapitulace celkem

Kč celkem
Stavební část 145 958,86
Silnoproudé rozvody 40 304,00
celkem bez DPH 186 263 Kč

DPH 21,0% 39 115 Kč
CENA CELKEM vč. DPH 225 378 Kč

Tisk dne: 01.02.2021
Strana 1



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: IČ:
MČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 958,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 861,21 21,00% 23 070,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 029,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)

005 - Stavební úpravy  č.p. 59

WANDEL CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 958,86

HSV - Práce a dodávky HSV 96 811,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 609,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 633,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 187,64

    998 - Přesun hmot 4 381,99

PSV - Práce a dodávky PSV 49 146,97

    713 - Izolace tepelné 1 357,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 683,27

    766 - Konstrukce truhlářské 10 427,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 940,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 738,32

005 - Stavební úpravy  č.p. 59

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. K Cihelně 2, č.p. 59, Praha-Satalice Datum: 01.02.2021

Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 0

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel: ing. Václav Nevím

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 958,86

D HSV Práce a dodávky HSV 96 811,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 609,16
1 K 342273110.LSV Příčka z bloků LIAPOR tl 70 (100) mm m2 7,000

VV 2*2 4,000
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 7,000

2 K 342273111.LSV Zazdění všech prostupů, rozvodů instalací kpl 1,000
VV místnosti: 001,002,003, 004,005,006,007,008,009

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 96,300

VV 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 96,300

4 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stěn v rozsahu plochy do 10%

m2 230,394

VV M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 16,200
M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) 17,820

VV M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) 33,130
VV M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) 24,270
VV M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) 21,000
VV M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) 25,830
VV M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) 34,230
VV M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) 13,380
VV M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) 13,640
VV M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) 30,894
VV Součet 230,394

5 K 771121002
Osekání nesoudržné betonové vrstvy, vyspravení 
povrchu

m2 5,000

kotelna: 2,5*2 5,000
6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,000

7 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa  tl 4 
mm

m2 9,000

m.č. 003 kotelna: 2,37*3,76 9,000
8 K 771151023 Dvojnásobný nátěr betonové podlahy m2 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 87,000

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

m2 96,300

VV 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 96,300

11 K 9529011117 Zaslepení kanalizačního potrubí kpl 1,000

12 K 9529011118 Odvětrání zazděného prostoru kpl 1,000

potrubí KG DN 110/ dl. 5m;mřížka, stavební přípomoce

13 K 44932112
D + M Práškový hasicí přístroj (Pg6 - hasicí 
schopnost 21A)

ks 4,000

D 998 Přesun hmot
14 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 8,300

D PSV Práce a dodávky PSV 49 146,97

Stavební úpravy objektu čp. 59 - 1. PP (OPRAVA OMÍTEK, MALBY)

005 - Stavební úpravy  č.p. 59
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné
15 K 713111136 Montáž izolace tepelné stropů m2 3,000

VV (1*1,5)*2 3,000

16 M
ISV.859224800
0819

Isover UNI 100mm m2 3,300

P
 Poznámka k položce:

Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení 

VV ((1*1,5)*2)*1,1 přepočteno koeficientem množství 3,300

17 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

% 2,240

D 763 Konstrukce suché výstavby

18 K 763131432
SDK podhled deska 1xRF (DF) 15 bez TI, rošt pro 
sdk

m2 3,000

VV podesty: (1*1,5)*2 3,000

19 K 763161181 Příplatek za impregnovanou desku - vlhké prostředí m2 3,000

VV (1*1,5)*2 3,000

20 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech 
v do 12 m

% 9,200

D 766 Konstrukce truhlářské

21 K 7666301112 D+M okno plastové, izolační dvojsklo 600x900 mm ks 1,000

22 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 1,240

D 783 Dokončovací práce - nátěry
23 K 783121115 Nátěr ocelových nosníků - podesty kpl 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

24 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky 
do 3,80 m-původní omítky

m2 326,694

M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 16,200
M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) 17,820
M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) 33,130
M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) 24,270
M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) 21,000

VV M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) 25,830
VV M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) 34,230
VV M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) 13,380
VV M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) 13,640
VV M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) 30,894

5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 96,300
VV Součet 326,694

25 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 326,694

26 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 326,694

VV M.Č. S01(4,5+4,5)*1,8 16,200
VV M.Č. 001(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*3) 17,820
VV M.Č. 002(3,48+3,48+4,75+4,75)*2,11-(0,8*2) 33,130
VV M.Č. 003(3,76+3,76+2,37+2,37)*2,11-(0,8*2) 24,270
VV M.Č. 004(3,56+3,56+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2) 21,000
VV M.Č. 005(4,75+4,75+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2*3) 25,830
VV M.Č. 006(4,75+4,75+3,74+3,74)*2,11-(0,8*2) 34,230
VV M.Č. 007(1,75+1,75+1,8+1,8)*2,11-(0,8*2*2) 13,380
VV M.Č. 008(1,86+1,86+1,75+1,75)*2,11-(0,8*2) 13,640
VV M.Č. 009(3,94+3,94+3,76+3,76)*2,11-(0,8*2) 30,894
VV 5,9+6,3+20+8,9+7,2+8,8+17,8+3,1+3,6+14,7 96,300
VV Součet 326,694
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Elektroinstalace
pol. popis m.j. jedn.c. celkem Kč jedn.c. celkem Kč

Montážní materiál a montáž - Satalice 59 materiál materiál montáž montáž
1 Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V ks 10
2 Vypínač jednopolový 10A,230V, na povrch ks 12
3 Kabelová lišta hranatá 15x10 m 60
4 Krabice rozvodná ks 4
5 Kabel CYKY 3x2,5 m 68
6 Pomocný a označovací materiál kpl 1
7 Revize a revizní zpráva ks 1

Celkem

Celkem materiál a montáž 40 304,00 Kč




