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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 1965/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 220 051

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.
sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, technický ředitel
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 10. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová ochrana obce Bílsko – I. etapa – 
poldr na Bílském potoce – doplňková opatření pro zvýšení technických parametrů“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo. 
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu 
s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo zejména v důsledku skutečnosti, že stavební povolení na dílo 
zajišťované objednatelem bylo vydáno až 13. 11. 2020, přičemž nabytí právní moci bylo 
až 16. 12. 2020 vzhledem k organizačním problémům na odboru životního prostředí 
v souvislosti s pandemií Covid – 19 a tedy nebylo možné předat staveniště zhotoviteli 
v předpokládaném termínu, dále vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným překážkám 
vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení 
způsobená v souvislosti se současnou situací ohledně nepříznivých klimatických podmínek 
(průměrná denní teplota pod bodem mrazu), které působí od 7. 1. 2021 technologický problém 
v plnění stavebních úkolů na kamenném opevnění břehů odtokového koryta. Hlavně se jedná 
o dlažby z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním a současně vzhledem 
k nutným organizačním opatřením vyhlášené vládou ČR vzhledem k vývoji pandemie Covid – 
19, na jejichž základě nebylo možné nasadit předpokládané kapacity pro dokončení díla.

II. 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) dokončení stavebních prací na díle:
31. 3. 2021.

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 14. 4. 2021.

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V Českých Budějovicích dne ………………….

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………
XXXXXXXXXX Ing. Jaroslav Zvánovec
ředitel sekce technické statutární ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik ZVÁNOVEC a.s.


