
 

Číslo smlouvy objednatele: 4121170249 

Číslo smlouvy zhotovitele: 120208A 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace 
protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a 
násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Statutární město Brno 

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ44992785 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-3259630267/0100 

Pověřen podpisem této smlouvy:  

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a 
rozvoje magistrátu města Brna 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

Ing. Radim Vítek, MSc, vedoucí oddělení Městská 
infrastruktura Kanceláře architekta města Brna 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“    

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 18. 11. 2020 podle § 2716 až 2746 Občanského 
zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR 
– A PLUS“ 
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1) AQUATIS a.s.  

1. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“  (Vedoucí společník 
společnosti  „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“) 

se sídlem:    Botanická 834/56, 602 00 Brno 

IČO:    46347526 

zastoupený:   na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem 
Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, 
technickým ředitelem  

DIČ:    CZ46347526 

Plátce DPH:   ano 

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:   117729743/0300 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně se sp.zn. B 775 

 

2) ŠINDLAR s.r.o.  

2. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 

se sídlem    Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 

IČO:    26003236 

zastoupená:   Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem, Markétou Šindlarovou, 
jednatelkou 

DIČ:    CZ26003236 

Plátce DPH:   ano 

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:   267632832/0300 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové se sp.zn. 
C 19512 

 

3) A PLUS a.s.  

3. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 

se sídlem:    Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:    26236419 

zastoupená:   Patrikem Tuzou, statutárním ředitelem 

DIČ:    CZ26236419 
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Plátce DPH:   ano 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   27-7188870287/0100 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně se sp.zn. B 3541 

 

Vedoucímu společníkovi společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“, 
společnosti AQUATIS a.s., byla na základě čl. 3.3 „Smlouvy o společnosti“ udělena plná moc 
k přípravě, podepsání a podání nabídky, k uzavření a podpisu hlavní smlouvy o dílo se 
zadavatelem, k uzavření a podpisu hlavní smlouvy o dílo se zadavatelem; k převzetí 
zmocnění od objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky.  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají tuto smlouvu: 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá vybudovat protipovodňová opatření rozdělená do 28 etap, na tocích 
řek Svratky a Svitavy na území města Brna definovaných v rámci Generelu odvodnění 
města Brna (v roce 2008) a prověřovací studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní 
nivy hlavních brněnských toků“ (v roce 2015), v souladu s nabídkou Zhotovitele 
předloženou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Realizace 
protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, 
inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „Stavba“).  

I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, 
které umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, 
vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy 
a řádnou realizaci Stavby. 

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová 
dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikaci. V případě interpretačních nejasností 
má přednost tato smlouva. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a 
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jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, musí splňovat 
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi 
plnění, se rozumí: 

a) zhotovení Koncepce umístění a technického řešení (dále jen „Koncepční řešení 
Stavby“), které obsahuje zejména 

(i.) návrh umístění a technického řešení protipovodňových opatření 
v předmětném území na základě vyhodnocení možností retenčního využití, 

(ii.) provedení průzkumů dle Přílohy č. 2 – Technické specifikace a 

(iii.) provedení orientačních hydrotechnických výpočtů, které potvrdí možnost 
dosáhnout požadovaných hydraulických parametrů a úrovně protipovodňové 
ochrany vodních toků i kanalizace a prokáží neovlivnění odtokových poměrů  

(dále jen „zhotovení Koncepčního řešení Stavby“), 

 
b) zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání povolení odstranění stavby - 

budovy Polikliniky, případně dalších objektů, ukáže-li se v Koncepčním řešení 
Stavby za potřebné (dále jen „POS“) dle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“) 
(dále jen „Část plnění POS“), 
 

c) zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) (dle přílohy č. 2) a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků z této smlouvy (dále jen „DSR“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a jejich příloh, (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen „Vodní zákon“), vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a její přílohy č. 5 / Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „Vyhláška č. 146/2008 
Sb.), 

(ii.) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou 
konkretizovány během výrobních výborů,  
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(iii.) architektonické řezy územím, a to alespoň v počtu 5, dle požadavku 
konkretizovaného během výrobních výborů, 

(iv.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory (blíže viz 
požadavky níže v tomto odstavci),  

(v.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 
bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

(vi.) záborový elaborát (tabulku návrhu rozdělení pozemků přináležejících 
k jednotlivým objektům stavby s uvedením jejich plochy), 

(vii.) hydrotechnické výpočty, dokládající naplnění požadavku úrovně dosažení 
protipovodňové ochrany, včetně vyhodnocení stability navržených i stávajících 
objektů (z pohledu unášecích rychlostí) na základě 2D numerického modelu 
neustáleného proudění 

(viii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, 

vše v souladu s požadavky dle odst. 8.4 Požadavky na projektovou dokumentaci 
Přílohy č. 2 – Technické dokumentace. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Položkový rozpočet Stavby bude zpracován v takovém stupni přípravy, který umožní 
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 
průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického 
hlediska. V případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy 
dle Katalogu cen stavebních prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do 
nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti 
související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. 
Předložený položkový rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen 
Objednatelem.  

Podkladem pro zpracování DSR bude zejména: 

- dokumenty tvořící přílohu č. 1 

- nabídka Zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

- případné pokyny Objednatele. 

DSR bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DSR“) 
 

d) Zhotovení dokumentace v rozsahu potřebné pro získání rozhodnutí o tom, že záměr 
nebude posuzován v rámci zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí“) (dále jen „zajištění dokumentace pro 
Zjišťovací řízení“), případně, bude-li zahájeno navazující řízení dle § 9b Zákona o 



Stránka 6 z 29 

posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování kompletní dokumentace potřebné 
pro získání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí dle §9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zajištění 
dokumentace pro Navazující řízení“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

(ii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 4 

vše v souladu s požadavky dle odst. 8.4 Požadavky na projektovou dokumentaci 
Přílohy č. 2 – Technické dokumentace. 

Dokumentace pro zjišťovací, případně navazující řízení bude zpracována v souladu 
s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění EIA“) 

e) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a 
která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její 
přílohy č. 6 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných 
relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají, 

(ii.) vypracování položkového rozpočtu Stavby v členění podle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni, ne starší než k roku 2020, ve formě oceněného 
soupisu prací (rozpočet bude vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“ (např. 
„2020_OTSKP“ nebo „CS ÚRS 2020 O1“ nebo „RTS DATA 2020/I“). Rozpočet 
bude přiložen v tištěné podobě podepsané autorizovaným projektantem ve 
formátu „pdf“ a v elektronické podobě ve formátu *xls., případně *xlsx,  

(iii.) vypracování podrobného a přesného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „VV“) pro výběr Zhotovitele Stavby a realizaci Stavby. Soupis 
prací, dodávek a služeb s VV musí být v souladu s ZZVZ a splňovat náležitosti 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace Veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s VV, ve znění pozdějších 
předpisů a musí být přiložen také v elektronické podobě některého z formátů 
„esoupis“, „unixml“, „xc4“, Excel VZ“ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového 
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softwaru. Podrobný soupisu prací, dodávek a služeb s VV bude zpracován jako 
podklad pro výběr Zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis 
prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. 
Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. PDPS ani soupis prací 
nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu.  Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může 
být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 
1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové 
dokumentaci u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto 
případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, 
rovnocenných řešení; 

(iv.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 
(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 

výsadbě), 
(vi.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 

projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací), 

(vii.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

(viii.) projekt organizace výstavby (POV)  
(ix.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,  
(x.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 5. 

PDPS bude zpracována v  v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD/USB 
nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě 
zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 
pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 
Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve 
formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
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ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro 
tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový 
rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude 
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek 
charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 
povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 
současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 
že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 
vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 
a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli 
předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

- DSR převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a společným povolením. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a 
relevantními technickými normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSR.  

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)  

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k 
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy.  

II.3. Předmětem smlouvy je dále zajištění povolení odstranění stavby, případně dalších 
objektů, bude-li to dle Koncepčního řešení Stavby potřebné, dle § 128 Stavebního 



Stránka 9 z 29 

zákona, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání právně 
účinného souhlasu. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání ohlášení záměru 
odstranit stavbu (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 
Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),  

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c. zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka ohlásit 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu záměr odstranit stavbu, přebírat 
dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro ohlášení záměru odstranit stavbu, 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění POS“) 

II.4. Není-li výslovně stanoveno jinak, předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou 
je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné 
(bezvadné) podání žádosti o vydání společného povolení, spočívající také v zastupování 
Objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného povolení. Zhotovitel 
je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),  

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů, 

c. zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka 
podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 
společného povolení, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného 
povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění DSR“) 

II.5. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání rozhodnutí o tom, že 
záměr nebude posuzován v rámci Zjišťovacího řízení případně, bude-li zahájeno 
Navazující řízení, zajištění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání rozhodnutí 
o tom, že záměr nebude posuzován (dále jen „Část plnění zajištění Zjišťovacího 
řízení“), nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 



Stránka 10 z 29 

prostředí (dále jen „Část plnění zajištění Navazujícího řízení“). Zhotovitel je povinen a 
oprávněn při zařizování záležitostí zejména: 

a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro získání rozhodnutí o tom, že 
záměr nebude posuzován nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí,  

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů, 

c. zastupovat Objednatele v řízení před příslušným úřadem, mj. za stavebníka 
podávat u místně a věcně příslušného úřadu oznámení záměru a přebírat 
dokumenty, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného úřadu a dotčených orgánů státní 
správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné 
pro získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován nebo závazného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,  

II.6. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 
subjekty dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání s těmito subjekty. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
průběžných konzultacích a prezentaci připravované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení, které 
se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací 
dokumentace na Stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle 
této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem 
zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ. 

Součástí je poskytování součinnosti v průběhu výběrového řízení na budoucího 
zhotovitele stavby tím, že v případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany 
uchazečů v průběhu výběrového řízení tyto na základě požadavku objednatele 
neprodleně zodpoví. Bude zajištěna účast při prohlídce budoucího staveniště v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Předmětem smlouvy je rovněž poskytování součinnosti při podání žádosti o dotaci, čímž 
je rozuměno zejména stanovení hodnot indikátorů dle požadavků poskytovatele dotace 
na Stavbu, zajištění povinných příloh k žádosti o dotaci na Stavbu, pokud nebudou 
součástí projektové dokumentace, spolupracovat dle pokynů zadavatele a poskytovatele 
dotace. 

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci 
Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení). 
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Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti při zpracování odpovědí na dotazy a při 
kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů.   

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.7. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“), a to po dobu provádění Stavby až do vydání pravomocného dokladu o 
povoleném užívání stavby ve smyslu ust. § 119 Stavebního zákona. Výkon Autorského 
dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je 
specifikována v příloze č. 6 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. 
Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování: 

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni 
vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby 
dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který 
z úkonů bude učiněn později a 

c. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke dni 
ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován. 

 (vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Projektová dokumentace podle této smlouvy musí být průběžně zpracována tak, aby 
nebyla překročena investice na Stavbu ve výši 530.000.000 Kč bez DPH. Případné navýšení 
investice nad uvedenou částku musí být schváleno a projednáno Objednatelem, a to ještě 
před dokončením DSR. 

III.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Koncepčního řešení Stavby, POS, DSR, 
EIA PDPS a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (kontrolních 
dnů), ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání bude Zhotovitel informovat 
Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (kontrolního dne) svolaného 
Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 dnů předem. V případě potřeby 
úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory svolány častěji. Během kontrolních 
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dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu. Pokud 
nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie 
písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů 
Objednatele. Odsouhlasení části Projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla. 

III.5. V průběhu přípravy Projektové dokumentace budou svolávány tzv. výrobní výbory, 
kterých se bude zúčastňovat pracovní odborná skupina ustavená dle Memoranda o 
spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany statutárního města Brna. Na klíčových 
výrobních výborech (úvodním a závěrečném) budou přijímána členy výrobního výboru 
podstatná rozhodnutí, schvalována Projektová dokumentace. 

III.6. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

III.7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města 
Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
event. schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a 
včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.  

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 
vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 
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IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

V. Lhůta plnění 

V.1. Lhůta plnění zhotovení Koncepčního řešení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, 

b) předání Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části 
zhotovení Koncepčního řešení Stavby povinen předat návrh Koncepčního řešení (ve 
dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli 
k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel 
předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSR nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od jeho obdržení; 

a. dokončení zhotovení Koncepčního řešení Stavby: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu Koncepčního řešení nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravené Koncepční řešení Objednateli v jednom listinném 
vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

V.2. Lhůta plnění Části plnění POS dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací  

b) předání Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části 
plnění POS povinen předat návrh dokumentace pro POS (ve dvou listinných a 
v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli 
své připomínky k návrhu dokumentace pro POS nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od jeho obdržení; 

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k dokumentaci pro POS nejpozději do 15 kalendářních dnů; 
v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou dokumentaci pro POS všem relevantním 
dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení 
a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

d) dokončení Části plnění POS: Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci pro POS 
ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech 
dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 
65 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentace pro POS k vyjádření 
relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k POS vyjádří 
nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 
kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění POS se 
o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

V.3. Lhůta plnění Části plnění DSR dle této smlouvy se sjednává takto:  
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a. zahájení: ode dne doručení výzvy k zahájení prací  

b. předání DSR Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením 
části DSR povinen předat návrh DSR (ve dvou listinných a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 
kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky 
k návrhu DSR nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k návrhu DSR nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSR všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

d. dokončení Části plnění DSR: Zhotovitel předá Objednateli DSR ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne 
doručení DSR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta 
pro dokončení Části plnění DSR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e. podání žádosti o společné povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému úřadu 
nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSR; Zhotovitel je povinen 
počínat si tak, aby společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to 
v souladu s ust. § 94j a násl. Stavebního zákona;  

f. dokončení Části plnění zajištění společného povolení.: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DSR do 5 kalendářních dnů 
ode dne právní moci společného povolení; 

g. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSR poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění DSR Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv autorských Zhotovitele. 

V.4. Lhůta plnění Části plnění EIA dle této smlouvy se sjednává takto:  

a) zahájení zpracování dokumentace pro Zjišťovací řízení: od dne účinnosti této 
smlouvy;  

b) dokončení zpracování dokumentace pro Zjišťovací řízení: Zhotovitel předá kompletní 
dokumentaci příslušnému úřadu do 60 dnů ode dne zahájení zpracování kompletní 
dokumentace, ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen předat jedno vyhotovení 
kompletní dokumentace potřebné pro Zjišťovací řízení Objednateli;  
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c) zahájení zpracování dokumentace potřebné pro Navazujícím řízení: Zhotovitel zahájí 
zpracování kompletní dokumentace potřebné pro Navazující řízení dnem vydání 
pozitivního závěru Zjišťovacího řízení (tzn. závěru, že Stavba podléhá procesu EIA);  

d) dokončení zpracování dokumentace pro Navazující řízení: Zhotovitel předá 
kompletní dokumentaci pro Navazující řízení příslušnému úřadu do 40 dnů ode dne 
vydání pozitivního závěru Zjišťovacího řízení, ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen 
předat jedno vyhotovení kompletní dokumentace pro Navazující řízení Objednateli. 

e) dokončení Části plnění zajištění dokumentace pro Zjišťovací řízení, případně 
navazující řízení: Zhotovitel předá Objednateli rozhodnutí o tom, že záměr nebude 
posuzován dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nejpozději do 120 dnů 
od zahájení zpracování dokumentace pro Zjišťovací řízení, případně, bude-li zahájeno 
Navazující řízení, předá Objednateli závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí nejpozději do 100 dnů od pozitivního závěru Zjišťovacího 
řízení;  

V.5. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

a)  zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení části plnění PDPS;   

b)  předání Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh 
PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 dnů od doručení výzvy. Objednatel 
předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu PDPS; 

c)  dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 
PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

d)  výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv autorských Zhotovitele. 

V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

a)  zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele; 

b)  dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

a)  zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

b)  dokončení: není-li uvedeno jinak, nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení 
realizace Stavby a souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací 
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nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení 
zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz Stavby realizován. 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání Koncepčního řešení, POS, DSR, PDPS, EIA a jejich návrhů a místem 
předání výstupů zařizování záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je 
Magistrát města Brna, Kounicova 67, Brno, či jiné místo na území města Brna určené 
Objednatelem.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.  

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 24.766.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je 
dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících 
odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Koncepčního řešení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 5.000.000,- Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění POS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
1.100.000,- Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění POS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 200.000,- Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
8.668.000,- Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 800.000,- Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro zjišťovací řízení 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 317.000,- Kč bez DPH. 

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění zjišťovacího řízení Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 74.000,- Kč bez DPH. 

VII.9. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro navazující řízení 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 79.000,- Kč bez DPH. 

VII.10. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění navazujícího řízení Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 

VII.11. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
7.400.000,- Kč bez DPH.  

VII.12. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 113.000,- Kč bez DPH. 



Stránka 17 z 29 

VII.13. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 990.000,- Kč bez DPH. 

VII.14. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.  

VII.15. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné.  

VII.16. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na 
jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za 
poskytnutí Koncepčního řešení Stavby, za Část plnění POS, za Část plnění DSR, za Část 
plnění EIA a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 
licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.17. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou 
zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. Nárok na fakturace nevzniká, 
pokud Zhotovitel v souladu s podmínkami v čl. V. této smlouvy neobdrží výzvu 
Objednatele k plnění a pokud plnění nebude řádně provedeno. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí Koncepčního řešení Stavby – po dokončení Koncepčního řešení 
Stavby a převzetí Objednatelem 

b) cena za poskytnutí Části plnění POS – 70 % z ceny po předání Objednateli 
k závěrečným připomínkám, 30 % z ceny po nabytí právních účinků souhlasu 
k odstranění stavby 

c) cena za poskytnutí Části plnění zajištění POS – po nabytí právních účinků souhlasu 
k odstranění stavby 

d) cena za poskytnutí Části plnění dokumentace pro zjišťovací řízení - po vydání 
konečného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení 

e) cena za poskytnutí Části plnění zajištění zjišťovacího řízení - po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení 

f) cena za poskytnutí Části plnění dokumentace pro navazující řízení - po nabytí 
právní moci konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení 

g) cena za poskytnutí Části plnění zajištění navazujícího řízení – po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení 

h) cena za poskytnutí Části plnění DSR – 70 % z ceny po předání Objednateli 
k závěrečným připomínkám, 30 % z ceny po nabytí právní moci společného 
povolení, 
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i) cena za poskytnutí Části plnění zajištění DSR – po nabytí právní moci společného 
povolení 

j) cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po vypořádání veškerých připomínek 
Objednatele k PDPS Zhotovitelem a konečném převzetí PDPS Objednatelem   

k) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti  

l) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – 10 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský 
dozor vykonáván až do výše 80 % z ceny za Část plnění Autorský dozor; 20 % z 
ceny za Část plnění Autorský dozor po dokončení Části plnění Autorský dozor.   

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:  

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,  
- číslo faktury,  
- den vystavení a den splatnosti faktury,  
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,  
- označení příslušné části plnění,  
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),  
- razítko a podpis oprávněné osoby,  
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.  

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 
správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
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úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele.   

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Koncepční řešení Stavby, Část plnění POS, 
Část plnění DSR, EIA a PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V. 
Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je 
Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých 
povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 
Zhotovitel.  

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se ke Koncepčnímu řešení Stavby, Části plnění 
POS, Části plnění DSR, EIA a PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
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Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy 
přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětová a na celou 
dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence.  

X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

XI. Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 20.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 
parametry předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě 
změny pojištění předloží Zhotovitel Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.  

XI.5. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy složit Objednateli 
jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté 
bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve 
smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 250.000 Kč jako jistotu za 
splnění povinností dle této smlouvy. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby 
Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a 
započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména 
jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 



Stránka 21 z 29 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši do 
okamžiku získání kolaudačního souhlasu a v případě jejího čerpání ze strany 
Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom 
předložen Objednateli řádný doklad. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí 
Koncepčního řešení Stavby, Části plnění POS, Částí DSR, EIA a PDPS bez vad a způsobilé 
k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění 
Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Koncepční řešení Stavby, Části plnění POS, 
Části plnění DSR, EIA nebo PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není 
možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 
mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému 
v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Koncepční řešení Stavby, Části plnění POS, Část 
plnění DSR, EIA a PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části plnění 
Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Koncepčního řešení 
Stavby, Části plnění POS, DSR, EIA a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem 
či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 
skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části 
plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Koncepčního řešení Stavby, Části plnění POS, Částí 
DSR, EIA a PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co 
vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují.  
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XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli škodu, která tomuto vznikne v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 
Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na 
limitaci výše náhrady škody ve výši 50 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, 
přičemž uvedený limit platí kumulativně i pro uplatněné smluvní pokuty.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné 
v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat 
ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo 
možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti). 

XIII. Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivé části plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč bez 
DPH za tu část plnění, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý 
den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  
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XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to 
za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 
započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a 
nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení 
či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel 
poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
či finanční záruku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu či nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry.  

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 50 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 této 
smlouvy, přičemž uvedený limit platí kumulativně i pro uplatněnou náhradu škody. 

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 
strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
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XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 
smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti anebo finanční záruky dle čl. XI. této 
smlouvy,  

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. anebo XV.7. 
smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání 
dle čl. X smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nezahájených plnění, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II. této smlouvy 
(Objednatel je např. oprávněn ukončit písemnou výpovědí Část plnění PDPS a další 
části, pokud se rozhodne po Části plnění DSR v plnění nepokračovat). Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 
Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této 
smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této 
smlouvy, nevzniká Objednateli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této 
smlouvy. 

XIV.8.  Nebude-li kterékoli plnění zahájeno v souladu s čl. V. smlouvy k okamžiku nabytí 
účinnosti smlouvy, Objednatel je oprávněn takové plnění nepožadovat (tzn. v případě, 
že v čl. 5 této smlouvy má být některé plnění zahájeno na výzvu Objednatele, je 
předpokladem plnění doručení takové výzvy Zhotoviteli).  
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XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud 
Objednatel neurčí jinak; 

b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede 
soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této 
smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis 
všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a 
ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě 
Soupisu. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy.  

XV.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka 
Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku hodnocena), jen ze 
závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
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poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu, 
prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a 
prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou 
kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního 
týmu, a minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely 
hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od 
doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu 
potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena 
realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit Vedoucího projektového 
týmu, Hlavního projektanta či člena realizačního týmu (dále jen „původní osoby“), 
prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 
a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Tato nová osoba, nahrazující původní osoby (dále jen 
„nová osoba“) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní osoba, 
kterou nahrazuje, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto 
zkušenosti prokázala původní osoba, kterou nahrazuje, resp. alespoň v takovém počtu, 
který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem 
hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nové osoby. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 
nová osoba potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy.  

XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit, že plnění spočívající v zpracování Koncepčního řešení 
Stavby dle odst. II.1 písm. a) a přípravě Části plnění DSR dle odst. II.1 písm. c) nebude 
zajištěno prostřednictvím poddodavatele, resp. že bude zajištěno samotným 
Zhotovitelem. 



Stránka 27 z 29 

XV.8. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek Státního fondu životního prostředí v rámci plnění svých povinností z této 
smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro 
potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 
do objektů a na pozemky dotčené předmětem plnění dotované veřejné zakázky a 
dále umožnit fyzickou kontrolu realizace dotované veřejné zakázky, jakož i kontrolu 
veškerých dokladů souvisejících s dotovanou veřejnou zakázkou; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci dotované veřejné 
zakázky, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci dotované veřejné zakázky, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci dotované veřejné zakázky 
uváděných ve zprávách o realizaci dotované veřejné zakázky se skutečným stavem 
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám 
oprávněným k provádění kontroly dotované veřejné zakázky; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály 
účetních záznamů vztahujících se k dotované veřejné zakázky, přičemž běh lhůty 
začíná koncem účetního období, kterého se týkají; 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy včetně 
jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k dotované zakázce; 

XV.9. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 
součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) 
č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva 
nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění 
Objednatel. 
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XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.3. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, 
který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran. 

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 
1805 Občanského zákoníku. 

XVI.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.   

XVI.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 – Studie „Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních 
brněnských toků“ z roku 2015 

- příloha č. 2 – Technická specifikace 

- příloha č. 3 – Obsah DSR 

- příloha č. 4 – Obsah EIA 

- příloha č. 5 – Obsah PDPS 

- příloha č. 6 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 7 – Plná moc - vzor 

- příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

- příloha č. 9 - Specifikace realizačního týmu  

- příloha č. 10 - Sumarizace nabídkové ceny dle jednotlivých činností 
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XVI.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/123 dne 22. 12. 2020.

Za Objednatele Za Zhotovitele

____________________

Ing. arch Pavla Pannová

vedoucí Odboru územního plánování a

rozvoje magistrátu města Brna

_________________________

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“

Ing. Pavel Kutálek

generální ředitel AQUATIS a.s.

________________________

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“

Ing. Radek Maděřič

technický ředitel AQUATIS a.s.


