
Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006377, 
číslo smlouvy konzultanta: TS/19/19841-003

D l Modernizace -  úsek 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec, Výkon TDI
uzavřené na základě

Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, č. 01 UK-003390

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 

a

1.2. Konzultant:
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
285 71 690
CZ28571690
společnost s ručením omezeným

vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ pro účely plnění Dílčí zakázky „Dl 
Modernizace -  úsek 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec, výkon TDI“

a
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Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

SHP TS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Bohunická 50, 619 00 Brno 
283 42 771 
CZ28342771
společnost s ručením omezeným

společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ 

a

SHP SK s.r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
IČ k DPH: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika
449 38 209
2022899186
SK2022899186
společnost s ručením omezeným

zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ 

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
427 67 377 
CZ42767377 
akciová společnost

společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ 

a

ESP Consult s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
IČ k DPH: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
46092404
2023226216
SK2023226216
společnost s ručením omezeným

společník společnosti „MORAVA TDI GRAND“ 

a
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Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
IČ k DPH: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „MORAVA TDI GRAND4

Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
35925621
2021986494
SK2021986494
společnost s ručením omezeným

(dále jen ,,Konzultanť‘) na straně druhé;
(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 04. 02. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva44) a dne 04. 09. 2020 
Dodatek č. 1, jejichž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění technického 
dozoru (TDI) na akci „Dl Modernizace -  úsek 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec44, dle 
Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, č. Objednatele 0HJK-003390.
Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních 
podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných 
obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, se Smluvní strany dohodly na 
změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek44).

II. PREDMET DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu 
poskytovaných služeb o další osoby na pozicích Asistent specialista PKO, Asistent specialista pro 
výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí, Asistent specialista ekodozor. Tato 
nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s 
realizací stavby.
Změna vyplývá z podmínek technické specifikace související s prováděním výkonu technického dozoru, 
spočívající zejména v zajištění komplexní kontroly svařovaných ocelových konstrukcí specialistou OK 
-  svařovaných ocelových konstrukcí dle TKP kap. 19A a protikorozní ochrany specialistou PKO dle 
TKP kap. 19B. V případě specialisty ekodozora je požadavek vyvolán podmínkou odboru životního 
prostředí Humpolec uvedené ve stavebním povolení č.j.: 380/2015-910-IPK/12 s nabytím právní moci 
dne 12.3.2019 ve znění „Během výstavby zajistí stavebník tzv. ekologický dozor. “
Uvedené skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky.

2.2 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 04. 02. 2020 ve výši 46 777 530,- Kč bez DPH se na základě 
tohoto Dodatku navyšuje o částku 2 123 300,- Kč bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby 
(Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku byla nově sjednána na částku ve výši 48 900 830,- Kč bez 
DPH (slovy: čtyřicet devět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set třicet korun českých), jak je 
podrobně specifikováno níže:
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Cena služeb:
Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

46 777 530,- Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb 
dle Dodatku činí: 2 123 300,- Kč

Toto navýšení představuje:
- výkon činnosti Asistenta specialisty PKO 

celkem 945 300,- Kč
- výkon činnosti Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí

-  celkem 658 000,- Kč
- výkon činnosti Asistenta specialisty ekodozor 

celkem 520 000,- Kč

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH: 48 900 830,00 Kč
DPH 21%:_________________________________________________________10 269 174.30 Kč
Nová cena vč. DPH 21%: 59 170 004,30 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem 
a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

3.5 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své elektronické podpisy.

3.6 Přílohu č. 1 Dodatku tvoří: „Podrobná specifikace ceny“, která mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy.

3.7 Přílohu č. 2 Dodatku tvoří: „Podklad pro předpokládané nasazení pozic specialistů OK a PKO -  
předpoklaď‘

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
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ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.03 
15:22:43 +01 '00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.02.03 
09:40:02 +01'00'
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Příloha č. 1
Podrobná snecifikace cenv

A ) C elkem : C E L K E M

B ) T ech n ická  d o zo rč í s p ráva  -  celkem : C E L K E M

C ) E xperti p o su zu jíc í p ro jektovou  d o ku m en tace  -  ce lkem : C E L K E M

C elkem  (b ez  D P H ) : 48  900  830



Příloha č. 2
Podklad pro předpokládané nasazení pozic specialistů OK a PKO - předpoklad

Celkem 94 137 54 011070.74

Specialista OK - kontrola dokumentace, připomínkování, přejímky černého stavu ve výrobnách, koordinace, konzultace, kontrolní dny, kontrola po montáži 
+včetně cestovních časů a nákladů-4 dny konstrukce
Specialista PKO - kontrola dokumentace, připomínkování TePř, přejímky operací PKO ve výrobnách ( příprava povrchu - tryskání, metalizace, Zn povlak 
ponorem , sweeping, vrstvy nátěru a kompletní PKO, vypracování a vyhodnocení naměřených hodnot z jednotlivých kontrol PKO - vždy 9 dni konstrukce


