D O D A T E K č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0485/2020/OI
(dále jen ,,smlouva o dílo“)

1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX 
zastoupen:  	Mgr. Daliborem Blažkem
 (dále jen „Objednatel“)

a

2.                      		RMC STAVBY s.r.o.
sídlo: 			Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČ:                    		29156033
DIČ: 			CZ29156033	
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXX
zastoupen:                     Marianem Caranem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 27357

 (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonverze bývalé SPŠT v Aši – sociální bydlení (blok A)“




I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na zvýšení celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.

II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
Cena dle původní SoD bez DPH: 					   36 990 000,00 Kč 
Změna dle dodatku č. 1 bez DPH: 					+      879 928,86 Kč 
Nová cena za dílo bez DPH: 						   37 869 928,86 Kč 
(dále jen „Cena za provedení díla“)
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.01/25/21 ze dne 25.01.2021

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 



V ……….dne …………………                                 V Aši dne …………………




  ____________________________________ 	 	_________________________________
                           Za Zhotovitele					        Za Objednatele             			  Marian Caran					   Mgr. Dalibor Blažek 	
	           jednatel společnosti		 		     starosta města Aš



