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1. část – IT vybavení 
 

 

DODATEK Č. 2 

KUPNÍ SMLOUVY 

dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
 

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 27.11.2020 
  

uzavřený mezi smluvními stranami: 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:    ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543, p.o. 

         Sídlem:   Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov 

Statutární zástupce:  Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy 

         IČ:     70876100 

Bankovní spojení:  KB, a.s. 

Číslo účtu:   19-36421261/0100 

Kontaktní osoba:  Mgr. Luděk Charouzek 

Email:   reditel@zs-prazska-pe.cz 

Tel. č.:   +420 565 323 952, +420 777 267 812 

(dále jen objednatel) 
  

a  
 

Dodavatel:  AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 

 Sídlem:  Pražská 63, 102 00 Praha 10 

 Zastoupený:   Ing. David Lesch, předseda představenstva 

 Telefon:   +420 38 747 339 

E-mail:    budejovice@avmedia.cz  

IČ:     48108375 

DIČ:     CZ48108375 

Bankovní spojení:   124277319/0800 

(dále jen dodavatel) 
 

takto: 

 

2.  Předmět dodatku smlouvy 

Mezi smluvními stranami byla dne 27.11.2020 uzavřena Kupní smlouva (dále jen KS) na veřejnou zakázku s názvem: 

„Vybudování 3 digitálních odborných učeben v ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003597 

1. část – IT vybavení. 
Dne 18.01.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 KS (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 

2.1. Znění v ustanoveních KS se mění následovně: 
Smluvní strany se dále dohodly: 

Předmět díla, definovaný ustanovením čl. 2. Předmět díla KS, se tímto dodatkem mění tak, jak je specifikováno níže, 
a to na základě oběma smluvními stranami odsouhlasené změny technické specifikace, která je přílohou tohoto dodatku.  

 

Z důvodu ukončení výroby modelu Prowise Touchscreen 86" a momentální nedostupnosti nástupnického modelu, 
dochází ke změně dodávky stávajícího modelu interaktivního panelu na Optomu 3861RK. Tento model svými 
parametry odpovídá původně navrhovanému modelu Prowise. Cena zůstává stejná. 
 

2.2. Ostatní ustanovení KS nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
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3. Závěrečná ujednání  
3.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem účinnosti KS. 

3.2. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy. V případě potřeby jedné 
ze smluvních stran může být ještě vyhotoven ve 2. stejnopisech, kdy 1. vyhotovení si ponechá objednatel 

a 1. dodavatel. 

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že Dodatek č. 2 vyjadřuje 

jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
této skutečnosti Dodatek č. 2 podepisují. 

 

Pelhřimov, dne      Praha, dne: 

 

 

Objednatel      Dodavatel 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………………… 

Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy   Ing. David Lesch, předseda představenstva 

Ing. 
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Digitálně 
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