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DATUM: 15. 12. 2020


Prodloužení termínu dodání k objednávce č. 4500133420 a úprava zadání


Vážený pane xxx,

v souvislosti s realizací požadavku na změnu SAP č. 28 s názvem „Pořízení elektronické faktury vydané“  ruším požadavek na realizaci prací týkajících se integrace se spisovou službou MZe (dále jen DMS).  Rozhraní mezi SAP a DMS bude v budoucnu realizováno prostřednictvím komunikační platformy AgriBus. V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě zadání bez dopadu na cenu a je požadováno následující:

1. Nastavení modulu pro generování PDF a ISDOC a ukládání na filesystém pracovní stanice.
2. Vytvoření modulu pro export výstupních souborů ISDOC3. 
3. Konfigurace a integrace se serverovým řešením pro správu dat.
 
V souvislosti s úpravou zadání požadavku na změnu prodlužujeme termín dodání do 
1. 2. 2021.

S pozdravem
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	Mgr. Václav Koubek, MBA
ředitel odboru
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