Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020
I.  Smluvní strany

Město Hořice
Se sídlem:
Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
IČ:
00271560
DIČ:
CZ00271560
Bankovní spojení:
ČS a.s.
Číslo účtu:
27—1161157329/0800
Zastoupeno:
Alešem Svobodou, starostou města
(dále jen „Objednatel“)
EKOTOXA s.r.o.
se sídlem:
Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole
zastoupena:
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti
IČ:
64608531
DIČ:
CZ64608531
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:
382047743/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou: oddíl C, vložka 54335.
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

II.  Změny smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2020 
1) Článek III. Předmět smlouvy, odst. 3 se doplňuje takto:
3. Úprava grafické části
- převod grafických výstupů do formy georeferencovaných .png výkresů
- aktualizace projektu ve formátu .pmf 
- vektorizace rastrové vrstvy TEO
- 1x tiskový výstup UAP včetně DVD
2) Článek IV. Cena za dílo se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o 29 000 Kč (slovy: dvacetdevěttisíckorun českých) bez DPH v rámci 2. etapy „Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území“, přičemž nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena v korunách českých dohodou smluvních stran a činí 174 000 Kč (slovy: stosedmdesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH.
	Etapa
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena s DPH

	1.  Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
	75 000
	15 750
	90 750

	2.  Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území
	99 000
	20 790
	119 790


	Celková cena 
	174 000
	36 540
	210 540


3) Článek V. Doba a místo plnění, odst. 2 a odst. 3 nově zní takto: 
2. Konečná lhůta pro plnění dle článku III tohoto Dodatku č. 1 je nejpozději do 20. 2. 2021. Změna je možná jen po projednání a na základě dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Jednotlivé etapy budou dokončeny předáním úplného díla v následujících termínech:
	Etapa
	Dokončení:

	1. Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
	15. 10. 2020

	2. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území
	20. 2. 2021


III.  Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv objednatelem do 30 dnů od jejího uzavření.

3. Dodatek č. 1 je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Hořice č. RM/27/3/2021 ze dne 27. 1. 2021.
V Hořicích dne: 1. 2. 2021
Za objednatele: 

Za zhotovitele:
……………………………

………………………………
Aleš Svoboda, starosta města

Ing. Michal Brokl, jednatel

