
Změnový list č. 2

Předmět díla: II/233 Radnice, průtah

Objekt: SO 120 Chodníky pro pěší

Objednatel č. 2: Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Zhotovitel: Společnost VHS - Franěk, vedoucí sdružení - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské 
komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Zatec, IČ: 04166205

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28035461

Popis změny:

Vícepráce:

V prostoru Radnického náměstí budou na základě požadavku architektů na sjednocení historického rázu města zabudovány 

kamenné obruby.

Po konzultaci na SFDI byl navýšen rozsah ploch varovných pásů, signálních pásů a vodicí linie
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ě Změnu vyvolal: objednatel č. 2

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy z KD
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 2

náklady na změnu bez DPH 1 087 931,95 Kč

Výše DPH sazba: 21% 228 465,71 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 316 397,65 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č. 2 24 175 959,86 Kč

24 175 959,86 KČ

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH pro objednatele č. 2 25 263 891,81 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH pro objednatele č. 2 30 569 309,09 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -192 605,94 Kč
1 087 931,95 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 280 537,89 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel

TDS:

Projektant:

Objednatel č. 2:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke změnovému listu č. 2



Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Název díla: 11/233 Radnice, průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/ měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky měrná množství ve množstv( p0 rOzdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl cefk. ceny
pol.________________________________________________________________________ Jedn' smlouvě změně množství Kč Kč změně Kč Kč

35 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1 503,000 1464,500 -38,500 628,32 944 364,96 920 174,64 -24190,32

56 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 222,000 277,000 ■945,000 158,22 193 344,84 43 826,94 -149 517,90

57 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem ti. od 50 do 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 412,000 371,000 -41,000 376,60 155 159,20 139 718,60 -15 440,60

58 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 412,000 371,000 -41,000 84,32 34 739,84 31 282,72 -3 457,12

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -192 605,94

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mě má 
jedn,

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 120 Chodníky pro pěší

68N 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 153,000 159,560 6,560 1 260,00 192 780,00 201 045,60 8 265,60
69N 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm m 0,000 945,000 945,000 1 050,00 0,00 992 250,00 992 250,00

34 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene do lože z kameniva těženého

m2 1541,000 1569,400 28,400 771,19 1188 403,79 1 210 305,59 21901,80

70N 5921231-R2 COMCON VL dlaždice s drážkami 95x200 mm tl. 70 mm (šedá) m2 4,840 4,840 4 326,00 0,00 20 937,84 20 937,84
36 583000999R Signální a varovné pásy COMCON CD 200x200x60 mm m2 38,000 62,000 24,000 5 562.29 211367,02 344 861,98 133 494.96
71N hladké dlaždice žula 200x200 mm tl. 80 mm m2 0,000 38,500 38,500 2380 00 0,00 91 630,00 91 630,00

72 N 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem ti. přes 50 
do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných 
kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 0,000 41,000 41,000 294,09 0,00 12 057,69 12 057,69

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 280 537,89

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 087 931,95


