Smlouva o dílo 
– DODATEK č.1 -

který ve smyslu ustanovení §2586 s násl.zákona č.89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek  tyto smluvní strany :

OBJEDNATEL

Název :  Integrované centrum pro osoby  se zdravotním postižením Horní Poustevna
Síslo  :     Horní Poustevna čp.40, 407 82  Dolní Poustevna
Zástupce: Ing. Ilona Chrtová, ředitelka
IČO :        70872686
DIČ:	       CZ70872686
Bankovní spojení : PPF banka
Č.ú. :        2001380008/6000
Kontaktní osoba objednatele pro technické záležitosti :
                Ing. Ilona Chrtová, tel. 412 397 862, 774 248 012
                Email: chrtova@ichp.cz
Technický dozor stavebníka : Šárka Mancová, IČO 49066960

a

ZHOTOVITEL

Název:     David Blažej
Sídlo :      407 55 Dolní Podluží čp.524
Zápis v obchodním rejstříku: není zapsán
Statutární orgán : David Blažej
IČO:         719642258
DIČ:	        CZ61.2252428
Bankovní spojení	: 221 404 316/0600Moneta
Kontaktní osoba: David Blažej, tel. 775 963 835
			Email: proreko@centrum.cz


I. předmět  smlouvy

1. Tento dodatek č.1 se uzavírá  ke smlouvě o dílo  ze dne  26.6.2020 a předmětem plnění jsou „méněpráce“  a „vícepráce“ zjištěné při provádění  akce „Oprava střechy  Horní Poustevna č.p. 40“.
2. Podrobná specifikace díla (méněpráce a vícepráce) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, který je nedílnou součástí této smlouvy, resp. dodatku č.1,  jako příloha  (dále jen „rozpočet - dodatek“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy, resp. dodatku č.1,  vychází z   jeho původní nabídky  dle  výběrového řízení ze dne 26.6.2020.

MÉNĚPRÁCE jsou položky zahrnuté v původním  výběrovém řízení, ale v reálu neuskutečněné, pro  svou nadbytečnost  nebo změnu (zvýšení) kvality materiálu.

VÍCEPRÁCE jsou položky  nezahrnuté v původním  výběrovém řízení,  neboť tyto v době zadání nebyly  známy.  Tyto položky  neobsahovala projektová dokumentace, ani nabídkový rozpočet.

Objednatel souhlasí  s rozsahem  méněprací a víceprací a stvrzuje svým podpisem jejich oprávněnost.

4. Místem provedení díla  dle této smlouvy je objekt Objednatele  čp.40 nacházející se na pozemku st.p.č.70/1, k.ú. Horní Poustevna.

Ujednání čl.I, odst. 5 - 7  původní smlouvy, se nemění.


II. Doba plnění

1. Doba plnění se tímto dodatkem  nemění.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 18.11.2020.

Ujednání čl.II, odst. 2 - 7  původní smlouvy, se nemění.


III. Cena díla

1. Cena díla, dle dodatku č.1 vychází z původního rozpočtu dle výběrového řízení a je  upravena na  základě přiložených rozpočtů pro „méněpráce“ a  pro „vícepráce“.

Původní cena  díla dle výběrového řízení činí…1.475.363,18 Kč (bez DPH).

Cena méněprací, dle tohoto dodatku činí……...  – 24.850,00 Kč (bez DPH).

Cena víceprací dle tohoto dodatku činí ……….     91 002,06 Kč (bez DPH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledná částka …………………………...…..+ 1.541.515,24 Kč (bez DPH)

Vícepráce zahrnují položky a práce neuvedené v projektové dokumentaci, avšak pro provedení díla nezbytné. Budou fakturovány  samostatně.

Cena víceprací, dle tohoto dodatku činí…………………..+ 91.002,06 Kč (bez DPH).

Ujednání čl.III, odst. 2 - 5  původní smlouvy, se nemění.



IV. Platební podmínky

Ujednání čl.IV, odst. 1 - 4  původní smlouvy, se nemění.



V. Obecné smluvní podmínky

Ujednání čl.V, odst. 1 - 14  původní smlouvy, se nemění.



VI. Práva  z vadného plnění, záruka za jakost

Ujednání čl.VI, odst. 1 - 6  původní smlouvy, se nemění.



VII. Sankční ujednání

Ujednání čl.V III, odst. 1 - 8 původní smlouvy, se nemění.



VIII. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu

Ujednání čl.VIII, odst. 1 - 8  původní smlouvy, se nemění.






IX. Závěrečná ustanovení

Ujednání čl.IX, odst. 1 - 6 původní smlouvy, se nemění.

7. Tato smlouva, resp. dodatek č.1, nabývá platnosti dnem  jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Tato smlouva  je vyhotovena  ve 2 originálních  stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden stejnopis a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle  této smlouvy, resp. dodatku č.1, není plněním nemožným a že smlouvu, resp. dodatek č.1, uzavírají po pečlivém uvážení všech možných důsledků.  Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky  na staveništi a že práce  mohou být dokončeny  způsobem a v termínech  stanovených touto smlouvou, resp. dodatkem.

10. Obě  smluvní strany prohlašují, že si  tuto smlouvu, resp. dodatek, před  jejím podpisem přečetly a shledaly , že obsah  je  výsledkem vzájemného ujednání  vedeného vážně, určitě a pro obě  strany srozumitelně, přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a  zakládá právní následky ,  jejichž dosažení svým jednáním sledovali. Proto ji níže, prosty  omylu, lsti a tísně a nevědomy  si nápadně nevýhodných podmínek, jako správnou stvrzují podpisem  svých statutárních zástupců.




V Horní Poustevně, dne 7.11.2020		V Horní Poustevně, dne 7.11.2020






…………………………….		…………………………………
      za Zhotovitele				         za Objednatele
      David  Blažej				     Ing. Ilona Chrtová
						            ředitelka














