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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 121/2000 
Sb., autorský zákon v platném znění 

 
u z a v í r a j í  

 

 

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724 
zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace 
sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00227277  Není plátce DPH  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
 
jako objednatel  

 
a 

Land05 s. r. o. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309510 
zastoupená:  
sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 07898860  DIČ: CZ07898860 

 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
jako zhotovitel 
 

tento 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2020.01 
UZAVŘENÉ DNE 10. 6. 2020 

 

1.1. Smluvní strany si dohodly změnu následujícího článku Smlouvy o zhotovení díla 
č. 2020.01, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci 
díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí navržení a vyhotovení územní studie a 
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) 
včetně inženýrské (obstaravatelské) činnosti nezbytné pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí pro stavbu „PLZEŇ – REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE V 
BUKOVCI A ÚPRAVY JEJÍHO OKOLÍ“. 

1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že v období od 5. října 2020 až dosud 
vyhlásila Vláda České republiky nouzový stav z důvodu zhoršené epidemické situace 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS – CoV 2 na území ČR a stanovila opatření, 
která neumožňují svolat veřejné projednání dle ustanovení bodu 1.4.3. d) smlouvy a 
ustanovení C.5 přílohy č. 1 smlouvy. 

1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. a) takto: 
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„a) zpracování územní studie v rozsahu stanoveném v bodu C. přílohy č. 1 této 
smlouvy, tedy včetně veřejného projednání do 10. února 2021.“ 

se nahrazuje textem: 

„a)  zpracování územní studie v rozsahu stanoveném v bodu C. přílohy č. 1 této 
smlouvy, tedy včetně veřejného projednání do 30. června 2021.“ 

1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020.01, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají 
beze změny. 

1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, 
má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu. 

1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
objednatel. 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho 

rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
 
 

Čteno a podepsáno  
 

V Plzni, dne ………………  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Vostracká  
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

jednatelka Land05 s.r.o. 

Objednatel Zhotovitel 

 
 

 
 
 
 

 


