
Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený:. ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: TOKÁ, a.s.
se sídlem Stursova 9/5, 616 00 Brno
zastoupený: členem představenstva
IČO: 255 18 526, DIČ: CZ25518526

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo 
c. objednatele UJEU-000578 ze dne 8. 4. 2020 

(dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.4.2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo 
č. objednatele 03EU-000578 (dále jen ,,Smlouva“), jejímž předmětem je  zajištění dodávky a 
montáže vestavitelných prvků interiéru do prostor rekonstruovaných pracovišť ŘSD ČR v budově 
B areálu Šumavská, Brno.
Smluvní strany současně konstatují, že dne 3. 9. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek 1/2020 ke 
Smlouvě, jenž zejména řešil změnu doby pro dokončení, a to ve vazbě na stav stavební 
připravenosti prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně 
vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.

1.2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního řešení 
prostor 10. NP, zahrnujícího dodatečné zřízení nových kancelářských prostor a dále i ve vazbě a 
zaměření opláštění překladů ve vybraných částech 11.NP až 16.NP, je nezbytné v souladu 
s ustanovením odstavce 2.4 Smlouvy provést úpravu v rozsahu dodávky vybraných prvků 
interiérů a podlahové krytiny, spočívající zejména ve vypuštění dodávky vestavěných skříní do 
úklidových místností a doplnění potřebného rozsahu kobercových čtverců do kanceláří a čistících 
zón do dotčených prostor a kancelářských místností v 10.NP až 16.NP.

1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro 
dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro dokončení, 
definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo.

1.4. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního řešení 
recepce v 10. NP, místnosti 11.19 a všech úklidových místností, je  nezbytné provést úpravu 
v rozsahu dodávky vybraných interiérů, spočívající zejména ve vypuštění dodávky vestavěných 
skříní do úklidových místností a úpravu, resp. doplnění vybraných prvků do recepce a místnosti 
11.19.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem 
a i změna rozsahu plnění je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“).



Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jenž nově zní:

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 7 měsíců od výzvy objednatele

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
prvního odstavce Smlouvy, jenž nově zní:

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do 
rekonstruovaných pracovišť RSD v budově B areálu Šumavská, Brno, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech 
vad na ní za cenu ve výši 5.689.246,— Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N á ze v  s ta vb y P ř ija tá  s m lu v n í částka^ ---------D P H  V K č --------- -P řijtrta  sm lu v n í čá s tk a  

v č e tn ě  D P H  v K čb e z  D P H  v K č
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5 .6 8 9 .2 4 6 ,- 1 .1 9 4 7 4 1 ,6 6 6 .8 8 3 .9 8 7 ,6 6

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
oceněného soupisu prací, jehož nové znění je  přílohou tohoto dodatku.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
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3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
stejnopisu.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  oceněný soupis prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V BfněTJňě 2  5 - 01-  2021 V Brně dne 2 5 " 01"  2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR člen představenstva 
TOKÁ, a.s.


