
Upravený (upřesněný) harmonogram k SoD
Zateplení střechy ředitelství HTS a.s.

Termín zahájení: 1.4.2021 (předpoklad)
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Svislé a kompletní konstrukce

Staveništní přesun hmot

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

UZLOVÝ BOD

Postup realizace zakázky:

Realizace: 184 dnů

Při realizaci nebude skladba stávajícího střešního pláště stavebně dotčena. Před provedením zateplení střechy se provede demontáž stávajících klempířských prvků, prořezání vzedmuté asfaltové krytiny. Bude provedena přizdívka pod obvodem světlíku a stříšky, na které bude proveden záklop z OSB a krytinu bude tvořit pozinkovaný lakovaný plech se spoji na pero a drážku. Před provedením nové skladby se v líci střechy osadí atikové prvky tvořené ohýbaným ocelovým žárově pozinkovaným plechem a okapnice. Na připravený povrch se provede dodatečná tepelná izolace tvořena EPS plystyrénem EPS 150. Izolant bude k 

podkladu mechanicky kotven. Spoje dílců budou svařovány. Hydroizolační vrstvu bude tvořit EPDM fólie. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními vpustěmi a venkovními okapovými žlaby (nevyhřívanými) a svody. Přístup na střechu je řešen samostatným výlezem na střechu nebo samostatným žebříkem. Sklonové poměry střechy se stavebními úpravami nezmění.


