Příloha č. 3 výzvy

Číslo smlouvy objednatele: SPA-2021-800-000 015
   Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/2




   Číslo zakázky zhotovitele: 554
Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:
„Vodovod a kanalizace Dolní Mokřiny“
I.

Smluvní strany

Objednatel: 
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem:
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČ: 
497 87 977
DIČ:


CZ49787977
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
14102331/0100
zastoupen ve věcech technických…
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:
250 23 829 
DIČ:
CZ25023829
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
zástupce ve věcech smluvních 
…

dle VOR jedná každý statutár samostatně

zástupce ve věcech technických
…
bankovní spojení
ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu
182 817 168/0300

…
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o ,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení projektových a inženýrských služeb na akci „Vodovod a kanalizace Dolní Mokřiny“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy. Předmětem plánované stavby je vybudování vodovodního řadu o celkové délce cca 1,7 km a výstavba kanalizace o celkové délce cca 1,8 km včetně jedné čerpací stanice v obci Dolní Mokřiny společně s 20 ks vodovodních přípojek, 20 ks kanalizačních přípojek. Odpadní vody budou odváděny na stávající ČOV Aš, která je dostatečně kapacitní. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět smlouvy
2.1. 
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Součástí projektové dokumentace bude zajištění geologického průzkumu (rešerše) v rozsahu nezbytném pro určení průběhu geologických poměrů v místě budoucí stavby a zajištění geodetického zaměření. Součástí projektové dokumentace bude také návrh dopravních opatření v rozsahu místa budoucí stavby.
Bude vyhotovena samostatná projektová dokumentace pro vodovodní a kanalizační řady a elektrické připojení i řízení pro ČSOV a samostatná projektová dokumentace pro povolení 20 ks vodovodních přípojek a 20 ks kanalizačních přípojek a to pro soukromou i veřejnou část a u tlakových kanalizačních přípojek včetně domovní čerpací stanice, jejich řízení  i elektrického připojení.

Každá projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu doc, xls, dwg nebo dgn).
2.2. 
Zajištění kompletních podkladů pro podání žádosti o povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení na vodovodní a kanalizační řady - v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (bez správních a ostatních poplatků), 
· projednání projektové dokumentace s účastníky řízení (státními organizacemi, správci sítí apod.) a zajištění vydání jejich stanovisek,

· zajišťování souhlasů a smluv s majiteli dotčených pozemků - příprava podkladů (zhotovitel zajistí v součinnosti s objednatelem - souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na situačním výkresu, smlouvy o právu provedení stavby nebo smlouvy smlouvě budoucí o realizaci vodovodních a kanalizačních řadů. V rámci součinnosti je vyčleněn pracovník objednatele pro komunikaci se zhotovitelem)

· spolupráce při zajištění Smluv o smlouvách budoucích se státními organizacemi na zřízení věcného břemene (nutná součinnost objednatele),

· projednání návrhu dopravních opatření na Dopravním inspektorátu Policie ČR
· zpracování žádosti o vydání společného povolení stavby včetně příloh,

· podání žádosti o vydání společného povolení stavby bez správního poplatku,

· případná účast na místním šetření a ostatních jednáních vedoucích k zajištění pravomocného společného povolení stavby.
 2.3.   Zajištění kompletních podkladů pro podání žádosti o společné povolení stavby na vodovodní a kanalizační přípojky - územní souhlas případně územní rozhodnutí v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (bez správních a ostatních poplatků), 
· projednání projektové dokumentace s účastníky řízení (státními organizacemi, správci sítí apod.) a zajištění vydání jejich stanovisek,

· zajišťování souhlasů a smluv s majiteli dotčených pozemků - příprava podkladů (zhotovitel zajistí v součinnosti s objednatelem - souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na situačním výkresu, smlouvy o právu provedení stavby nebo smlouvy smlouvě budoucí o realizaci vodovodní a kanalizační přípojky. V rámci součinnosti je vyčleněn pracovník objednatele pro komunikaci se zhotovitelem)

· spolupráce při zajištění Smluv o smlouvách budoucích se státními organizacemi na zřízení věcného břemene (nutná součinnost objednatele),

· zpracování žádosti na vydání příslušného povolení stavby včetně příloh,

· podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby bez správního poplatku,

· případná účast na místním šetření a ostatních jednáních vedoucích k zajištění pravomocného společného povolení stavby.
2.4. Zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů veřejné zakázky s rekapitulací všech zpracovaných soupisů.
2.5. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele - v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. 
Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1- 4) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf) 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu doc, xls, dwg nebo dgn).
2.6. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve smyslu a za podmínek definovaných v §3 - §12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady.

Výkaz výměr bude obsahovat výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací.

2.7. Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce - dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – jedná se o veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. 
Součástí této dokumentace bude:
· návrh zadávacích podmínek se zatříděním stavebních a inženýrských objektů dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů,
· zapracování podmínek poskytovatele dotace,
· obchodní podmínky, které budou součástí návrhu smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem a v souladu s podmínkami administrátora dotace.
2.8. Spolupráce při zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství) v rámci zadávacích řízení VZ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
· vypracování oznámení nebo výzvy a jejich zveřejnění v souladu s platnou legislativou (tzn. zasílání oznámení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, případně po dohodě s objednatelem zajištění zveřejnění na profilu zadavatele),
· poskytování vysvětlení zadávací dokumentace – vypracování odpovědí k žádostem účastníků řízení o vysvětlení zadávací dokumentace, po dohodě s objednatelem případné organizování prohlídky místa s podáním potřebných informací,
· hodnocení nabídek a dokladů – organizační zabezpečení otvírání a hodnocení nabídek (komisi stanoví zadavatel), vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
· ukončení soutěže – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo zdůvodnění při zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou (VVZ, profil zadavatele, apod…).
III.
Cena díla

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši: 

Celkem cena bez DPH






1 447 000,00 Kč 

DPH 21%







   303 870,00 Kč

Celkem cena včetně DPH 





1 750 870,00 Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná.
3.2. Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:
	Specifikace předmětu plnění
	cena bez DPH

[Kč]
	DPH 21%

[Kč]
	Cena celkem vč. DPH [Kč]

	Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení vodovodu a kanalizace
	664 000,00 Kč
	139 440,00 Kč
	803 440,00 Kč

	Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodovodních a kanalizačních přípojek
	135 000,00 Kč
	28 350,00 Kč
	163 350,00 Kč

	Zajištění geologického průzkumu (rešerše)
	25 000,00 Kč
	5 250,00 Kč
	30 250,00 Kč

	Zajištění geodetického zaměření
	55 000,00 Kč
	11 550,00 Kč
	66 550,00 Kč

	Návrh dopravních opatření
	15 000,00 Kč
	3 150,00 Kč
	18 150,00 Kč

	Zpracování kontrolního rozpočtu
	12 000,00 Kč
	2 520,00 Kč
	14 520,00 Kč

	Inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby vodovodu a kanalizace
	145 000,00 Kč
	30 450,00 Kč
	175 450,00 Kč

	Inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby vodovodních a kanalizačních přípojek
	38 000,00 Kč
	7 980,00 Kč
	45 980,00 Kč

	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele
	266 000,00 Kč
	55 860,00 Kč
	321 860,00 Kč

	Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	22 000,00 Kč
	4 620,00 Kč
	26 620,00 Kč

	Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce - dle zákona č. 134/2016 Sb.,
	20 000,00 Kč
	4 200,00 Kč
	24 200,00 Kč

	Spolupráce při zajištění technického a ekonomického poradenství
	50 000,00 Kč
	10 500,00 Kč
	60 500,00 Kč

	Celková cena
	1 447 000,00 Kč
	303 870,00 Kč
	1 750 870,00 Kč


3.3.
V  ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží mimo správních a ostatních poplatků (např. za zajištění vydání povolení stavby, za uložení sítí do komunikací apod.).
3.4.
Dohodnutá cena obsahuje dokumentaci v počtu vyhotovení uvedených výše. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další tištěná vyhotovení dokumentace v požadovaném množství za úhradu kopírovacích a kompletačních prací. 
IV.
Čas a místo plnění

4.1. Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
4.2. Termíny plnění:
Práce budou zahájeny:


ihned po podpisu smlouvy o dílo
	a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení vodovodu a kanalizace
	
	do 4 měsíce od podpisu smlouvy

	b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodovodních a kanalizačních přípojek
	
	do 6 měsíců od podpisu smlouvy

	c) Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení
	
	dle správních lhůt,

předpoklad do 6 měsíců od odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem

	d) Inženýrská činnost k zajištění povolení stavby vodovodních a kanalizačních přípojek
	
	dle správních lhůt,

předpoklad do 6 měsíců od odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem

	e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
	
	do 2 měsíců od odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem

	f) Zpracování Soupisu prací a kontrolního rozpočtu
	
	do 3 měsíců od odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem

	g) Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby
	
	do 1 měsíce od schválení zadávacích podmínek objednatelem


4.3. Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

4.4. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
4.5. Dojde-li v průběhu zpracování díla k případnému rozšíření nebo změnám projektu, které by znamenalo podstatnou změnu původního rozsahu díla, lhůty plnění se prodlouží o dobu nezbytně nutnou k provedení změny projektu.
4.6.
Smluvní strany sjednávají povinnost zhotovitele uhradit objednateli paušální náhradu škody ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním částí díla dle čl. 4.2. části a),b),e),f) a g). této smlouvy. Náhrada škody dle tohoto ustanovení je splatná vždy k poslednímu dni v měsíci, v němž právo na náhradu škody objednateli vzniklo
4.7.
Zhotovitel není v prodlení s předáním částí díla, je-li nedodržení lhůty k předání způsobeno okolnostmi, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy o dílo předvídat nebo nebyly zhotoviteli známé, kdy termíny předání této části díla se prodlužují o dobu nezbytně nutnou k odstranění rozkolu způsobeného těmito okolnostmi. 
V.

Platební podmínky

5.1.
Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech díla po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5.2.
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

5.3.
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dní od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

5.4.
Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZ CPA 41 až 43, bude zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

5.5.
Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu …
VI.
Součinnost smluvních stran

6.1.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli plnou součinnost, aby zhotovitel mohl splnit svůj závazek sjednaný v předmětu této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat a zajistit potřebné doklady a informace, podklady a rozhodnutí nezbytná pro výkon jeho činnosti a dále zabezpečovat plnění povinností, které na sebe sám převzal.

6.3.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.4.
Pokud se v průběhu realizace předmětu smlouvy objeví nutnost další součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, a to tak, aby zhotovitel mohl splnit svůj závazek sjednaný v předmětu této smlouvy.

6.5.
Dodržení sjednaných termínů plnění je závislé na součinnosti objednatele se zhotovitelem. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle ustanovení tohoto článku, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínů realizace sjednaných činností dle předmětu této smlouvy včetně nároku na úhradu již provedených prací na základě předloženého soupisu. Tuto skutečnost zhotovitel sdělí statutárnímu zástupci objednavatele.
VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

7.2.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
7.3.
Odstoupit od této smlouvy lze pouze ze zákonných důvodů a v případě, že jedna ze smluvních stran poruší smlouvu závažným způsobem. V případě, že po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které jsou nepředvídatelné (vyšší moc) a nezávislé na vůli stran je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady související s prováděním díla a cenu již skutečně provedených prací a úkonů.
VIII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

8.1.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
8.2.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.
8.3.
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

8.4.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.
IX.
Ujednání všeobecné

9.1.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků. 

9.2.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

9.3.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9.4. Neupravené vztahy této smlouvy se řídí Občanský zákoníkem v platném znění.
9.5.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
V Chebu, dne………...




V Ústí nad Labem, dne 
____________________________


_______________________________

za objednatele





za zhotovitele






… 
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