


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DODATEK Č. 7
KE SMLOUVě O ZAJIŠTĚNÍ SLUžeb podpory PROVOZU a rozvoje OKAPLIKACÍ PRO MPSV
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Ing. Milanem Lonským, zástupcem ředitele odboru ICT
(dále jen „Objednatel“)

a

OKsystem a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021
IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 20326
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, č. účtu: 48973004/2700
zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy Poskytovatele: 2550

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2017, dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2018, dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018, dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2018, dodatku č. 5 ze dne 18. 12. 2019 a dodatku č. 6 ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 7“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku č. 7 a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:
[bookmark: _Ref478374660]PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“, smlouvu o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV, ke které následně uzavřely celkem 6 dodatků. Zmíněné dodatky upravily mj. též harmonogram plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy.
Podpisem dodatku č. 6 Smlouvy došlo k prodloužení účinnosti Smlouvy do 12. 2. 2021.
[bookmark: _Hlk63449903]Vzhledem k tomu, že Objednatel potřebuje zajistit podporu provozu OKaplikací i v přechodném období, a to dokud nedojde k zajištění podpory provozu OKaplikací jiným smluvním vztahem, a v návaznosti na Poskytovatelem projevenou vůli k  poskytování Služeb podpory provozu po nezbytně nutnou dobu, Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 k původní Smlouvě, jehož předmětem je prodloužení účinnosti Smlouvy do doby zajištění podpory provozu a rozvoje OKaplikací jiným smluvním vztahem, nejdéle však do 24. 2. 2021, a k poskytnutí slevy z Ceny za poskytnuté Služby podpory provozu odpovídající výši Ceny za poskytnuté Služby podpory provozu za dobu prodloužení účinnosti Smlouvy dle tohoto Dodatku č. 7.
Uzavřením tohoto dodatku nedojde k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. 
[bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745]PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk63372447]Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 7 prodlužuje doba trvání Smlouvy do doby nabytí účinnosti smlouvy zajišťující podporu provozu a rozvoje OKaplikací uzavřené v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací“, nejdéle však do 24. 2. 2021, a proto se Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) v plném rozsahu nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7.
Smluvní strany se dohodly, že v době, o kterou tento Dodatek č. 7 prodlouží dobu trvání Smlouvy, nemá právo učinit Zadání změnového požadavku ani Zadání exitového požadavku.
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel poskytne Objednateli slevu z ceny Služeb podpory provozu dle odst. 11.1.1 hrazené za kalendářní měsíc únor 2021 dle odst. 11.1.2 ve výši ceny Služeb podpory provozu dle odst. 11.1.1, která by dle Smlouvy Poskytovateli náležela za období, o něž bude doba trvání Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 prodloužena
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
Pokud není v tomto Dodatku č. 7 uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku č. 7 pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
Tento Dodatek č. 7 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 7. 
Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání tohoto Dodatku č. 7 správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku č. 7 správci registru smluv v Dodatku č. 7 znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 7 tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1:
	Harmonogram plnění 



Tento Dodatek č. 7 je uzavřen elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu



	Poskytovatel

V Praze dne dle elektronického podpisu

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
zástupce ředitele odboru ICT
	.........................................................................
OKsystem a.s.

Ing. Vítězslav Ciml
místopředseda představenstva
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Harmonogram plnění 


	ID
	Milník
	Termín

	1.
	Uzavření Smlouvy
	T

	2.
	Zahájeni poskytování Služeb podpory provozu v souladu dle odst. 3.1.1 Smlouvy
	1. 1. 2017

	3.
	Ukončení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 ve vztahu ke všem systémům
(při zohlednění předchozích dodatků, již realizované opce dle 3.1.1 Smlouvy a tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy)
	den nabytí účinnosti smlouvy zajišťující podporu provozu a rozvoje uzavřené s dodavatelem vybraným v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací“, nejpozději však 24. 2. 2021) 
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