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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany
1 1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710
IČO:	629 335 91
DIČ:	neplátce DPH
Telefon: 283 069 144
Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]VHS Consult s.r.o.
Sídlo:	č.p.135, 391 81 Řípec
Zastoupený: Ing. Pavlem Štěpánem, jednatelem
IČO: 064 89 249
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn. C- 26748
Telefon: xxx
(dále jen „zhotovitel”)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]II.
2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že:
· obě smluvní strany předpokládaly dodržení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci stavebního povolení, tj. do 5.11.2018; á
· vzhledem k Oznámení věcně a místně příslušného správního orgánu ze dne 12.11.2018, kdy vodoprávní úřad stanovil termín 5.12.2018 v němž uvádí, že dotčené orgány budou moci uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení budou moci vyjadřovat připomínky a námitky k záměru; a
• dále správní úřad sdělil, že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí nejpozději do 5.12.2018, není reálné, z důvodů neležících na straně zhotovitele, vydání stavebních povolení v termínu stanoveném v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, pro účely splnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
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3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:
	Část díla
	Termín

	a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně)
	do 15.1.2019

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 20.2. 2019

	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace
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4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
4.4Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
RNDr. František Pelc
AOPK ČR, ředitel
(objednatel)Zhotovíte
Ing. Pavel Štěpán Jednatel VHS Consult s.r.o.
(zhotovitel)
Objednatel
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