
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Objednávka č. : 

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (PA 633180266)

TO : Prostějov (1) Termín dodání: 30.6.2021

Místo :  TU Prostějov Blatec, TU Kostelec -Dzbel, přejezd 7590 Datum:

Termín : leden, únor
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 839 657,32

ZRN
30 K 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 2,500 0,00

176 K 5906130390 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d" km 0,0125 0,00

195 K 5906140200 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d" km 0,0125 0,00
267 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 90,000 0,00
268 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 2,000 0,00
291 K 5908045030 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové kus 28,000 0,00
317 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 29,000 0,00

379 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
S49 svar 2,000 0,00

385 K 5910040020 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" m 225,000 0,00

389 K 5910040120 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "d" m 225,000 0,00

565 K 5913035220 Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m 7,200 0,00
571 K 5913040220 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m 7,200 0,00
601 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 14,400 0,00
604 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 4,320 0,00

607 K 5913250010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 12 cm m2 4,320 0,00

666 K 5914015130 Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží m 8,000 0,00

670 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný m3 3,500 0,00

730 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 1 810,000 0,00

738 K 5999005030 Třídění kolejnic t 57,500 0,00

746 K 9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 10 km t 5,360 0,00
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748 K 9902100300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 30 km t 10,510 0,00

762 K 9902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 100 km t 91,664 0,00

768 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 91,664 0,00

769 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km kus 2,000 0,00

773 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 5,360 0,00
778 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 10,510 0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 776 595,630 0,00

14 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 15,000 0,00
16 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 776 595,630 0,00

17 K 031101031
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační 
tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč

% 776 595,630 0,00

24 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích

Kč/h
od 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1352723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00045bd9-0a4d-4610-ae1d-137e142282cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2021 10:19:00
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