
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Česká pošta, areál

SPU Malešice – návrh komplexního řešení“

č. 2020/07884

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strateg. investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Objednatel “ ¤ ¤ ¤

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky ¤ ¤

IČO: ¤ 06943187 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ06943187¤ ¤

zastoupen:¤ XXXX XXXXXX XXXXXXXX ředitelem společnosti, na základě
plné moci ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku u: ¤ Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ X ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 1 (dále jen „ Dodatek “) ke Smlouvě o dílo „ Česká pošta, areál SPU Malešice – návrh
komplexního řešení “ č. 2020/07884 uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 9. 2020 (dále jen
„ Smlouva “).
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1� Předmět Dodatku

1.1� Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu pro zhotovení Díla,
jak je dále uvedeno v tomto Dodatku.

1.2� Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán
ve Smlouvě. Section Break (Continuous)

2� Změna Smlouvy

2.1� Smluvní strany se z důvodů na straně Objednatele dohodly, že termín 90 (devadesát)
kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy, stanovený pro předání celého Plnění dle
odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Plnění Objednateli
nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti tohoto Dodatku.

3� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době
od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3� Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom (1).

Příloha:�� plná moc zástupce Zhotovitele Section Break (Continuous)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a
vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: ______________¤ V Praze dne: ______________¤ ¤

________________________________________¤ ________________________________________¤ ¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p. ¤

XXXX XXXX XXXXXX
ředitel společnosti, na základě plné moci
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. ¤

¤
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