Harmonogram praci

Predpokladany harmonogram praci:
Pozice 1 3 dny
Pozice 2 1 den
Pozice 3+4 1 den

Pozice 5+6 1den

Montaz oken jsme tedy schopni provést béhem 6ti dnti a dal$i dva dny poéitame na dokonéeni
zacisténi. Celkem tedy 8 dni. Pracovni doba 7:00h — 18:00h vcetné soboty.

Vlastni vyroba trva 3 tydny od zaméreni stavby, pokud bude standardni barva profilace.

Harmonogram praci samoziejmé prizpUsobime pozadavkiim objednatele.



