
Harmonogram prací 

 

 

Předpokládaný harmonogram prací: 

Pozice 1 3 dny 

Pozice 2 1 den 

Pozice 3+4 1 den 

Pozice 5+6 1 den 

 

Montáž oken jsme tedy schopni provést během 6ti dnů a další dva dny počítáme na dokončení 

začištění. Celkem tedy 8 dní. Pracovní doba 7:00h – 18:00h včetně soboty. 

Vlastní výroba trvá 3 týdny od zaměření stavby, pokud bude standardní barva profilace.  

 

Harmonogram prací samozřejmě přizpůsobíme požadavkům objednatele. 

 


