
OMZ 27
SO 307 Biologické čištění

SOD změna rozdíl přípočty odpočty rozdíl

SO 307_1 Demolice ve stávajících linkách biologie 137 927,67 286 929,39 149 001,71 207 727,52 -58 725,81 149 001,71

SO 307_2 Stavební úpravy stávající biologické linky 1 572 327,43 754 834,18 -817 599,94 742 830,15 -1 560 430,09 -817 599,94

Celkem 1 710 255,10 1 041 763,57 -668 598,23 950 557,67 -1 619 155,90 -668 598,23



OMZ 27 SO 307 Biologické čištění TDS

SO 307_1 Demolice ve stávajících linkách biologie

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 137 927,67 286 929,39 149 001,71

6 K 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 12,042 12,065 0,022
C

2

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 

nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

VV "vybourání jímek"0,25*0,75*0,4*6*1,05 0,45 12,0645

VV "příčky"0,25*3,2*4,6*3*1,05 11,592

VV Součet 12,042

7 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 4,032 5,229 1,197
C

2

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV "prostup"(1,5*0,8*0,55*4+0,3*1,5*0,8*4+0,6*0,6*0,55*2+0,6*0,6*0,3*2+0,6*0,8*0,3*2)*1,05 4,032 5,229 55*4+0,3*1,5*0,8*4+0,6*0,6*0,55*2+0,6*0,6*0,3*2+0,6*0,8*0,3*2)*1,05

8 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 32,200 79,800 47,600
C

2

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 200 do 350 mm

VV "vybourání jímky ve dně" TL. 0,25 : (0,4*2+0,75*2)*6 13,8

VV "prostupy"  TL 0,3: 2*(1,5+0,8)*4+2*(0,6+0,8)*2 28,8

TL 0,25: (2*4,6+3,2)*3, 37,200 a díru?

9 K 977211114 Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 18,400 0,000 -18,400
C

2

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 420 do 520 mm

VV "prostupy"(1,5*2+0,8*2)*4 18,4

Nové položky : 142 360,00 142 360,00

N1 K 977211113 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm m 4,800 4,800
 pol.č.8

tl 0,4 m : 2*(0,6+0,6)*2 4,8

N2 K 977211115 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm m 23,200 23,200

VV tl 0,55 m :  2*(1,5+0,8)*4+2*(0,6+0,6)*2 23,2 2*(1,5+0,8)*4+2*(0,6+0,6)*2

Cena celkem : 137 927,67 286 929,39 149 001,71

odpočty celkem -58 725,81

přípočty celkem 207 727,52

SOD změna rozdíl

POZNÁMKY, VÝPOČTY



OMZ 27 SO 307 Biologické čištění TDS

SO 307_2 Stavební úpravy stávající biologické linky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 572 327,43 754 834,18 -817 599,94
6 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 126,873 0,000 -126,873

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

PP "01"30,53*(0,2+0,1)/2 4,580

PP "02"30,53*(0,2+0,1)/2 4,580

PP "03"173,25*(0,2+0,1)/2 25,988

PP "04"23,1*(0,2+0,1)/2 3,465

PP "05"94,46*(0,2+0,1)/2 14,169

PP "06"43,31*(0,2+0,1)/2 6,497

PP "08"65,18*(0,2+0,1)/2 9,777

PP "09"173,25*(0,2+0,1)/2 25,988

PP "10"23,1*(0,2+0,1)/2 3,465

PP "12"112,2*(0,2+0,1)/2 16,830

PP 115,339*0,1 11,534

PP Součet 126,873

8 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 

cm2
m 33,000 239,200 206,200

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry 

dilatační do 4,0 cm2
107,200

PP "spádový beton" 132,000

PP 8,25*4 33,000

19 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 2 098,000 0,000 -2 098,000

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 

20 mm

20 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 2 193,940 30,000 -2 163,940

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

PP "svislé stěny"

PP "01"4,6*(3,7*2+8,25*2) 109,940

PP "02"4,6*(3,7*2+8,25*2) 109,940

PP "03"4,6*(21,0*2+8,25*2) 269,100

PP "04"4,6*(2,8*2+8,25*2) 101,660

PP "05"4,6*(3,2*2+0,3*8+7,95*2+8,25*2+0,8*6) 211,600

PP "06"4,6*(5,25*2+8,25*2) 124,200

PP "07"4,6*(4,3*2+8,25*2) 115,460

PP "08"4,6*(3,7*4+0,5*8+8,25*2+0,8*6) 184,460

PP "09"4,6*(21,0*2+8,25*2) 269,100

PP "10"4,6*(2,8*2+8,25*2) 101,660

PP "11"4,6*(3,2*8+8,25*2-0,3*6) 185,380

PP "12"4,6*(13,6*2+8,25*2) 201,020

PP "13"4,6*(4,3*2+8,25*2) 115,460

PP "vodorovné"

PP "07"35,48 35,480

PP "11"24,0 24,000

PP "13"35,48 35,480

PP Součet 2 193,940

Nové položky : 685 242,61 685 242,61
N1 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 126,873 126,873

N2 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 0,000 0,000

30,53+30,53+173,25+23,1+94,46+43,31+65,18+173,25+23,1+112,2+115,3 884,210

N3 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 239,200 239,200

K Dno - spádový beton 243,5 m 0,000

N4 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 46,000 46,000

K Pro lokální  reprofilace stěn : 46 m

N5 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 30,000 30,000

N6 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 30,000 30,000

N7 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva 

tl 1 mm
m2 18,000 18,000

N8 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,000 0,000

N9 K R Posudky, zkoužky, rozbory kpl 1,000 1,000

K ,

Cena celkem : 1 572 327,43 754 834,18 -817 599,94

odpočty celkem -1 560 430,09

přípočty celkem 742 830,15

SOD změna rozdíl

POZNÁMKY, VÝPOČTY






