
Informace interní povahy#

OMZ 35 SO 308 Stavební úpravy stávající retenčmí nádrže (RN)

SOD změna rozdíl přípočty odpočty rozdíl

SO 308_1 - Demolice v RN 1 89 653,64 250 221,65 160 568,01 250 221,65 -89 653,64 160 568,01

SO 308_2 Založení a stavební jáma 653 597,78 394 898,57 -258 699,21 0,00 -258 699,21 -258 699,21

SO 308_3 Stavební úpravy stávající RN 1 977 365,32 2 296 430,46 319 065,14 2 087 887,29 -1 768 822,16 319 065,14

SO 308_5 Drenážní systém 0,00 859 553,76 859 553,76 859 553,76 0,00 859 553,76

SO 309_3 Drenážní systém chemického skladu (původního řešení) 134 069,01 0,00 -134 069,01 0,00 -134 069,01 -134 069,01

PS 308_5 drenáž_čerpadlo 0,00 39 236,03 39 236,03 39 236,03 0,00 39 236,03

Celkem 2 854 685,76 3 840 340,47 985 654,71 3 236 898,73 -2 251 244,02 985 654,71



Informace interní povahy#

OMZ 35 SO 308_1 - Demolice v RN 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem (CZK) Množství Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 653,64 250 221,65 160 568,01

20 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 944,120 0,000 -944,120

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů

PP "dno"(1,7+29,18+1,12)*(17,29+0,2+0,21) 566,400

PP "stěny"

PP 3,8*(32,0*2+17,7*2) 377,720

PP Součet 944,120

Nové položky :

N1 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 944,120 944,120
dno(1,7+29,18+1,12)*(17,29+0,2+0,21), stěny 3,8*(32,0*2+17,7*2) 944,12

N2 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 50,325 50,325

(14,23+1,95+8,3+1,38+5,1+5,65+5,5+21,19+5,6+5,65+5,8+3,525)*0,6 50,325

Cena celkem : 89 653,64 250 221,65 160 568,01

odpočty celkem -89 653,64

přípočty celkem 250 221,65

SOD ZMĚNA ROZDÍL

POZNÁMKY, VÝPOČTY



Informace interní povahy#

OMZ 35 SO 308_2 Založení a stavební jáma TDS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653 597,78 394 898,57 -258 699,21

9 K 132202202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 

3
m3 217,685 132,000 -85,685

10 K 132202209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 108,843 66,000 -42,843

11 K 132302202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 

4
m3 167,929 102,000 -65,929

12 K 132302209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 83,965 51,000 -32,965

13 K 132402202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 

5
m3 143,050 86,000 -57,050

14 K 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 93,294 56,000 -37,294

19 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 231,368 140,400 -90,968

140,400

20 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 153,624 92,300 -61,324

92,300

21 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 310,979 188,000 -122,979

188,000

22 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 74,635 46,000 -28,635

46,000

24 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 236,344 142,000 -94,344

142,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 621,958 376,000 -245,958

376,000

27 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 519,334 313,960 -205,374

313,960

Cena celkem : 653 597,78 394 898,57 -258 699,21

odpočty celkem -258 699,21

přípočty celkem 0,00

SOD ZMĚNA ROZDÍL

POZNÁMKY, VÝPOČTY



Informace interní povahy#



Informace interní povahy#



Informace interní povahy#

OMZ 35 SO 308_3 Stavební úpravy stávající RN TDS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 977 365,32 2 296 430,46 319 065,14

9 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu m3 139,070 0,000 -139,070
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

PP výkres D.1.1.308.2.2 561,9*0,225*1,1 139,070 139,070

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,274 8,300 3,026  
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 8,300
"jednotková hmotnost 7,9 kg/m2"

561,9*0,0079*1,1     

4,883*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

14 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 54,610 104,310 49,700 s
PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně

PP "nový okraj desky" 54,610
PP (4,995+5,65+5,65+21,19+5,65+5,65+5,825) , spádové betony 1*(17,7+32) 54,610 49,700

15 M 931190001R Těsnicí pás SIKA TRICOSAL D 260 Tricomer m 58,926 110,117 51,191

PP Těsnicí pás SIKA TRICOSAL D 260 Tricomer

PP "nový okraj desky" 49,700

PP (4,995+5,65+5,65+21,19+5,65+5,65+5,825) 54,610 54,610

PP "stěna St01-St02"1,3 1,300 1,300

PP "stěna St03.St04"1,3 1,300 1,300

PP Součet 57,210 106,910

PP 106,91*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 58,926 110,117

18 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 17,700 2 251,900 234,200
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 251,900

PP "spádový beton"

PP rastr 4*4m : 7*17,7+4*32,0 17,700

31 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 1 999,464 0,000 -1 999,464
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

32 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 1 999,464 85,978 -1 913,487
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

PP "dno"

PP 29,6*18-3*3/2 528,300 528,300

PP 561,9 561,900 561,900

PP "stěny"

PP 3,8*(32,0*4+17,7*2+18*2) 757,720 757,720

PP 757,72*0,2 151,544 151,544

PP Součet 1 999,464 1 999,464

35 K 985422313 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů m 70,809 0,000 -70,809

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými 

do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 

mm

PP "5%plochy"944,12*0,05*0,3*5 70,809 70,809

Nové položky : 0,00 1 873 003,01 1 873 003,01

SANACE NÁDRŽE

N1 K 985422233 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm polyuretanem včetně vrtů 0,00 37,600 37,600

N2 K 985422911 Příplatek k cenám injektáže trhlin v ŽB kcích za délku do 1 m 0,00 0,000 0,000

44*0,3 0,000

N3 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 139,070 139,070 pouze schematické a orientační

139,070

N4 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 561,900 561,900 skutečnosti, viz výkazy betonáží od stavby

 výši odpočítávané pol.č.9 - jedná se pouze o záměnu kvality betonu

N3 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 251,900 251,900

Dno - spádový beton rastr 4*4m : 7*17,7+4*32,0 251,900 251,900

N4 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 281,200 281,200

Pro lokální  reprofilace stěn : 2*140,6 m 281,200

N5 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 85,978 85,978

N6 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 85,978 85,978

N7 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 45,000 45,000

N8 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,000 0,000

N9 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 757,720 757,720

stěny : 3,8*(32,0*4+17,7*2+18*2)+757,72*0,2 757,720

N10 K 985324111 Impregnační nátěr betonu m2 757,720 757,720

N11 K 320902021 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou m2 2 639,240 2 639,240

2x 2 639,240

N12 M 919726123      Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 618,090 618,090

výkres D.1.1.308.2.2   561,9*1,1 618,090

N13 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 618,090 618,090

N14 M 28323075 fólie LDPE (800 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 618,090 618,090

N15 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 

nízkolehčeného PE
m2 618,090 618,090

N16 K 457572311 Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného se zhutněním frakce od 0 až 1 do 2 až 4 mm 30,905 30,905

618,09*0,05 30,905

N17 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 1,800 1,800

N18 949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 0,000 0,00 558,560 558,560

N19 949411211 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití m 0,000 0,00 16,760 16,760

N20 949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 0,000 0,00 279,280 279,280

N21 R-položka Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD  kpl 1,000 1,000

Cena celkem : 2 296 430,46 319 065,14

odpočty celkem -1 768 822,16

přípočty celkem 2 087 887,29

SOD ZMĚNA ROZDÍL

POZNÁMKY, VÝPOČTY



Informace interní povahy#

TDS

SO 308_5 Drenážní systém

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 859 553,76 859 553,76

1 K 131501202      Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 m3 0,000 117,000 117,000

Čerpací šachta : 3,7*3,7*6,65; čist.Š. 1*2*2,5*2+1,5*1,5*2,5; Š5 1*3*1,17; Š4 1,8*3,2*1,18; 117,000

2 132202202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 0,000 90,600 90,600

62*0,6*1,9+33,2*0,6*1 90,600

3 132202209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,000 45,300 45,300

4 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 0,000 90,600 90,600

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 207,600 207,600

171201201 Uložení sypaniny na mezi skládu m3 0,000 207,600 207,600

167101102 Nakládání výkopu m3 0,000 207,600 207,600

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou s výkopou e zhutněním m3 0,000 160,000 160,000

5 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 0,000 17,136 17,136

(33,2+62)*0,6*0,3 17,136

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,000 5,712 5,712

(33,2+62)*0,6*0,1 5,712

583373440 štěrkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín) lože potrubí t 0,000 10,282 10,282

((33,2+62)*0,6*0,1)*1,8 10,282

162701105 "Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,000 47,600 47,600

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,000 85,680 85,680

2 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 0,000 98,420 98,420

Čerpací šachta : 3,7*4*6,65; 98,420

3 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 0,000 98,420 98,420

Čerpací šachta : 3,7*4*6,5; 98,420

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 0,000 476,000 476,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 0,000 476,000 476,000

(33,2+62)*2,5*2 476,000

214500111      Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 0,000 107,500 107,500

M 583441210 štěrkodrť frakce 0-8 t 0,000 17,415 17,415

17,415

K 871238111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm m 0,000 107,500 107,500

M 28613213 trubka drenážní systému komunikací, letišť a sportovišť celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 150 SN8 m 0,000 107,500 107,500

107,500

M 28613212 trubka drenážní systému komunikací, letišť a sportovišť celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 m 0,000 110,000 110,000

25+25+25+10+12,5+12,5 110,000

K 141721213 Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do  140 mm v hornině tř 1 až 4 m 0,000 120,000 120,000

120,000

K 22431001RR Přeprava vrtací soupravy osazení do nádrže kpl 0,000 1,000 1,000

10 M 28613620 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m m 0,000 59,000 59,000

11 K 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 0,000 59,000 59,000

12 M 28614897 oblouk 45° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 90mm ks 0,000 1,000 1,000

13 M R28614897a oblouk 30° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 90mm ks 0,000 2,000 2,000

14 M R28614897b oblouk 90° SDR 11 PE 100 RC PN 16 D 90mm ks 0,000 1,000 1,000

15 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 ks 0,000 4,000 4,000

19 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 0,000 4,000 4,000

20 M 894811117.OSM Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm kus 0,000 2,000 2,000

21 K 871420320R Montáž kanalizačního potrubí  DN 600 m 0,000 12,000 12,000

21 M 28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 16 m 0,000 12,000 12,000

M 59224044 dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice   100 x 98,5 x 23 cm kus 0,000 4,000 4,000

23 M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm kus 0,000 2,000 2,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-

Q.1 100/25    D 100 x  25 x 12

24 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 0,000 1,000 1,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-

Q.1 100/50    D 100 x  50 x 12

25 M 592241620      skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm KUS       0,000 5,000 5,000

26 M 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm kus 0,000 4,000 4,000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-

Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5

27 M 28614178R ŠACHTOVÝ POKLOP  KA 02 BEGU (bez odvětrání) kus 0,000 4,000 4,000

Cenová soustava

OMZ 35 SO 308 Stavební úpravy stávající retenčmí nádrže (RN)

SOD změna rozdíl

POZNÁMKY, VÝPOČTY



Informace interní povahy#

28 K 953171002 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - chladící věže kus 0,000 4,000 4,000

29 K 895012111 Zřízení sběrné jímky z betonových prefabrikátů pl do 3,5 m2 kus 0,000 1,000 1,000

K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,000 2,740 2,740

K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,000 2,000 2,000

zákrytová deska TZN-Q 1650/250/A kus 0,000 1,000 1,000

nástavec 1650 mm h=1785 kus 0,000 1,000 1,000

nástavec 1650 mm h=2210 kus 0,000 1,000 1,000

jímka XZY 4/13 DN 1650 mm h=2500mm kus 0,000 1,000 1,000

D.M - vč. Pomocného materiálu, bez poklopu, bez otvorů pro potrubí

31 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 0,000 2,000 2,000

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

32 M 552431110 poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný kus 0,000 2,000 2,000

33 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 0,000 1,320 1,320

tl. 120 mm :  Š5 1x, Š4 2x, Č.Š. 4x, Čist.Š. 2x, zaústění 1x 1,320

34 K 977151124      Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,000 1,020 1,020

tl. 120 mm :  Š5 1x, Š4 2x, Š1 3x; tl. 150 mm : Č.Š. 2x, 1,020

40 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 0,000 60,156 60,156

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

41 K R-položka Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD  kpl 0,000 0,000 1,000

Celkem : 0,00 859 553,76 859 553,76

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 859 553,76



Informace interní povahy#

OMZ 35 SO 309_3 Drenážní systém chemického skladu (původního řešení) TDS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 069,01 0,00 -134 069,01

1 K 211571101 Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci z kameniva drobného těženého tříděného do 2 mm m3 0,302 0,000 0,00 -0,302

2 K 214500111 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm m 175,100 0,000 0,00 -175,100

3 M 583441210 štěrkodrť frakce 0-8 t 32,696 0,000 0,00 -32,696

4 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 175,100 0,000 0,00 -175,100

5 M 286112320 trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEX,PVC kus 36,071 0,000 0,00 -36,071

6 M 87122001R Navrtání potrubí PVC m 175,100 0,000 0,00 -175,100

7 K 895011111 Zřízení sběrné jímky z betonových prefabrikátů pl do 2 m2 kus 2,000 0,000 0,00 -2,000

8 M 592253310 skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 80/100/9 80x100x9 cm kus 10,000 0,000 0,00 -10,000

9 M 59225331R skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 80/25/9 80x25x9 cm kus 2,000 0,000 0,00 -2,000

10 M 59224120R skruž betonová přechodová TBR-Q 80-63/58 kus 2,000 0,000 0,00 -2,000

11 K 953171002 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - chladící věže kus 2,000 0,000 0,00 -2,000

12 M 28614178R ŠACHTOVÝ POKLOP  KA 02 BEGU (bez odvětrání) kus 2,000 0,000 0,00 -2,000

13 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 60,156 0,000 0,00 -60,156

Cena celkem : 134 069,01 0,00 -134 069,01

odpočty celkem -134 069,01

přípočty celkem 0,00

SOD ZMĚNA ROZDÍL

POZNÁMKY, VÝPOČTY
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OMZ 35 PS 308_5 drenáž_čerpadlo TDS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena celkem [CZK] Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00 39 236,03 39 236,03

1 4012051 Montáž armatury ks 0,000 0,00 1,000 1,000

2 4012052
Přírubová armatura, zpětný ventil s koulí, přírubový pro odpadní vodu (vertikální provedení), 

DN50/16, LT
ks 0,000 0,00 1,000 1,000

3 R-položka Montáž trubky DN50 (60,3x2) m 0,000 0,00 0,500 0,500

4 R-položka Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4404 m 0,000 0,00 0,500 0,500

5 R-položka Montáž příruby DN80 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

6 R-položka Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10, nerez 1.4404 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

7 R položka Montáž spoje a těsnění DN80 PN10 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

8 R položka Přírubový spoj DN80 PN10, prodloužený,  nerez ks 0,000 0,00 1,000 1,000

9 R položka Montáž fekální savice m 0,000 0,00 5,000 5,000

10 R položka
Fekální savice AREOLO-APOLLO S.E s průměrem 50/59,4mm 

m 0,000 0,00 5,000 5,000

11 R položka Montáž násadce G2" ks 0,000 0,00 1,000 1,000

12 R položka Násadec se šestihranem G2", vnější závit, nerez ks 0,000 0,00 1,000 1,000

13 R položka Montáž spojky C52 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

14 R položka Spojka s trnem C52, hliník ks 0,000 0,00 1,000 1,000

15 R položka Montáž spojky s vnitřním závitem ks 0,000 0,00 1,000 1,000

16 R položka Spojka C52, hliník, s vniřním závitem 2" ks 0,000 0,00 1,000 1,000

17 R položka Montáž spony ks 0,000 0,00 1,000 1,000

18 R položka Spona hadicová se šroubem s kloubovým uložením pro DN 50 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

19 R-položka Montáž návarku 2" ks 0,000 0,00 1,000 1,000

20 R-položka Návarek přivařovací G2“, vnější závit, nerez 1.4404 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

21 R položka Montáž kotevního materiálu kg 0,000 0,00 5,000 5,000

22 R položka Kotevní materiál nerez kg 0,000 0,00 5,000 5,000

23 14402215 Montáž kalového čerpadla ks 0,000 0,00 1,000 1,000

24 144022151 Čerpadlo kalové ks 0,000 0,00 1,000 1,000

25 R položka Montáž elektrospojky D 90 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

26 R položka Elektrospojka d90, PE100, SDR11 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

27 R položka Montáž elektronákružku D 90 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

28 R položka Elektronákružek d90, PE100, SDR11 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

29 R položka Montáž příruby PP, D 90 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

30 R položka Příruba d90, PP, SDR11 ks 0,000 0,00 1,000 1,000

31 R položka servisní vypínač  3f 7,5kW ks 0,000 0,00 1,000 1,000

32 R položka CYKY - O 3X1,5 m 0,000 0,00 150,000 150,000

33 R položka Instalace a práce: CYKY-O 3x1,5 m 0,000 0,00 150,000 150,000

33 R111111 D+M DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇKA SE STŘÍŠKOU PRO SERVISNÍ VYPÍNAČ S JEDNOFÁZOVOU ZÁSUVKOU 230V/16A ks 0,000 0,00 1,000 1,000

Cena celkem : 0,00 39 236,03 39 236,03

odpočty celkem 0,00

přípočty celkem 39 236,03

SOD ZMĚNA ROZDÍL

POZNÁMKY, VÝPOČTY
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