
OMZ 44

Doměrkové OMZ

SOD změna rozdíl přípočty odpočty rozdíl

Doměrkové OMZ 4 142 260,40 1 560 231,04 -2 582 029,36 0,00 -2 582 029,36 -2 582 029,36

Celkem 4 142 260,40 1 560 231,04 -2 582 029,36 0,00 -2 582 029,36 -2 582 029,36



OMZ 44

Doměrkové OMZ

 

Č.objektu PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Cenová soustava

4 142 260,40 1 560 231,04 -2 582 029,36

SO 302-2 20 K 93199417 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce bitumenovým 

plechem a bobtnavými pásy

m2
18,100 0,000 -18,100

SO302-3 13 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 

kg

kg
14,520 0,000 -14,520

SO302-3 14 M 553302307 (Z 302/06) Kotvící plotny, ocel, 12 ks kg 15,682 0,000 -15,682

SO303-3 18 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 

kg

kg
33,880 0,000 -33,880

SO303-3 19 K 553303309 (Z 303/09) Kotvící plotny, ocelové, 12 ks kg 36,590 0,000 -36,590

SO304-2 31 K 71142 Provedení kluzné vrstvy m2 339,608 0,000 -339,608

SO304-2 32 K 71143 Kluzná vrstva - Siplast Elastoflex m2 339,608 0,000 -339,608

SO 307-2
34 K 998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 5 164,892 3 500,000 -1 664,892

SO 308-2 15 K 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních 

podmínkách z terénu

m2
519,000 342,400 -176,600

SO 308-2 16 M 159202200 štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 

10248-1

t
44,672 29,203 -15,469

SO 308-2 17 K 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu

m2
519,000 342,400 -176,600

SO 308-2 18 K 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 

m z terénu ve standardnich podmínkách

m2
519,000 342,400 -176,600

změna rozdíl

SO 302-2 - SO 302-2 - Stavba rozdělovacího objektu

SO 302-3 - SO 302-3 - Zámečnické konstrukce

SoD

Náklady soupisu celkem

SO 304-2 - SO 304-2 - Usazovací nádrž a jímka

SO 303-3 - SO 303-3 - Zámečnické konstrukce

308_2 - SO 308_2 Založení a stavební jáma 1 467 495,03 963 652,17 -503 842,87

307_2 - SO 307_2 Stavební úpravy stávající biologické linky



SO 309-2 34 K 317321611 Překlad ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,253 0,000 -0,253

SO 309-2 35 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 2,025 0,000 -2,025

SO 309-2 36 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 2,025 0,000 -2,025

SO 309-2 37 K 317351109 Příplatek k bednění překladů za zřízení i odstranění podpěrné 

konstrukce v přes 4 do 6 m

m2
2,025 0,000 -2,025

SO 309-2 38 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,032 0,000 -0,032

SO 309-2 41 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů 

šroubovaných budov v do 6 m

m2
8,258 0,000 -8,258

SO 309-2 42 M 34215001R Sendvičová stěna LINDAB RY/SKYcetris desky tl.10 mm izolace 

160 mm

m2
8,671 0,000 -8,671

SO 309-2 71 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně

m2
366,940 0,000 -366,940

SO 309-2 72 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

m2
1 004,798 0,000 -1 004,798

SO 309-2 98 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2

kus
5,000 4,000 -1,000

SO 309-2 186 K 71177211R Izolace proti vodě osazení těsnicích rámečků-elektroprostupy kus
20,000 11,000 -9,000

SO 309-2 187 M 71172001R těsnící rámeček pro kruhový průměr 160 mm ks 18,000 9,000 -9,000

SO 309-2 238 K 764541346 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

lesklého plechu 330/100 mm

kus
4,000 3,000 -1,000

SO 309-2 239 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého 

plechu průměru 100 mm

m
16,640 12,480 -4,160

SO 309-2 255 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 1,000 -1,000

SO 309-2 256 M 553411550 (D52,D53)dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 

jednokřídlé 80 x 197 cm

kus
2,000 1,000 -1,000

SO 309-2 276 K 783522000 Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní 

dvojnásobné a základní

m2
103,179 0,000 -103,179

SO 309-6 38 K 751122654 Mtž vent rad střtl potrubního spirální skříň průmyslového 

pohon přímo D do 400 mm

kus
2,000 1,000 -1,000

SO 309-6 39 M 751000019 potrubní ventilátor, Q = 1800 m3/hod, dp = 120 Pa ks 2,000 1,000 -1,000

SO 309-6 40 M 751000020 regulace výkonu ventilátoru ks 2,000 1,000 -1,000

SO 309-7 2 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,485 0,000 -1,485

SO 309-7 20 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

kus
116,000 16,000 -100,000

SO 309-7 22 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 110

kus
1,000 0,000 -1,000

SO 309-7 23 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

6 m

%
23,800 0,000 -23,800

SO 309-7 41 K 783522212 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 

1x reaktivní, 1x základní, 2x email

m2
48,894 0,000 -48,894

309_6 - SO 309_6 Vzduchotechnika chemického skladu

SO 309_7 Betonová konstrukce mezi chemickým skladem a nádrží biologie

309_2 - SO 309_2 Sklad a dávkování chemikálií,objekt chemického hospodářství a ovládání linek 

biologie 2 a 3



SO 309-8 1 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus
1,000 0,000 -1,000

SO 309-8 2 M 76700009R (Z14)Okopový úhelník dodávka a výroba kg 4,806 0,000 -4,806

SO 309-8 10 M 76700030R (Z19)Okopový úhelník dodávka a výroba kg 7,096 0,000 -7,096

SO 309-8 15 M 76700032R (Z27)Okopový úhelník dodávka a výroba kg 37,638 0,000 -37,638

SO 309-8 25 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do 

zdi

m
24,615 19,665 -4,950

SO 309-8 28 M 76700020R (Z29) Ocelové zábradlí na propojovací konstrukci dodávka a 

výroba žárově zinkováno

kg
73,559 0,000 -73,559

SO 309-8 29 M 76700021R (Z28) Ocelové zábradlí dvoutrubkové dodávka a výroba žárově 

zinkováno

kg
34,074 0,000 -34,074

SO 309-8 34 K 767832100 Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou m 8,000 5,400 -2,600

SO 309-8 36 M 76700034R (Z30)Ocelový žebřík pod propojovací lávkou výroba a dodávka kg
48,946 0,000 -48,946

SO 309-9 7 K 877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných 

kroužkem otevřený výkop DN 200

kus
5,000 4,000 -1,000

SO 309-9 8 M 286114240 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-110/110/87° kus 5,000 4,000 -1,000

SO 309-9 9 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 110

kus
5,000 4,000 -1,000

SO 310-14 4 K 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 

20 kg

m
26,350 23,200 -3,150

SO 310-14 8 M 76710004R (Z310/07) Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba kg
76,734 21,429 -55,305

SO 312 118 M 61140600R žaluzie lamelová  kus 2,000 0,000 -2,000

SO 314-1 53 936943131  R Montáž provozní vody - napouštění výplachových van potrubí 

nerez DN 63

m
16,100 0,000 -16,100

SO 314-1 54 552613070 R trubka z ušlechtilé oceli (nerez) - napouštění výplachových 

van DN 63

m
16,100 0,000 -16,100

SO 314-1 55 341095110 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x1,5 mm2 m 294,100 0,000 -294,100

SO 314-1 56 5526134001 R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné 

vody, DN 63

kus
7,000 0,000 -7,000

SO 314-1 57 286543650   R příruba přivařovací nerez 63x3 kus 7,000 0,000 -7,000

SO 314-1 58 273225080 těsnění přírubové pryžové DN 65   d=76/115 mm kus 7,000 0,000 -7,000

SO 316 57 SO316-2.3 Výpočet skutečné únosnosti půdy ks 6,0 0,000 -6,000

SO 317 92 919721222 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií pevnost 50 kN/m

m2
70,000 0,000 -70,000

SO 317 93 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2

m2
70,000 0,000 -70,000

SO 319 30 M 31431478311-01 Žiletkový drát bezpečnostní D + M m 340,500 0,000 -340,500

SO 319 35 M 55346338-01 Branka oplocení 970x2070mm žárov.pozinkovaná kus 1,000 0,000 -1,000

SO 319 36 M 55342341012 Brána oplocení dvoukřídlová 2445x2070 mm žárov.pozink(4900 

x 2070mm)viz výk.D.1.319.4

kus
1,000 0,000 -1,000

SO 319 37 M 5534234101 Brána kovová  dvoukřídlová 7120 x 21303mm  kovová pozink 

viz výkres D1.1.319.4

kus
1,000 0,000 -1,000

SO 319 39 K 76791-1130 MTž stroj pletiva+drát v - 2m -15ř m 340,500 0,000 -340,500

SO 319 40 M 313275040  R1 pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm m 340,500 0,000 -340,500

PS 409 99 K Instalace: skříňka -MX s 3 přepěťovými ochranami pro snímač 

ve venkovním prostředí

ks 60,0
54,000 -6,000

PS 409 100 K skříňka -MX s 3 přepěťovými ochranami pro snímač ve 

venkovním prostředí

ks 60,0
54,000 -6,000

309_9 - SO 309_9 Odvodnění objektu chemického hospodářství

309_8 - SO 309_8 Zámečnické konstrukce

SO 317 Obslužné areálové plochy

310_4 - SO 310_4 Zámečnické konstrukce

SO 312 Analyzátorová stanice

SO 314-1 - Propojovací potrubí

SO 316 Venkovní osvětlení

SO 319 Oplocení areálu ČOV+ČKV

PS409 MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN



PS 411 32. Ethernet switch průmyslový nemanaž. 0-60°C, 24V DC, IP30, 

na DIN lištu, 8xRJ45

ks 2,0
0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### tvorba výrobní projektové dokumentace hod 100,0 0,000 0,00 -100,000

PS 411 ### montáž výstroje a sestavy ŘS do skříně DT hod 80,0 0,000 0,00 -80,000

PS 411 ### tvorba uživatelského programového vybavení hod 140,0 100,000 -40,000

PS 411 ### doprava a usazení skříní v rozvodně hod 4,0 0,000 0,00 -4,000

PS 411 ### zapojení signálů do ŘS hod 30,0 0,000 0,00 -30,000

PS 411 ### test signálů hod 50,0 0,000 0,00 -50,000

PS 411 ### individuelní funkční zkoušky hod 50,0 0,000 0,00 -50,000

PS 411 ### zkoušky komunikace obsluha - panel operátora - ŘS hod 40,0 0,000 0,00 -40,000

PS 411 ### doplnění systému vizualizace - programové vybavení hod 90,0 0,000 0,00 -90,000

PS 411 ### ověření funkcí systému vizualizace, dálkové řízení hod 40,0 0,000 0,00 -40,000

PS 411 ### komplexní vyzkoušení funkcí technologického celku hod 26,0 0,000 0,00 -26,000

PS 411 ### tvorba uživatelské dokumentace hod 40,0 0,000 0,00 -40,000

PS 411 ### zaškolení pracovníků obsluhy a údržby hod 10,0 0,000 0,00 -10,000

PS 411 ### předání díla investorovi hod 6,0 0,000 0,00 -6,000

PS 411 ### spolupráce na tvorbě provozního řádu hod 6,0 0,000 0,00 -6,000

PS 411 ### dokumentace jednotlivých zařízení hod 10,0 0,000 0,00 -10,000

PS 411 ### fotodokumentace zhotovitele hod 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### dokumentace skutečného provedení hod 20,0 0,000 0,00 -20,000

PS 411 ### zkušební provoz hod 40,0 0,000 0,00 -40,000

PS 411 ### 13 pozicový rám pro karty I/O ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Napájecí zdroj 85-265V AC pro rám PLC ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Centrální procesor CPU 8MByte paměti ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Paměťový modul Industrial Compact Flash 64MB ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Komunikační procesor pro připojení sítě Ethernet ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### Karta 32 digitálních vstupů ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### Karta 32 digitálních výstupů ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Karta 16 analogových vstupů ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Karta 8 analogových výstupů ks – 0,000 0,00 0,000

PS 411 ### Svorkovnice pro připojení vodičů ke kartám ks 4,0 0,000 0,00 -4,000

PS 411 ### Panel operátora barevný grafický, display min. 6,5" ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### Ethernet switch průmyslový nemanaž. 0-60°C, 24V DC, IP30, 

na DIN lištu, 8xRJ45

ks 1,0
0,000 0,00 -1,000



PS 411 ### Patchkabel  pro připojení na switch sítě Ethernet, RJ45, 20m ks 9,0
0,000 0,00 -9,000

PS 411 ### skříň oceloplechová šxvxh = 800x1800x500 ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### montážní panel ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### podstavec 800x500 ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### pasivní výstroj (lišty, žlaby, vodiče, svorky) kpl 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### dveřní spínač ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### termostat ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### topné těleso ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### ventilátor + mřížka ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### vnitřní osvětlení ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### zdroj 24V DC/10A ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### hlavní vypínač dvoupólový 16A ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### hlavní jistič dvoupólový 16A/C ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### přepěťová ochrana 3.st. na vstupu do DT ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### jistič jednofázový 2A ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### jistič jednofázový 4A ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### jistič jednofázový 6A ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### jistič dvoupólový 4A/C ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### jistič dvoupólový 6A/C ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### jistič dvoupólový 10A/C ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### stykač 25A, 2Z+2V, 230V ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### signálka ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 ### zdroj 24V DC/50mA s galvanickým oddělením pro jednotlivá 

měření

ks 1,0
0,000 0,00 -1,000

PS 411 ### zdroj nepřetržitého napájení UPS,  230V, 1000VA, 15 min. s 

monitoringem přes Ethernet

ks 1,0
0,000 0,00 -1,000

PS 411 174 bezpečnostní tabulka ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 411 SŘTP -  SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ



PS 412 15 PS 412.10 INSTALACE A ZAPOJENÍ: OPTICKÝ PATCHPANEL s PV MAX ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 412 17 PS 412.11 INSTALACE A ZAPOJENÍ: OPTICKÝ PATCHPANEL bez PV MAX ks 2,0
0,000 0,00 -2,000

PS 412 18 PS 412.11 OPTICKÝ PATCHPANEL bez PV MAX ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 412 19 PS 412.12 INSTALACE A ZAPOJENÍ: METALICKÝ PATCHPANEL ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 20 PS 412.12 METALICKÝ PATCHPANEL ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 21 PS 412.13 INSTALACE A ZAPOJENÍ: OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S 

KONEKTORY LC/LC DUPLEX BEZ PV

ks 3,0
0,000 0,00 -3,000

PS 412 22 PS 412.13 OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S KONEKTORY LC/LC 

DUPLEX BEZ PV

ks 3,0
0,000 0,00 -3,000

PS 412 23 PS 412.14 INSTALACE A ZAPOJENÍ: OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S 

KONEKTORY SC/LC DUPLEX BEZ PV

ks 2,0
0,000 0,00 -2,000

PS 412 24 PS 412.14 OPTICKÝ PATCHCORD 9/125µM MM S KONEKTORY SC/LC 

DUPLEX BEZ PV

ks 2,0
0,000 0,00 -2,000

PS 412 25 PS 412.15 INSTALACE A ZAPOJENÍ: METALICKÝ PATCHCORD S 

KONEKTORY RJ45 UTP BEZ PV

ks 3,0
0,000 0,00 -3,000

PS 412 26 PS 412.15 METALICKÝ PATCHCORD S KONEKTORY RJ45 UTP BEZ PV ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 27 PS 412.16 INSTALACE A ZAPOJENÍ: DVOJZÁSUVKA RJ45-UTP TYP 1 ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 28 PS 412.16 DVOJZÁSUVKA RJ45-UTP TYP 1 ks 18,0 0,000 0,00 -18,000

PS 412 29 PS 412.17 INSTALACE A ZAPOJENÍ: OCHRANNÁ TRUBKA m 50,0 0,000 0,00 -50,000

PS 412 30 PS 412.17 OCHRANNÁ TRUBKA m 50,0 0,000 0,00 -50,000

PS 412 31 PS 412.18 INSTALACE A ZAPOJENÍ: ELEKTROINSTALAČNÍ OHEBNÁ TRUBKA m 50,0
0,000 0,00 -50,000

PS 412 32 PS 412.18 ELEKTROINSTALAČNÍ OHEBNÁ TRUBKA m 50,0 0,000 0,00 -50,000

PS 412 33 PS 412.19 PRŮRAZ  (DN25 H300mm) ks 4,0 0,000 0,00 -4,000

PS 412 34 PS 412.20 INSTALACE A ZAPOJENÍ: UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ dm3 4,0 0,000 0,00 -4,000

PS 412 35 PS 412.20 UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ dm3 4,0 0,000 0,00 -4,000

PS 412 38 PS 412.22 NASTAVENÍ PARAMETRŮ AKTIVNÍCH PRVKŮ ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 39 PS 412.23 NASTAVENÍ SYSTÉMU PRO DOHLED A SPRÁVU ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 412 40 PS 412.24 OVĚŘENÍ KOMUNIKACE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 41 PS 412.25 INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ hod 16,0 0,000 0,00 -16,000

PS 412 42 PS 412.26 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ hod 48,0 0,000 0,00 -48,000

PS 412 43 PS 412.27 INSTALACE A ZAPOJENÍ: AKTIVNÍ PRVEK TYP 3 ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 412 45 PS 412.28 INSTALACE A ZAPOJENÍ: AKTIVNÍ PRVEK TYP 4 ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 412 47 PS 412.29 INSTALACE A ZAPOJENÍ: SFP MODUL ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 412 48 PS 412.29 SFP MODUL ks 2,0 0,000 0,00 -2,000

PS 412 49 PS 412.30 INSTALACE A ZAPOJENÍ: AKTIVNÍ PRVEK TYP  5 ks 1,0 0,000 0,00 -1,000

PS 412 51 PS 412.31 INSTALACE A ZAPOJENÍ: KONFIGURAČNÍ MODUL ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 52 PS 412.31 KONFIGURAČNÍ MODUL ks 3,0 0,000 0,00 -3,000

PS 412 53 PS 412.32 ŠKOLENÍ ÚDRŽBY hod 4,0 0,000 0,00 -4,000

4 142 260,40Náklady soupisu celkem 1 560 231,04 -2 582 029,36

PS 411 SŘTP -  SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ 0,00




