REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEK é¢. 1

¢islo smlouvy: 01ST-000786
¢. smlouvy zhotovitele: 20121
ISPROFOND: 500 115 0003

Nazev souvisejici vetejné zakazky:
Modernizace D4, MUK Zbraslav jih - MUK Ritka, geodetické podklady pro projekt, domé&feni

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: ptispévkova organizace

bankovni spojeni: I
zastoupeno: .
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: ]
kontaktni osoba ve vécech technickych: ]

(déle jen ,,Objednatel”)

2. Sdruzeni GRID-GEOREAL
zastoupené spravcem, spolec¢nosti GRID, a.s.,

se sidlem Slezska 2526/113, 130 00 Praha 3,
ICO: 61251437

DIC: CZ61251437

pravni forma: akciova spolecnost

a ta zastoupena:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(déle jen ,,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel déle také spole¢né jako ,,Smluvni strany)

Smluvni strany se niZe uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavfeni dodatku €. 1, kterym

dochéazi ke zméné terminu.



Za Objednatele: Za Dodavatele:

I.
Predmét dodatku

Piedmétem dodatku je zména terminu v Ptiloze ¢. 1 v odstavci ,, Termin plnéni:* z divodu
nepiiznivych klimatickych podminek k provadéni geodetickych méfeni a personalnimu
oslabeni z diivodu positivniho vyskytu COVID 19 ve spole¢nosti Zhotovitele.

V Piiloze €. 1 v odstavci ,,Termin plnéni:* Smlouvy se méni stavajici text:
Do 4 mésict od u¢innosti Smlouvy.
na nasledujici text

Do 31.03.2021.

I1.
Zavéreéna ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy, nedot¢end timto Dodatkem ¢. 1, zistavaji nadale v platnosti
v puivodnim znéni.

Tento Dodatek ¢. 1 k Smlouvé je sepsan ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z nichz obé Smluvni
strany obdrzi po 2 (dvou) stejnopisech.

Tento Dodatek ¢. 1 ma dvé strany textu.

Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dne podpisu posledni smluvni stranou.

V Praze dne 10, 02 2001 V Praze dne

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby
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