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DODATEK č. 2 SMLOUVY O PROVEDENI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“ % ,j # t
'U v*

m-

Číslo smlouvy objednatele: 135470 
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-0111-0100

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a

násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky,

dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 211 026 858/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

Sweco Hydroprojekt a.s., zastoupený představenstvem 
společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy 
představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy 
představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem představenstva 
Táborská 31, 140 16 Praha 4
představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., 
předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy 
představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva 
Ing. Marie Charvátová 
Komerční banka a.s.
1700041/0100
26475081
CZ26475081
B 7326 Městský soud v Praze

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „smlouva") o provedení 
veřejné zakázky „11/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“, na vypracování projektové dokumentace 
(číslo smlouvy objednatele: 135470, číslo smlouvy zhotovitele: 12-0111-0100) ze dne 14. 5. 2010, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.8.2021 (dále jen „dodatek č. 1). Dodatkem č. 2 se upravují termíny 
dílčí části plnění veřejné zakázky.

Článek 2 - Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se na základě výsledků diagnostiky vozovky zajištěné objednatelem (01/2021), z 
níž vyplynuly změny v rámci návrhu předmětného projektu, dohodly na změně termínu 
vypracování PDPS a vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu, a to do 1 měsíce 
od vydání pravomocného stavebního povolení.

2. V Článku 3 - Termín plnění, odstavec 3.1 smlouvy, resp. v čl. 2 odst. 2 dodatku č. 1, se znění 
textu ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace smlouvy: předpoklad
5/2020

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)

Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b)

Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu 
dle odst. 2.2. písm. c)

do 30.11.2020 

do 18.12.2020

do 1 měsíce od vydání 
pravomocného 
stavebního povolení

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 1 měsíce od vydání
pravomocného 
stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného 
stavebního povolení

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky vč. dodatku č. 1 se nemění. Obě strany 
potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí 
s ním.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 2 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
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6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

« 1 .
V Jihlavě dne 2 9. 01.. 2021 V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Jng. mimia Gorelova" 
členka představenstvaIng. Miroslav Houška

náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, 
dopravy a silničního hospodářství
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