
Dodatek č. I
ke Smlouvě o poskytování sužeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-002101/16 
č. smlouvy zhotovitele: ZAK2016-043

na realizaci zakázky

„Ořez keřů a silničního stromoví v MSK 2016“

uzavřené dne 22.02.2017 mezi

(č. stavby: 16 014)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
ÍČ:
DIČ:
zastoupeno:
osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ6593390
....................................................................

.................. ..............................................

........ ............... ...........................................................

..........................................................
(dále jen „Objednatel”) na stranějedné 

a

MILATA TECHNOLOGY a,s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
27825469
CZ27825469
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3624

zastoupený ve věcech smluvních: ................ ....... ....... ....................... 
zastoupený ve věcech technických: ........... ............ ....... ....................... 
(dále jen „Poskytovatel”) na straně druhé

(objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana”)

Z administrativních důvodů neležících na straně Poskytovatele nebylo možno Zakázku zahájit 
v průběhu roku 2016. Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:
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a m
PŘEDMĚT SMLOUVY

Znění bodu 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb ořez keřů 
a silničního stromoví v MSK (dále jen „Služby").
Jedná se o provedení ořezů křovin a stromů vě. odvozu a likvidaee dřevní hmoty v roce 
2017 kolem silnic I. tříd, dálnic íí. tříd a silnic pro motorová vozidla a na pozemcích 
v majetkové správě ŘSD ČR v Moravskoslezském kraji. Veškerý dřevní odpad bude 
z místa odvezen a zlikvidován štěpkováním nebo spálením. Práce budou prováděny 
v souladu s platnými TKP, TP a TPO. Denní výkony související s touto zakázkou budou 
zapisovány do stavebního deníku. Při realizaci zakázky bude zajištěna bezpečnost 
a plynulost silničního provozu a pracovní místo bude označeno přechodným dopravním 
značením v souladu s ČSN EN 12899-1 a TP 66-zásady pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích.

a iv
DOBA PLNĚNÍ

Znění bodu 4.2 se ruší. a nahrazuje novým zněním:

4.2 Poskytovatel je povinen provádět Služby od data uvedeného ve Výzvě do 30.11.2017 (dále 
jen „Doba plnění"). Poskytovatel je však zároveň povinen zahájit vždy provádění Služby 
do tří dnu ode dne doručení Výzvy.

Ostatní nezměněné ujednání původní Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 
16PU-002101/16, č. dodavatele/zhotovitele: ZAK2016-043, nedotčená tímto dodatkem, 
zůstávající v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou 
smluvních stran.

V Ostravě dne: 2  2,  02 , 2017 V Ostravě dne

Obj ednatel: Zhotovitel:

2


