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Čj.: NPÚ-310/ /2020Evidenční číslo:

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou zástupce pro věci smluvní: xxx
zástupce pro věci technické: xxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710, (dále jen objednatel)
a
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]S u b t e r r a a.s.
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1383 xxx, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, číslo ú.: 4 0 0 1 - 0 8 1 6 0 2 1 1 0 3 / 0 3 0 0 Kontaktní osoby:
xxx, tel. xxx, e-mail.: xxx xxx, tel. xxx, e-mail: xxx
xxx, tel. xxx, e-mail.: xxx (dále jen „zhotovitel“)
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. NPÚ-310/69644/2020
Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek I.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Úvodní ustanovení
Dne 14. 9. 2020 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,
generální ředitelkou se společností Subterra a.s., zastoupenou xxx, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci smlouvu o dílo evid. č. NPÚ- NPÚ-310/69644/2020 (dále jen „smlouva“) s názvem „I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce“
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 tak, jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.
1.3 Akce je financovaná ze státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000104.
Článek II.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Předmět dodatku č. 1
2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020 je:
a. Úprava předmětu a účelu smlouvy
b. Úprava ceny díla
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]a. Úprava předmětu a účelu smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel smlouvy, který se doplňuje odstavec č. 2.2. v tomto znění:
2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohami tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. NPÚ- 310/69644/2020 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (kladná hodnota změny - vícepráce) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3.
Vznik víceprací nezapříčinilo prodloužení termínu předání díla.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]b. Úprava ceny díla.
Úprava znění čl. 4. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020Čl. 4. odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	25 458 500,00 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)
	614 022,86 Kč

	Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)
	0,00 Kč

	Cena části díla dle dodatku č. 1 bez DPH (bilance)
	614 022,86 Kč

	Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH
	26 072 522,86 Kč

	DPH 21 %
	5 475 229,80 Kč

	Celková cena díla vč. DPH
	31 547 752,66 Kč




Tyto práce v celkové výši 614 022,86 Kč bez DPH se budou fakturovat samostatně a budou brány jako kladná hodnota změny - vícepráce.
Detailní specifikace a zatřídění změny jsou konkretizovány ve změnových listech 1, 2 a 3. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
Článek V.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Závěrečná ustanovení
4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-310/69644/2020 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
V Praze dne
Ing. arch. Naděžda Goryczková,
generální ředitelkou
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ředitel Divize 2, na základě Plné moci
