
„PD -  VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ“ 

č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:

P18V00000011

SMLOUVA O DÍLO -  dodatek č. 1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

ve věcech technických:

±

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

00296139
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel 

2. VIAT, s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený ve věcech smluvních a technických:

Ing. Petrem Guňkou, jednatelem ČKAIT 1103866
cz

28

IČ: 05705398
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 2113845164/270,

dále jen zhotovitel nebo dodavatel
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osobní údaje

osobní údaje



I.

Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2018 smlouvu na Zpracování „PD -  VEŘEJNÉ 
PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ “ a výkon inženýrské 
činnosti k této akci do 30.06.2019.

Vzhledem k nutnosti projednání studie vnitrobloků s občany a následné nutné úpravě 
projektové dokumentace se smluvní strany rozhodly uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. Harmonogram plnění díla, bude upraven ve znění:

Technická část DÚR+DSP do 31.12.2020
Inženýrská činnost k DÚR+DSP včetně podání žádosti o společné řízení: do 30. 4. 2021
PDPS: do 30 dnů od vydání

společného povolení.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 
č. 1916/46/RM/2020 ze dne 26. 10. 2020.

V Krnově dn e ..........................

Objednatel:
Digitálně podepsal Ing.Tomán 

Hradil

Datum: 2020.11.09 14:11:33 

+01'00'

Ing. Tomáš Hradil 
starosta

Ing.Tomas 

Hradil

V Brně dne 

Zhotovitel:

mg.
Petr

Guňka

Digitálně 

podepsal Ing. 

Petr Guňka 

Datum: 
2021 .02.15 
08 :27:0 3 + 01 '00 '

Ing. Petr Guňka
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