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DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ 
NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad 
u SSZT 2020-2025 - oprava venkovních prvků“   

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo rámcové dohody: E635-S-3260/2020 

a 

Společnost:   Společnost „Opravy Ostrava 2020 – 2025“ na základě Společenské smlouvy 
uzavřené dne 14. 8. 2020 se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600, kde 
je vedoucí společník: 

Název: Signalservis, a.s.  
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600   
IČO: 283 81 670, DIČ: CZ28381670 
Bankovní spojení:     , Číslo účtu:   
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14223 
Zastoupená: Ing. Petr Faltus, člen představenstva 
                                  Ing. Petr Šmíd, MBA, člen představenstva 
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Signalservis, a.s., Novoveská 101 ú 
27, Ostrava – Mariánské Hory, Hulváky, 709 00 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:   

a společník: 

Název: AŽD Praha s.r.o. 
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600   
IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 
Zastoupená: Ing. Roman Juřík, jednatel společnosti  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo rámcové dohody: 0011 - 2020 

Tento Dodatek č. 1 k rámcové dohodě na provedení stavebních prací, která byla 
uzavřena dne 2.9.2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) 
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a pod výše uvedenými čísly, mění Rámcovou dohodu ve znění všech dokumentů 
tvořících její součást nebo přílohy následovně:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. VIII., odst. VIII. 3 dohoda Smluvních stran 

o doplnění přílohy č. 7, Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
o ustanovení uvedené v čl. 1.2 tohoto Dodatku. 

1.2 V návaznosti na novelizaci interních předpisů Objednatele v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, která má dosah i na cizí právní subjekty (Zhotovitel) dochází 
k doplnění čl. 2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA, 
odst. 2.1 Všeobecně Zvláštních technických podmínek (Příloha č. 7 Rámcové dohody) 
o nové ustanovení v tomto znění:  

Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:  

[67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 
zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod 
č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ 
Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod 
č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění. 

1.3 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na 
korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur 
v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na 
straně Objednatele. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Rámcové dohody, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na Rámcovou dohodu jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
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tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 21. ledna 2021    V Praze dne 11. února 2021          

 
Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic, státní organizace  Společnost „Opravy Ostrava 2020–

2025“  
       Vedoucí účastník: Signalservis, a.s. 

oprávněný k podpisu smlouvy za 
všechny účastníky dle Společenské 
smlouvy ze dne  14. 8. 2020 

 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
Ing. Jiří MACHO       Ing. Petr FALTUS 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   člen představenstva 
v zastoupení Ing. Richard KAJNAR 
na základě pověření ze dne 21. 08. 2020 
                            Zhotovitel:    
                                                  Signalservis, a.s. 
 
 
 
                                      ……………………………………… 
                               Ing. Petr ŠMÍD, MBA 
                                                 člen představenstva 
 
     
 
Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ……………………





   
 

 

   PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
SMLOUVA O DÍLO Zhotovení stavby SMLOUVA O DÍLO Zhotovení stavby
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