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DODATEK č. 2 

číslo smlouvy objednatele: 317 940 /01 / 2020 
číslo smlouvy zhotovitele: 20/064 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  Multiaqua s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 5596 
jejímž jménem jedná: Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti 
IČO:  60113111 
DIČ:  CZ60113111 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  75508511/0100 
telefon:   498 500 359   
fax:   není 
e-mail:  info@multiaqua.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Lubor Dítě, jednatel společnosti 
  Jiří Myslík, Dis. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě 
B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu: 

Majitelé nemovitosti v ulici U Plováren se obrátili na Statutární město Hradec Králové s 
žádostí, zda by při příležitosti obnovy kanalizačního řadu Statutární město Hradec Králové 
financoval výstavbu nového vodovodního řad, který se v ulici nenachází a kvalita vody ve 
studních u nemovitostí v ulici je nevyhovující. Statutární město Hradec Králové tuto možnost 
zvažuje a v případě kladného rozhodnutí by mohlo dojít ke změně předmětu plnění této SOD. 
Objednatel zatím čeká na rozhodnutí Statutárního města Hradec Králové. Po vydání 
rozhodnutí oznámí objednatel zhotoviteli projektové dokumentace, jakým způsobem bude 
pokračováno v plnění SOD. Toto bude provedeno nejpozději do 1. 2. 2022. 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli 
upravuje následovně:  
Původní termín: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    30. 11. 2020 
 
Termín dle dodatku č. 1: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    30. 4. 2021 
 
Nový termín dle dodatku č. 2: 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:    30. 4. 2022 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami. 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2021 V Hradci Králové ……………2021 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc   Marcela Pavlíčková 
ředitel společnosti   jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.                    Multiaqua s.r.o. 
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