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Dodatek 6. 6

ke Smlouv6 o dilo

uzavfeni podle ustanoveni $ 2586 a ndsledujicich zdkona e.8gt2}12 Sb., ob6ansk6ho z6koniku
v platn6m zndni (ddle jen ,,obdanskf z6konlk")

,,Komplexni protipovodfiov6 opatieni v generelu R.idansk6ho potoka
na k. f . Uhiin6ves - zpracov6ni pDn,

L Smluvni strany

Objednatel: MEstskS 65st Praha 22
Nov6 n6m6sti '1250,104 00 praha 114
zastoupeni starostou MC praha 22: Vojt6chem Zelenkou
ve vdcech technicklich: Odborem realizace staveb, panem Jiiim Roslerem, tel.: 271 071730, fax:
27 1 071 819, email: iiri.roster@oraha22.cz
a panem Miroslavem Sa5kem, tel.:27'l 071 832, email: irtiroslav.sasek@prah

le: 00240915

DIC: CZOO24O91S

a

Zhotovitel: Vodohospodefskli rozvoj a vfstavba a.s.
NdbieZni 90t4,150 56 praha 5
zapsanf: u M6stsk6ho soudu v praze, oddll B, vloZka 1930
zastoupenyi: lng. pavlem Menhardem, ieditelem divize 06
vedoucl projektu: lng. Libor P6knlf, vedouci projektovEho timu Hydrotechnika
tel: 1 peknv@vrv,cz

901

DIC: C247116901

Dodatek ke smlouv6 o dilo je vyhotoven z d0vodu vleklfch jedndni s vlastniky dotdenlich pozemk& a organy
st6tni sprdvy, kter6 bylo zpfrsobeno vyhl6Senfm nouzovfm stavem na (zLmi Ceske republiky a z iefr6
plynoucich mimoi6dnfch opaffeni a omezeni.-Zuvedenfch d0vod0 nenI moZn6 splnit smluvni'termin pro
podSnl ZSdosti o zahijent Uzemnlho iizeni (do 6.1.2021).

N3 z6klad6 vf6e uveden6ho se smluvnl strany dohodly na zm6n6 smlouvy uzavienim Dodatku 6. 6. Uzavleni
tohoto Dodatku 6.6 schv6lila dne 13.1.2021 Rada m6stsk6 65stiPraha 2i usnesenim 6. UR-5-1/21.



Vll. Doba pln6nl

V eldnku Vll. se vypou5titext v odstavci t,.7 a nahrazuje nAsledujiclm textem:

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze pied6 objednateli upravenou dokumentaci pro vyd6ni rozhodnuti o umist6ni stavby

v jednom vyhotovenik odsouhlaseni obiednatelem do 60 dni od podpisu dodatku 6. 6 t6to smlouvy.

Zhotovitelzapracuje piipominky objednatele, podmlnky dotCenfch org6nfr st6tnl s_pr6vy (DOSS) a piipadnfch

poZadavkg vjastnli<&'o6teenyicir pozemk& k dokumentaci pro Uzemni rozhodnutl a pod6 Z6dost o zahfieni
'uzemnlho

lizeni do 14 dni od iisfani v5ech souhlasfr vlastnikfr pozemkt, dotdenfch orgin& stitni
sprivy a dot6enich organizaci (piedpoklad do 31.3.202{).

K tomuto termlnu pied6 objednateli konednou vezi projektov6 dokumentace pro vyd6ni Uzemn[ho rozhodnutl

v S zblvajlcich vyhotovenitn v listinn6 podob6. Lh0ta je stanovena za ptedpokladu dodrZeni spr6vnlch lh0t

DOSS.

Zbyvallci neuveden6 odstavce 6l5nku Vll. z&st6vaji beze zm6n.

Ostatni ujedn6ni smlouvy o dllo, kter6 nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvniho dodatku, zftst6vajiv platnosti.

Dodatek ke smlouv6 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu, z nich? kaZdA smluvni strana obdrZi 2

vyhotoveni.

U6astnici smlouvy prohlaSuji, 2e ujednini obsaZeni v tomto dodatku smlouvy odpovidajijejich prav6 a svobodn6

v(tli a na d&kaz toho piipojuji k dodatku smlouvy sv6 vlastnorudni podpisy'
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V Uhiin6vsi dne ...

Objednatel:

Vojt6ch Zelenka

starosta Me Praha22

lng. Pavel Menhard

iediteldivize 06
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V Praze dne.

Zhotovitel:

uAv

2


