
 

Čj. SPH 2018/2020 
ZČ 306.004.00.108.1 

ID RS smlouvy 11082560 
                                         ID RS dodatku č. 2             

 
D o d a t e k   č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 
SPH 1698/2020 ze dne 9.11.2020 k akci „Lány č.p. 108 – stavební úpravy objektu“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SP spol. s r.o.  
 se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  

korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 
DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke 
Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 
1698/2020 ze dne 9.11.2020 (dále jen „Smlouva“). 

  
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 



Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2. Rozšíření předmětu díla spočívá 
zejména nikoli však výhradně v úpravách šíře okapových chodníků a pěších komunikací 
s ohledem na stávající řešení, v úpravě povrchů a doplnění ohraničení obrubníky u pěších 
komunikací a v plošné úpravě a vysvahování okolního terénu. Méněpráce vyplývají ze 
změny v úpravě původně navržených povrchů pěších a okapových chodníků.“  
 

1.2. V článku II., odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ následovně: 
„splnění díla: Doba splnění díla se prodlužuje do 31.5.2021, a to včetně provedení 
zkušebního provozu díla jako celku probíhajícího po stanovenou dobu, kdy nesmí dojít 
k poruše či výpadkům. Provádění díla se řídí dle harmonogramu prací, který je nedílnou 
přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.“ 
 

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu méněprací, rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.  

  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH 640.209,23 Kč 
(slovy: šestsetčtyřicettisícdvěstědevět korun českých a dvacettři haléřů) 
 
Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH    114.559,64 Kč 
(slovy: stočtrnácttisícpětsetpadesátdevět korun českých a šedesátčtyři haléřů) 

 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                   27.357.436,47 Kč 
(slovy: dvacetsedmmilionůtřistapadesátsedmtisícčtyřistatřicetšest korun českých a 
čtyřicetsedm haléřů)  
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí bez DPH   27.883.086,00 Kč 
(slovy: dvacetsedmmiliónůosmsetosmdesáttřitisícosmdesátšest korun českých)  

 
Výše daně 15 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                            4.182.462,90 Kč 
(slovy: čtyřimilionystoosmdesátdvatisícčtyřistašedesátdva korun českých a devadesát 
haléřů).“ 
 

1.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti Dodatku č. 2 předložit objednateli 
bankovní záruku, případně dodatek, k již předložené bankovní záruce, ze které bude 
vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 
smlouvy. 
 
 
 
 



Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 
10.3.2020, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1698/2020 ze dne 9.11.2020. 
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez 
zbytečného odkladu po jeho podpisu. 
 
Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací a méněprací 
               č. 2 – harmonogram prací 
              
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
  
 Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc.
 jednatel ředitel 
 SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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