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Smlouva o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace 
a stavby
Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P771 v km 71,823 na trati 
Domažlice - Planá"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-603/2021/ŠNE 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5323530051

a

První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem: Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň 
IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 915
bank. spojení: ....​.........​...​........​....​......................... 
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: A1 100 20

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,

■ souhrn fakturace,

■ soupis zjišťovacích protokolů,

■ zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 18. 12. 2020 pod evidenčním číslem 61820470 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 
v km 71,823 na trati Domažlice - Planá" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě 
výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
(dále jen „Nabídka") Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projektovou dokumentaci, 
včetně veškerých činností souvisejících s jejím zhotovením, zajistit vydání stavebního 
povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení, dále zhotovit stavbu a vypracovat veškerou 
příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou, včetně všech ostatních 
dokumentací a dokladů, a provádět činnosti spojené s výkonem autorského dozoru (dále 
jen „Dílo").

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a rovněž poskytnutí souvisejících 
projektových činností, a to zpracování Projektové dokumentace. Součástí projekčních 
prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, 
projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení, a 
to na základě plné moci Objednatele. Zhotovitel také zajistí zpracování žádosti k vydání 
stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení, přičemž poplatek za vydání 
stavebního povolení uhradí Objednatel.

Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru 
projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
Projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projektová dokumentace bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní 
prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový 
rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v 
průběhu realizace stavby.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2c) této Smlouvy.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro 
realizaci stavby v potřebném množství a podobě.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 
notifikovanou osobou.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 25 494 868,- Kč

slovy:
dvacetpětmilionůčtyřistadevadesátčtyřitisícosmsetšedesátosmkorun

českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně 
uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle 
stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této 
Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je
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mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní nebezpečí 
a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato povinnost 
se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv změny 
Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly z porušení 
jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel zejména není 
oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane v důsledku vad, 
chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektové dokumentace. Veškeré překážky a 
obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel povinen překonat 
samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení 
Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu prací. Ust. § 2594 
a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen na část 
zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního 
povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 
10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí část Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších 
stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení spolu se zajištěním 
stavebního povolení bude provedeno do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních 
prací) činí celkem 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 
o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní 
technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 
do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v 
odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.
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3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.12 Odst. 13.9 přílohy č.1 ke Smlouvě se v případě této Smlouvy nepoužije. Cena Díla bude 
hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu 
prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou 
za účelem provedení Díla. Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových 
dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je daňový doklad vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad 
Zhotovitelem vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ....​.. z Ceny Díla 
bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. . .​......​........​....

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 
ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.17 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 
předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně 
jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 
příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude
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vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 
plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak.

5.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby 
skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji 
podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí 
přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či 
jeho části.

5.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit 
Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních 
podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
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5.10 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost 
originálu.

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/P+R/24/20 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
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Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č.10: Osvědčení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V...............dne............. V Plzni dne

Datum: 2021.02.1

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)

Jan Rychtera

prokurista společnosti
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky

OP/P+R/24/20

Příloha č. 1
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Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA C. 2

Příloha č. 2
Smlouva o dílo
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Související dokumenty

PŘÍLOHA C. 3

• Zjednodušená dokumentace stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 
71,823 na trati Domažlice Planá"

• Posuzovací protokol Zjednodušené dokumentace stavby „Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice Planá" ze dne 12.11.2020

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon 
autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), 
provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle 
požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 5 měsíců) v celkovém počtu 
64 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních 
výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla - Rekapitulace

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 25 494 868,- Kč

Z toho:

a) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši - Kč

z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 
Kč

z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH
Kč

b) Smluvní cena za AD bez DPH

c) Smluvní cena za RS bez DPH

, tj. 625,- Kč/hod 

- Kč

Příloha č. 4
Smlouva o dílo
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Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA C. 5

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu 
prací) předložené v nabídce uchazeče.

Příloha č. 5
Smlouva o dílo
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Harmonogram postupu prací

"Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice - Planá"

PS a SO Zhotovitel

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

Te rm ín  zahá jen í 1 .m ěsíc 2 .m ěs íc 3 .m ěs íc 4 .m ěs íc 5 .m ěs íc 6 .m ěs íc 7 .m ěs íc 8 .m ěs íc 9 .m ěs íc 10 .m ěs íc 11 .m ěsíc 12 .m ěs íc 13 .m ěs íc 14 .m ěs íc 15 .m ěs íc 16 .m ěs íc 17 .m ěs íc 18 .m ěs íc 19 .m ěs íc 20 .m ěs íc

P S  01 -01 -31 Z abezpe čovac í 

za ř íze n í (PZS) že le zn ičn í 

p řejezd v km 71,823 (P771)

S O  01-10-01 Ž e lezn ičn í sv ršek  

že le zn ičn í p řejezd v km 71,823 

(P771)

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

S O  01-11-01 Ž e lezn ičn í spodek  

že le zn ičn í p řejezd v km 71,823 

(P771)

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

S O  01-13-01 Že lezn ičn í 

p řejezd že le zn ičn í p řejezd v km 

71,823 (P771)

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

S O  01-86-01 P ř ípo jka  napájen í 

N N  že le zn ičn í přejezd v km 

71,823 (P771)

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

D S P a  P D P S

Prvn í S aZ  P lzeň  a.s.

Z p racován í a p ředán í d ílč í části 

Projektové dokum entace  pro 

stavebn í povolen í

D S P

Prvn í S aZ  P lzeň  a.s.

P rvn í S aZ  P lzeň  a.s.

cena celkem: 25 494 868 500  0 0 0 ,0 0 7 0 0  0 0 0 ,0 0 1 0 0 0  0 0 0 ,0 0 2  0 0 0  0 0 0 ,0 0 1 500  0 0 0 ,0 0 2  0 0 0  0 0 0 ,0 0 1 6 0 0  0 0 0 ,0 0 1 800  0 0 0 ,0 0 2  2 7 4  868 ,0 0 1 6 0 0  0 0 0 ,0 0 2  0 0 0  0 0 0 ,0 0 1 2 0 0  0 0 0 ,0 0 1 0 0 0  0 0 0 ,0 0 1 3 0 0  0 0 0 ,0 0 2  000  0 0 0 ,0 0 1 0 0 0  0 0 0 ,0 0 1 500  0 0 0 ,0 0 2 5 0  0 0 0 ,0 0 2 5 0  0 0 0 ,0 0 20  0 0 0 ,0 0



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení .......​............​....................

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​................​........

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail .....................................

Telefon ...​......​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..........​...............

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ..........​......

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ...........​........

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​............​...​............​........

Příloha č. 6
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Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech realizace stavby

náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím pověření zástupci

Jméno a příjmení .......​.......​..........

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech realizace stavby
náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím pověření zástupci

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení .......​...........​............

Adresa ...........​.... ​......​....​.......

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​...... ​........​......​......​.....

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení .......​..........​............​...​............​........

Adresa ...........​............ ​......​.... ​.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ......​.............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail .......................​........

Telefon ......​......​.....

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení ..........​.........

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail ...................​........

Telefon
......​......​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Specialista pro Projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení .......​............​..........

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail ....................​........

Telefon ......​......​.....

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa .................​........... ​......​....​........​.

E-mail ...........................​..........

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .......​..........​............

Adresa .................​........... ​......​....​........​.

E-mail ............................​...........

Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ..............​.............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail ......................​........
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Telefon ......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení .......​.....​............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail .....................​........

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení .......​...........​.............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail .......................​........

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za oblast bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail ..................​........

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení .......​.....​............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail .....................​........

Telefon ......​......​.....

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení .........​..............

Adresa ...............​....... ​......​....​.......

E-mail .......................​........

Telefon ......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​......​...............

Adresa .............​............ ​......​....​........​. .​..​...........

E-mail ....................................

Telefon ......​......​.....
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
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Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

....​......​........​...

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 100 mil. Kč v úhrnu za rok

Příloha č. 7
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

GJW  Praha spol. s r.o., 
Mezitraťová 137, 198 21 Praha 
9 -  H loubětín, IC: 41192869

Poskytnutí člena personálu, 
spo lupráce na SO 01-10-01, SO 01 ­

11-01, SO 01-13-01, SO 98-98
24%

HRDLIČKA spol. s r.o., nám- 9. 
května 45, 266 01 Tetín, IČ: 
18601227

Poskytnutí člena personálu -  úředně 
oprávněný zem ěm ěřičský inženýr 1%

TM S Projekt s.r.o., Dubičné 
106, 373 71 Dubičné, IČ: 
48200891

Zřízen í stavebního povolení
3%

Celkem 28%

Příloha č. 8
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10
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PŘÍLOHA C. 10

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č.j. [•]

Název zakázky:

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

- projektových

- stavebních

Datum dokončení prací:

- projektových

- stavebních

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:

Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem v Kč,

z toho :

- projektová dokumentace

- autorský dozor

- zhotovení stavby

Zhotovitel díla (název dle SOD)

Správce/vedoucí společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Příloha č. 10
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Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy - dříve sdružení):

Identifikace
poddodavatele (obchodní 
firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení 
dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li 
označit dle SO a PS např. 
popis vykonaných činností 
nebo dodávek)

Hodnota poddodávky v
% ze smluvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč

Rozsah prací:

(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)

Charakter prací
(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka traťového úseku* (v km)

Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné

Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / 
neelektrifikované

Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve 
stanici

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a

Příloha č. 10
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délku traťového úseku, v případě železniční stanice 
počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku)

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést 
hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci)

Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním 
vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek)

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
a délku traťového úseku)

Stavební práce zahrnovaly práce na 
silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO 
uvést hodnotu v Kč)

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)

Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní 
stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu - 
budova osobního nádraží, technologická budova apod.)

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO 
uvést druh objektu a hodnotu Kč)

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované 
vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti):

Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle 
čísel a názvů jednotlivých PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:
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Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč (bez DPH)

Správce/vedoucí 
společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Další společník (v
případě, kdy se jedná o 
společnost na základě 
společenské smlouvy - 
dříve sdružení):

Celkem v Kč xxx

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební 
práce uvedené v tomto osvědčení byly 
řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz 
poznámka 1)
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Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) 
výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, 
podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena 
ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) 
ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého 
ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1358067
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Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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