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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
14

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocateénim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo
Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osaba
Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona €. 89/2012
Sb, (obc&ansky zdakonik), vydana ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceskd banka™) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v piipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze
dodate¢né naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To Ize
zajistit napf. potvrzenim zaruky ceskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pripadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, v€etné dolozeni
pifsludnych dokladd.

celkova &astka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznafené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahdjeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek ureny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti ur&ité Casti Dila

pinéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpis Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, ktera je opravnéna vGci Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pii préci, ve znéni pozdéjsich predpist
dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prisludné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazeCe v zadavacim fizeni na
Verejnou zakdzku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace

Predavaci
protokol

Pirekrocena
vyluka

Seznam Internich

predpisi
Objednatele

Smlouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

VySsi moc

osoba, oznacend narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
7elezniéniho systému, ve znéni pozd&jdich predpisll, jako
.Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisti

tento dokument, tvofici prilohu & 1 Smiouvy

smluvni strana, oznacena ve Smilouvé jako ,Objednatel"

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci porizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice ¢ 11 a ve smyslu ¢ 3 a ¢ 4 piilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisfi Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soudasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za UGcelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendainim mésici

tzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

dodavatel, ktery provadi cast pInéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZzna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.

2 pism. d) stavebniho zakona.
souhrn dokumentd, tvoricich prilohu & 2 Smilouvy

verejna zakdzka, oznatena ve Smiouvé jako ,Verejna zakazka™

Znamena jednorazovy nebo ctvrtletni soupis vSech provedenych
(kond Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjimetna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Gcelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pficist druhé smluvni
strané,
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Zadavaci
dokumentace

Vys&i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedeneé
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz véalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, neZz jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vdle€na munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pidy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze

prevzeti Dila

Zhotovitel

Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznatena ve Smlouvé jako ,,Zhotovitel"

ZkuSebni provoz  proces ovéreni funkce dokonleného Dila jako celku nebo jeho

samostatné c&asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho ufadu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na sv{j naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobég;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smilouvy;

v souladu s obecné& zévaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a
ostatnimi normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi
predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou pédi a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli
zust. § 5 odst. 1 obtanského zdkoniku ve vztahu k jeho predmétu
podnikani a kvalifikaci, jejichz spinéni Objednateli dokladal pied
uzavienim Smiouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném
oboru a za pomoci vhodné vybavenych zarizeni;

zplsobem umoziiujicim vydani veSkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentd
uvedenych v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni
Dila;

za pomoci sjednanych materidli a zafizeni a neni-li ve Smlouvé
sjedndno nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidlt a
zafizeni obvyklych, bezpe&nych a vhodnych pro poskytnuti fadného
plnéni v ramci provadéni Dila, aby Dilo mohlo slouzit uGcelu
uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak tcelu obvyklému;

v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi piedpisy, Internimi predpisy Objednatele, které
se tykaji predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.8

2:7

2.8

2.9

6/39

aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskuteéfiovanych pfi provadéni
Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecnd zdvaznych pravnich piedpist,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zméndm dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpis Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zmeénou, pricemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodiené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vilastni naklady veskeré
vzorky materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pied tim, nez budou
tyto materialy pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorkll se sjedndvad jako souldst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfené
osoby vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemn& upozornit
Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Gc&el, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skuteénosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadeéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani,
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané &innosti, k nimZ je potieba urcitého
opravnéni nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti vedSkera piislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vesSkera opravnéni
vyzadovanad Smilouvou zlstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Pievzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obfanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jdich predpisd.

Na zdkladé monitorovaciho systému, piedepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondt EU, z néhoz vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatelli, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladd informace o Gidajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pricemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vilastni naklady zajistit
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

&innosti Notifikované osoby u téchto prvki za Géelem vydéni prohldseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjdich predpisli, budou Zhotovitelem piedéany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpelnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruseni narizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédCeni dle
uvedeného nafizeni tieba zajistit. Tento doklad musi byt piedén nejpozdéji do 6 mésich
po dokonceni konecného piejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Z&pisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského u&etniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedk(i ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po piredani Dila, ukonceni
acinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazd a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, 7e zaznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tietich osob, kte maji prospéch z prostredkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &ldnku nejsou sjednavény jako pinéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné piedloZeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavatel& ze strany kontrolnich orgénd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéirenou osobou & kontrolnim organem urdeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu
finanénich z&jmG Evropskych spoletenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfislusnych smiuv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smilouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
poZadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Pii zahajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konefného piedani a pievzeti
v souladu Smiouvou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
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informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS proveést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vyddvat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zdpis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS v(& smluvnim stranam Géinny okamzikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smiouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vsech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou
odpové&dnost za plInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolefné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel™) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smiouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spole€né&, a je opradvnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafiové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v piipadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vii& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dariovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢, 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori prilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG, U&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vii¢i Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zmén&. Ke zmé&né bankovniho spojeni mézZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdiive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vyluluijicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 oblanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto piekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit prislusné prace.

V piipadé, Zze Zhotovitel udinil veSkeré ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni
zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vylu€ujici povinnost
k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z d@vodu Vy33i moci.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré (kony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vyddna, vznikda Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.
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3.6 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZzdou z Diléich etap nebo Casti Dila ve Ihiitach
pro dokondeni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1

3.6.2

ma se za to, ze okamzikem dokonéeni Casti Dila je okamzik podpisu
Zapisu o predani a pievzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu
Predavaciho protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

3.7 Podrobny harmonogram

3.1

37.1.1,

3.7.1.2.
3.7.1.3,

3.7.1.4.
3.7.1.5.

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na
kazdy nasledujici mésic upiesnéni Harmonogramu postupu praci a
finanéniho pInéni a piedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke
schvaleni nejpozdéji 20. den piedchoziho kalendainiho mésice.
Podrobny harmonogram oviem nemUZe posunout zdvazné Ihiity pro
dokonéeni Dila ¢ Casti stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Schvéleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho deniku.
Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

Casové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné wvypracovani Projektové dokumentace v ¢lenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

seznam vyluk (tratovych a trakénich),

casové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, doddvky na
Stavenisté, vystavby, montdZze a zkouseni, pfipadnd upfesnéni
splatnosti faktur,

sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
o - . - -
pruvodni zpravu, ktera obsahuje:

a. seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich
etap provadéni Dila, a

b. UGdaje o predpoklddaném poétu pracovnikl Zhotovitele
a véech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kaZdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny
harmonogram obdrZel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny
harmonogram neodpovida Smilouvé a rozsah, v némZ neodpovida,
bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem
podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy. Pracovnici Objednatele
budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych &innosti na Podrobny
harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného
harmonogramu se pouZije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek
obdobné.

Zhotovitel se  zavazuje neprodlené oznadmit  Objednateli
pravdépodobné budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly
negativné ovlivnit provadéni Dila, vyZadat si dodatecné prace nad
ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu
praci. Objednatel mizZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpoklddaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila
nebo pfislusné Casti Dila v piipadg€, Ze nastane néktera z nasledujicich
okolnosti:

Priloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektaveé dokumentace a stavby
OP/P+R/24/20 9/39



10/39

S
3.7.5.2,

3753
3.7.5.4.,

zména Dila dle ¢élanku 17 téchto Obchodnich podminek,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihdty nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto
Obchodnich podminek,

Vy$5i moc,

jakékoliv zpozdéni, piekdzka nebo opatfeni zplisobené nebo
prititatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatellim Objednatele,

pficemz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo pfislusné
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytn& nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihiity prokéZe.

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

Jestlize se Zhotovitel domniva, Zze mu vznikl narok na prodlouZeni
IhGty pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto
skuteCnosti oznamit Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti
(15) dnd, poté, co se o vzniku skute¢nosti, zakladajicich tento narok,
dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit Objednateli
podrobné odlvodnéni predloZeného ndroku, tj. vedkeré podpdrné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky.
K pozd&ji predlozenym argumentim se jiZ nebude pfihliZzet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.

V piipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodiouZeni
terminu pro dokon&eni n&které Diléi etapy nebo Casti Dila, Objednatel
se zavazuje do sedmi (7) dnl od dorugeni vyzvy Zhotovitele sjednat
se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou
pisemného dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava
doby pInéni prislusné Céasti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost,
zakladajici narok na prodlouZeni terminu pro dokonceni prislusné Dilci
etapy nebo Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokon&eni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného
Podrobného harmonogramu v pripadé uzavieni dodatku ke Smlouvé,
ktery upravuje Harmonogramu postupu praci, nebo v pripadé prodleni
Zhotovitele s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit
Objednatel neprodlené po jeho zjisténi, Revidovany Podrobny
harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla Zhotovitel
pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné miie
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je
ziejmé, Ze Dilo nebo Céast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v
dlisledku prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni
nékterého z termind pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap dle
Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel Objednateli
vypracovat a pfedloZit k akceptaci Podrobny harmonogram s pravodni
Zpravou, v niZz popise revidované metody, které hodla prijmout k
tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni dle
Harmonogramu postupu praci byly v nejvy3si mozné mire dodrZeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upi'esnéni postupu,
kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné vypracovani Projektové
dokumentace v rozclenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.
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3.8

3:9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odﬁvodnény?cp pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfi¢emz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pieruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zarizeni a zajistit jejich schovu
tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni, ztraté, znieni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodatetné ndklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli ndrok na
uhradu veSkerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Gcelné
vynaloZzenych nakladl. Za uGéelem stanoveni vy3e nakladi v disledku pierugeni
postupu praci budou smiuvni strany postupovat obdobnym zplisobem die ¢&l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na uhradu nakladd v disledku pierueni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je
toto preruseni praci zapfi¢inéno z dlvodi na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Céasti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerugeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodieni, pfipadné
se nezapotitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo C&st Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu postupu pradi.
Zhotovitel vdak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu
postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadl, kdy to neni objektivhé mozZné.
Zhotoviteli v takovém piipad& vznikne narok na prodlouZeni Ihdty pro plnéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v&ak nebude mit nérok na prodlouZeni Ihiity v piipadé, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z ddvodu napravy vady v pfipadech, kdy pieru$eni ma pficinu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obdanského zakoniku, nebo materiald,
které Zhotovitel pouzil nebo v pripadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladrovat
nebo zabezpedovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodate¢na vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodateénou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacadtkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiZz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaZovana
a potitdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Cdastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramdi
vySe uvedeného povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. NiZe uvedené
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Castky za kazdou zapodatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vletné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K&/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapoclata hodina
Vyluka zabezpelovaciho zafizeni 3.000 Kc/zapocata hodina
3.16.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje

3.16.2

3.16.3

3.16.4

uhradit veSkerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a ulelné vynaloZené
naklady vzniklé Objednateli, nebo které vi& Objednateli uplatnili
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé
trakce, véetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ci
jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatené
vyluky s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se v8emi dalSimi
zucastnénymi subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li
tomu objektivni okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén
vystavit dafiovy doklad pro Ghradu Castek za poskytnuti Dodatelné
vyluky, vidy k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém je Dodateénd vyluka poskytnuta, Castka, kterou se
Zhotovitel zavazuje za DodateCnou vyluku uhradit, bude poditdna za
kazdou zapocCatou hodinu Dodatecné vyluky. Pro vylouceni
pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se povazuje i kazda
samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit splatnost
tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné
vyluky ¢astky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaze, ze
okolnosti, které vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl piedvidat, patii zejména:

e zéasahy vy3si moci, napf. sesuvy svah(,

¢ nepredvidateiné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisté&nou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho Fizeni.

Prekrotena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZadd méné nez 120 dnd pred zaCatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrolenim sjednaného
vylukového &asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho poddni pisemné Zadosti.
V piipadech, kdy je jiZ vydan ROV, je prekrofeni vyluky uvazovano a poéiténo ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekroenou
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vyluku Objednateli uhradit, bude poditéana za kazdou zapodatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pfipadé vyluky prekroené o méné nez 1 hodinu se pifedchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekroené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroteny ¢as vyluky, a to véetné prvni zapolaté hodiny. Pro
vylouéeni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povaZuje
i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona
o dani z pridané hodnoty. Nize uvedené castky za kazdou =zapocatou hodinu
(s prinlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
Vyluka zabezpedovaciho zafizeni 5.000 Ké&/zapocata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroéeni vyluky o méné
nez 1 hodinu):

« smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci piimo dotéenych prekroéenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve wvySi stanovené v Prohlaseni
o draze.

s veskerou Skodu i nemajetkovou Ujmu a ucelné& vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce,
vletné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné tieti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za
prekroenou a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze
okolnosti, které vedly k prekrofené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl piredvidat, patii zejména

« zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svahd,
e nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

o veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti zjisténou

na misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v priibéhu zadavaciho fizeni.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje ziidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich
a bezpeénostnich kvalitativnich pozadavkd;
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4.2

4.3

4.4
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4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 daldi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni
Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavkl platnych pravnich piedpisli, zejména
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich piredpis,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje veést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfi€emz Zhotovitel kazdé pondéli
(popiipadé nejbliz8i nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predloZzi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé& Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je piredat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendainiho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoZz se tykaji. Podavani zprdv bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskondi vSechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonéeni, uvedeném v Zdapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdd zprdva bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vcetné vsech stadii
projektovych praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dileZité polozky zafizeni a materidli jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané tdaje
o:

4.3.3.1.  zahajeni vyroby,
4.3.3.2. inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3. zkouskach;

4.3.4 podrobné udaje uvad&jici pocet pracovnikd Zhotovitele a poéty
kazdého z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentll o zajiéténi jakosti, vysledkl testd a certifikatl
materiéld,

4.3.6 bezpelnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodéch a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektdm a
vztah@im s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o
veskerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni
Dila v souladu se Smlouvou, a o opatienich, ktera jsou (nebo budou)
prijata pro prekonani prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Gdaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovdvat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:
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5.2

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat
osobni Udaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke vsem
osobnim udajdm, které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz
bezpelnostnich opatienich, jejichZ zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni
osobnich tdajg.

4.4.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak,
aby byla zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdaja.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipadé
souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavriit
smlouvu zajistujici dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto
Smlouvou, zviasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich tdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich
opatfeni pro spinéni Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o
vykon prav subjekt( dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajisStovani
souladu s povinnostmi podle &anku 32 aZz 36 GDPR, a to pfi
zohledné&ni povahy zpracovanych informaci, jeZ ma Zhotovitel
k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani
Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele
bez zbyteéného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli a jim povérené osobég,
béhem bézné pracovni doby Zhotovitele, provest v sidle Zhotovitele
kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich
Gdajt vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby
zpracovani, tj. po ukon&eni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukondeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich udajd podle této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici
osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané
osobni udaje ze vech svych systém( nebo databazi, v&etné vymazani
vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

4.4.8 \ pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni udaje nad ramec vymezeny
Smlouvou nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve
vztahu k takovému zpracovani Zhotovitel za ,spravce®™ ve
smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v piiloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smilouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo osobami

jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni (idaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je v3ak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé;ji
do t¥i (3) pracovnich dni pred Gginnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
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5.3

5.4

5.5

6.2

6.3

6.4

6.5
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¢len odborného personalu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soudast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby piedioZi pro tuto novou opravnénou osobu origindly doklad{
nebo ovéiené kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy € 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
G¢ely na vlastni néklady prekladatele & tlumoénika ve Ih(itdch a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro (icel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni
D9la primo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, ?e povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatefny polet osob majicich dostatefnou znalost &eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpelné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost eského jazyka umoziiujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto uéely na vlastni ndklady prekladatele i
tlumoénika ve Ihiitach a podle potieby tak, aby nebylo narueno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné podina nebo je nedbala,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpelnost, zdravi nebo ochranu
zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, ktere jsou pfimérené kvalifikované, vySkolené, zkusené pro
své femeslo nebo povoladni a spini poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pifimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplisobilych zaméstnancll a zaméstnanct Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim piislugnych verejnych organt.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zptsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o dréhéch, ve znéni pozdéjich predpist;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe¢nostnich predpist. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s tcinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zzadost Objednatele dolozZit
osvéd&eni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u pfislusnych
specialistil (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvéd&eni o zkousce pro osobu
znalou s vy8si kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad urc¢enych technickych zafizeni,
ve znéni pozdé&jsich predpisti, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpisobilosti (origindl nebo ov&fenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pied zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému piedloZeni predmétnych dokladl zpdsobilosti (original
nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl Objednateli, nemiZe
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030 s Uginnosti  od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepiistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prikazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalsi
povinnosti vyzadované pfislusnymi ustanovenimi obecné& zévaznych pravnich predpist.
Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatelll, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drdzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zp(sobilost
vyzadovanou obecné& zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pied zahajenim
praci na provadéni Dila piedloZenim kopii pfedmétnych dokladd zpisobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepiedlozil diive. Pokud doklady doloZil, prokdZze na vyzvu Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Ceského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanct na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté, V piipadé, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancli nebo jejich rodinnych pfislusnik{
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené,
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Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v piipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokraCovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele & 120 &.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z3.11. 2017 ,DodrZovani zakazu koufeni, poZivéni alkoholickych ndpojl a uZivani
jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena c¢ast predmétu pinéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji cast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavazZe. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové pinéni Smlouvy, které je pro prisluiného Poddodavatele
uvedeno v priloze €. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 té&chto Obchodnich podminek se nepouzije v pfipadé,
kdy je tieba k provedeni &asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specidlnich ginnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze diléi a doplfiujici ¢éast plnéni
dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, priéemz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast pinéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostredky pévodniho
Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povaZuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného dal$iho poddodavatele, i bez uvedeni
dlivodd, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného dalsiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym zplsobem podilet na pinéni Dila dle
Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soulasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto &ldnku rozumi, Ze tyto
stroje a zarizeni, materialy, lidské a finan¢ni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmeétného Dila k dispozici, nemusi v3ak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostiedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spoleéné se
Zhotovitelem tvori koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druZstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén uzit pfi
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7.5

7.6

8.2

provadéni Dila pouze téch élend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavézi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni véech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplisobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daléiho opravnén plnit pomoci Poddodavatelll, ktefi
jsou uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam
uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo pfedmét jejich poddodévky je moZné v priib&hu
provadéni Dila ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé,
nezbytnou podminkou pro zmeénu Poddodavatele, prostiednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucCast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele originaly nebo (fedné ovérené kopie
dokladd, jimiZ prokaZe, ?e tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim Ffizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnii predem
predpokladané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté
oznami zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako piredmétu své &innosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je =zapotiebi uréitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravneni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon dcinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smiouvou,
S ohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatelll dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni piedpisy,

8.1.2 dbat na bezpelnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na
Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly
zbytené piekazky, a tak se zabrénilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho
dokonceni a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich
podminek a

8.1.5 zajisfovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plot(l), které mohou byt nezbytné z diivod( provadéni Dila
a k uzivani aochrané vefejnosti a vlastnikli a najemcd pfilehlych
pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pifedpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdé&jsich piedpisli. O této skute¢nosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostiedné po uzaviceni Smlouvy.

V piipad&, Ze bude byt jen urtitd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitelG nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smiouvou ur¢itou Cdst Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soulasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
préci, ve znéni pozd&jsich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecCnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostiedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uré&i a smluvné zajisti potfebny poc¢et Koordindtorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadeni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vsechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potiebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikli Zhotovitele. Ve spoluprdci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné sociadlni a hygienickeé
poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé& neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpednosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikli Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli,

PREDANI A PREVZETI DILA

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto &ldankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateéném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést piejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou piejimaci zkousky provedeny do Ctrnacti (14)
dn@ po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén piizvat k prejimce Dila nebo Céasti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelend ¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Césti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o pfedani a prevzeti Dila a takto predand a pievzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem piejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a prevzeti Casti Dila pfimérend pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢n& podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
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9.5

9.6

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5:1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné
pro udinné provedeni zkousek;

TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urditych zkouSek a
pozadovat provedeni dodatefnych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje
uposlechnout takovy prisiusny pokyn TDS;

Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami
jako &as zahajeni zkousek, mlZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam
(nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za
provedené za pritomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim
neni dotceno;

Jestlize  Zhotovitel neprovede prejimaci zkousSky v terminu
stanoveném TDS, miZe piejimaci zkousky provést Objednatel na
riziko a naklady Zhotovitele. O tom, Ze budou zkousky provedeny
Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS v dostate¢ném piedstihu
pisemné informovan, pfiéemz mu musi byt umozZnéno, aby se
prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zi&astnit.

V piipadé, Ze jsou poZadované zkouSky fadné provedeny a TDS k nim
nema vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu
vyda certifikat stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o
pfedani a prevzeti Dila. TDS je opravnén podepsat Zapis o piFedani a
prevzeti Dila pifed terminem sjednanym v Harmonogramu postupu
praci pro prislugnou Cast Dila jen s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zdznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je oprdvnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

Zhotovitel se bezodkladné bud zGCastni méfeni, nebo posle
kvalifikovaného zastupce, ktery bude pii méfeni asistovat TDS, a
poskytne veskeré podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila
probéhne tak, ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdeé
polozky zhotovovanych praci a metoda méfeni bude v souladu se
viemi pouzitelnymi souvisicimi dokumenty a vysledek méreni bude
potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem, pfitemz
Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepise Mérici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povaZzovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zéznamd, budou tyto
zaznamy piipraveny TDS. Zhotovitel se z(Castni provéreni a podpisem
Méficiho protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jlestlize se
Zhotovitel provéieni zaznaml nezt¢astni, budou zdznamy povaZovany
Za presne.

Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise M&fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlivody,
které ho vedly k tvrzeni, Zze zaznamy jsou nepiesné. Po obdrZeni
tohoto oznameni TDS zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo
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9.8

9.9

9.10
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zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda toto oznameni TDS do desiti (10)
dn@ poté, co byl pozddan, aby provéfil zaznamy a podepsal Méfici
protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu piislu$né Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného
méreni a pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li
tato polozka uvedena) za podobnou praci, a to vsouladu se
stanovenou cenou, zejména vykazem vymér, ve Smlouvé, resp.
Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek mé&Feni a kontroly ceny prislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribshu prejimaci zkousky TDS zjisti, e prislusna Céast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je prislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti
Dila, s udanim ddvod{ a uvedenim praci, jeZ m& Zhotovitel provést,
aby bylo mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit
dalsi opakovani piejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkouSky
kterékoliv souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pfi¢emz
TDS poskytne Zhotoviteli pfiméFenou Ihiitu pro odstranéni nedostatkd
odhalenych pri prejimacich zkouskdch. Jestlize zdrZzeni a opakované
zkoudeni zplsobi Objednateli dodate&né néklady, zaplati Zhotovitel
tyto naklady Objednateli do 30 dni od dorugeni pisemné vyzvy
Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne pievzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamyslenému UGcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu
o predani a prevzeti Dila vylet takovychto vad vietné uvedeni dodatecné pfimérené
Ihity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o piedani a pievzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukongeni pfisludné Casti Dila, se pfislusna Céast Dila mé& za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluénd Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a pfevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k ukond&eni prislusné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o piedani a pievzeti Dila
vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivéni Dila nebo Casti Dila k zamyslenému uéelu
funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamysSlenému celu
podstatnym zptisobem neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o piredani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predadni a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Uprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smiouvy
na jinych Céstech Dila.
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S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze se ust. § 2605
odst. 2 ob&anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokonéené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyteného
odkladu poté, co nastane posledni z ndsledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a upravy vSech ploch vyZaduijicich
uvedeni do pvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smiouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni
vSech vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci vietné kompletni geodetické dokumentace,
dokumentace skuteéného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a
original{ stavebnich denikd.

Pro vylouceni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokondeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Piedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Piedavaci protokol bude dokladem konetného pievzeti celého Dila, pfitemsi
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z(stdvaji nadale v platnosti
povinnosti smiuvnich stran ze Smiouvy, které v této dobé zlstavaji nespln&ny nebo
z jejichz povahy vyplyva, ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim prédvem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez daldiho vidy, a to i v pripadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dn po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piislusné &asti tak, aby bylo moZno Dilo nebo piedavanou Cést Dila bezpe&né
provozovat a aby nebyl ohrozen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto &lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihdté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smilouvou. V pochybnostech ma prednost Ihiita, ktera
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
prediozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich dni
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hdté k prvni verzi dokumentu Zz4dné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.
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Vznese-li TDS ve stanovené |hdté vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytetného
odkladu (ve Ihité pfiméfené povaze vyhrady) provést vedkeré potiebné tpravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument piedat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dn(l od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihdté k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spole¢né jednani za U(felem odstranéni veskerych vzajemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V piipadé, ze dokument predstavuje zmé&nu Smlouvy, vcetnd, nikoliv vSak vylugng,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan ocbéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,
a potvrzuje, ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemz mlze byt m&néna vyhradné:
12.2.1 v piipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfiéemz v takovém piipadé se Cena Dila
upravi zplisobem odpovidajicim zméné vy3e nebo zplisobu odvodu
DPH,

12.2.2 na zdkladé pisemné dohody stran.

Cena veskerého zafizeni a materialG uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady na vypracovani Projektové dokumentace, véetné
¢innosti  zajistujici  komplexni vei'ejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dotéenych nemovitosti a zajisténi vSech potiebnych podkladl a certifikdtld a Zadosti
nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelii, naklady na zpracovéni a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdé&jSich piedpisi. V cené jsou zahrnuty inéklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro (cely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zaborl(l hradi Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napi. zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, vcéetné provedeni méreni potifebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt ).
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Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smeérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze se seznamil se StaveniStém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. &asti obsahujici vykresovou ¢ast,
technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k pieruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z ddvod( nikoli na stran& Zhotovitele po dobu delsi neZ 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich pferudeni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendarni rok
zverejinovaneho Cesk?m statistickym Gfadem. V pfipadé pierudeni z divod{ na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorudit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat daf z piidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené dariové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vS8echny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darfiovy doklad ve tiech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda
Objednateli koneény darfiovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb Objednatelem za piedchazejici kalendaini
ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou éastku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naroénosti zptisobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnti od doruéeni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaZuji
smluvni strany za pfimé&fenou i s ohledem na sjednani pribé&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsanim prislusné penéZzni d&astky na adet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zarovert zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo (fedné ovéfenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpisti a zékona
¢ 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o piedani a prevzeti Dila, pokud se jedna
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o dafovy doklad na Diléi etapu, nebo Pfedavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Diléi etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V piipadé, Ze dafovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihdté splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihiita splatnosti po¢ind bézet znovu od op&tovného doruéeni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje Ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11. - 28. 2., 1.3. -31. 5, 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. kazdého kalendarniho
roku, vZdy nejpozdé&ji do péti pracovnich dnl, po uplynuti piislusného obdobi.
Objednatel nésledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnd, od
predloZeni Zhotovitelem a pievzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k prepracovani. Smiuvni strany si ujednavaji, Ze Zdanitelné pinéni se povaZuje za
uskutecnéné vidy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15, 11, kaZdého kalendarniho roku, a to ve
vySi provedené casti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vié& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osob& bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovaZuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoftu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprédvnén pouzit k zapoctu vié¢i Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni plnéni.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkl zajisténych Bankovni zérukou za provedeni
Dila ve vyS$i, kterd odpovida vysi splatné d&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele viiéi Objednateli, nékladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zptisobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele,

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecéna, piicemz
ceska banka nebo zahranicni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k pinéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstranéni véech piipadnych vad a nedostatk( uvedenych v Preddvacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,
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c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle ¢ldnku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢&i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

« Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(l na strané Zhotovitele;

¢ Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

o vi{¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydéano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Pfedavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrzeni Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dnil pied datem ukoné&eni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno, vSechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zdruku za odstranéni vad
Dila podle €lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zdruky za provedeni Dila déle
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v piipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pii¢emz za téchto
okolnosti mQ%e Objednatel narokovat plnou vy3i &astky Bankovni
zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dn
poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano
spinéni takové povinnosti. V pripadé, Ze se jednd o nepenézitou
povinnost se ma za to, Ze je do vySe urcené zarucni listinou zajisténa
penézita pohledavka, ktera Objednateli pfislusi pri poruseni prislusné
nepenézité povinnosti.

14.6.4 pfi prevodu podnikatelské Ccinnosti Zhotovitele nebo jeji Casti nebude
Objednateli do 7 dnll poté, co nastanou pravni Gginky prevodu podnikatelské
¢innosti &i jeji ¢asti, predloZzena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pFipadé miZe objednatel narokovat pinou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou innost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé
mize objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozd&ji.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢&i jeji ¢ast a v disledku
tohoto pfevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnd
poté, co nastanou pravni Gdinky prevodu podnikatelské ¢innosti i jeji ¢asti, predloZena
Bankovni zéruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
predchozi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn&, tj. nejpozd&ji do Zedesati (60) dnd ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouZit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila v pripade, Z7e jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno
v piedchozim odstavci; za téchto okolnosti mdZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vySe ¢astky Bankovni zdruky za odstranéni
vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zpsobenou $kodu & smiluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a kterd v(& nému byla Objednatelem
uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednano, do étyficeti (40) dnii po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do étyficeti (40) dnli poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni
zaruéni vady, nebo v jiné pfimérené Ihité dodateéné mu k tomu
Objednatelem poskytnuté, a to k thradé piimérené slevy z ceny di
k dhradé ndkladl, které vznikly odstranénim vady na naklady
Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a ndroku na ndhradu Skody,

15.4.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od
Smiouvy podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢&i nikoliv,

154.6 pfi prevodu podnikatelské Cc&innosti Zhotovitele nebo jeji casti nebude
Objednateli do 7 dnll poté, co nastanou pravni G&inky prevodu podnikatelské
¢innosti &i jeji casti, predloZena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé miZe Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou cinnost bez
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize
objednatel narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.
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V piipadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.7 Smilouvy s piedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢&i jeji ¢ast a v disledku
tohoto pfevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnli
poté, co nastanou pravni Gdinky prevodu podnikatelské ¢innosti i jeji ¢asti, predloZena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel
vrati predchozi Bankovni zéruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co
obdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vZetné jejiho pripadného prodiouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafrit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,zdkon o statnim podniku®)
nebo Ze k pozemk(m Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatifuje pro plnéni Smiouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato v&etné strojii a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzZikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za (celem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzZikem uhrazeni prislusného
danového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
oblanského zdkoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti smiuvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho &&stem vzaly v Uvahu ust. § 5
zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pripadé
upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechdzi a zlistdva zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Zze vysledkem Cd&innosti Zhotovitele v souvislosti s pinénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakondl, (autorsky
zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umoZfiujici v3echny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplinéni Uc¢elu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Géelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tizemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v¢etné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moZnosti licenci pievést na tieti osobu. Pro
vylou¢eni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchazejiciho €¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obc¢anského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédZeni dle
ust. § 2382 obcanského zdkoniku.
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ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jeZz byly soucasti pinéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je oprdvnén na zdkladé svého uvaZeni & na doporuéeni sam navrhovat
zmény plnéni Smilouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylep3enim plnéni
Smlouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.

Vedkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepifimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat v3echny podminky Smiouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Césti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost vesSkerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zérover popise predmét zmény, jeji dvody, predpokladané
technické fe$eni a predpoklddané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznafena
pofadovym <dislem, timto Gkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé& strany na
nejblizSim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad@ navrhované zmény na vy$i Ceny Dila
(tj. prehled ve$kerych naklad nebo Uspor touto zménou zplisobenych) a piipadné téz
na terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéiji do patnacti (15) dnli od
navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopad{ navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmeény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad( nebo Gspor touto zménou zptisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi
stranami.

V piipadé, Zze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fFizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidaijici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v piipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace naleZi cena piiméfené zvySena urcCena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢&lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisl, zejména
pak ZVZZ,

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smilouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude &init zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navySeni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provdadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prlib&hu provéadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smilouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadeéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti skody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisii nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tietich osob, vzniklych v désledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &éldnku, a to véetné ndrokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dufevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pifipadé, zZe
poruseni prav tretich prév osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu

a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho &ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smilouvy do¢asné nebo trvale zabranila Vy3i moc. Prekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomért nebo vznikld az v dob&, kdy byl $kldce s pInénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl 3Sklidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho v3ak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotceny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vEechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po piechodu
nebezpeéi $kody na Dile vn&j$imi udéalostmi, jeZ nezplisobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, 7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za viechny vady, zplsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiald nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

Priloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektaveé dokumentace a stavby
OP/P+R/24/20 31/39



193

19.4

9.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

32/39

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavifenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zdvazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zdruéni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobdch, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zeleznicni svriek (uzity material) a geometrické usporadani koleje
(uzity material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace
proti vodé mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoplo$né izolace
proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni Casti Dila vCetné casti stavebnich a montaznich v trvani 5
let, pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji piiloze uvedeno jinak.

Zaru¢ni doba za jakost pocind béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebé&zi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZe Dilo, nebo jeho vadou
dotéenou Cast Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida
Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za
které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném
uzivani Dila nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdize-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zarucni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

¥

Zaruéni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrariovanim vady, nejdfive vsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, aZz do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle piedchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobc()
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 meésicd ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V piipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu piekro¢ila vy$e uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pripadé, Zze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatn& doddvané od jinych vyrobcli, potind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripadé, ze pievede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
preveést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.
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Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v piipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji préavo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v priibéhu zéruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila mé vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |hiité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pifimérené
Ihdt& stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Gprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady G&eln& vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V piipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem uréené Ih(ité, je Objednatel nebo jinad opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dottena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pripadného prodiouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k thradé. Objednatel ma pravo vyuzit k thradé nékladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemiiZe byt vada G&inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadii
pisemny souhlas, miiZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro G&ely opravy ty Easti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvySil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o UpIné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkouSky popsané ve Smlouvé, Tento
poZzadavek bude ozndmen do 28 dnil poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndklady na
odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnll od zji$téni této skutednosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k uhradé svého naroku na poskytnuti prfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvaijici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatneé dalsi
prace, které by plvodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob&anského zakoniku.
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Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pilnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni uUroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodieni nebo smiuvni pokutu se povinnd smiuvni strana zavazuje zaplatit do
t¥iceti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno prave druhé smluvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smiluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

V piipadé prodieni Zhotovitele s predanim i4dné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za piislunou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emZ naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich predpisii tim nejsou dotceny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad, vcetné vad
v zaruéni dobé&, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kazdy pfipad a za kazdy zapolaty den prodleni s odstrané&nim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim Ih(ity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruéni dobég,
které brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docfasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvélené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cest&, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napdjeni nebo osvétleni, ohievil
vyhybek apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapodaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
piné vy$e smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popf. které zplsobil svou &innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouzije.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnli na zédkladé piedchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pripad.

V piipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté &i jeho dcasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
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z celkové Ceny Dila za kazdy zapodaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté &i
jeho ¢&asti.

V piipad&, Ze Zhotovitel nespini povinnost zabezpefit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.10 t&chto Obchodnich podminek, je
Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny viech dottenych Césti Dila za kazdy takovy piipad.

V piipadé, Zze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze & 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické casti podle podminek stanovenych
Smiouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy
¢. 2b Smiouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve vysi 5 000 K& (slovy: pét tisic korun Ceskych), jako &astku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou net&ast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povaZuje
nedodrZeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon
autorského dozoru Objednatel povaZzuje jeho &innost, kterd v plném rozsahu nevede ke
kone&nému vyfeseni vzniklych problém( v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou pédi.

V piipadé, Zze Zhotovitel odirekne nebo zméni termin (tj. datum, popr. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a piedal Objednateli (jako provozovateli drahy) sve dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, ze piekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z dlvodd na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrZen.

V pfipadé, zZe Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smiouvy
anebo neprediozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smilouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V piipadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele pieved| svoji
podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen ¢asteéné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tfeti osob&, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V piipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele & dalsi osoby
vykonévajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zjiStény
pfipad a za kazdy kalendaini den aZz do dne, kdy Zhotovitel prokdze, ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,Oprdvnéni ke vstupu do koleji$t&" nebo prestali vykonévat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipad&, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetn& dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi piilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
piipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do Ctrnacti (14)
dndi, je povinen uhradit daldi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximalné 100.000 K&
(slovy: jedno sto tisic korun &eskych) za kaZdy zjistény piipad porudeni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do é&trnacti (14) dnl ode dne zdpisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun &eskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy pieda Objednateli predmétnou zpravu o postupu praci.

V piipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic
korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gcelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pfipadn&, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za u¢elem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 200.000 K&
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotCenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotéeny.

V piipadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisluéné odborné, zdravotni ¢ jiné kvalifikace a zpGsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000 K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vy$i 0,05 % z ceny dotéené Césti Dila za kazdy zapodaty den prodleni.

V pripadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vy$i 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.
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21. ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1  Kromé jinych dfivodd, vyplyvajicich z pravnich predpis@i je Objednatel opravnén
odstoupit od Smilouvy v pFipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nez
tiicet (30) dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z ddvodu na strané Zhotovitele trva i po tFiceti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skuteénost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych
smiuv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil
dlsledek poruseni povinnosti ve stanovené primérené Ihiité.

Zhotovitel nezahdji cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle
Harmonogramu postupu praci a toto porusSeni nenapravi ani do 10
dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokradovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele
v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat
plnéni dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy €. 8 Smiouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci
nebo bez likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek
Zhotovitele je prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky navrh
na zahajeni insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut
proto, e majetek nepostacuje k thradé& nakladd insolvenéniho Fizeni
(ve zn&ni zékona €. 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpistl) nebo byl konkurs
zruden proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni
vériteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno exekuéni Fizeni nebo
nafrizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému
tikonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkon( nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného dinu Gplatkarstvi
nebo pfijeti Gplatku.

21.1.11 Jakékoli prohldseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni

cesté origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou
zplsobilost stanovenou zdkonem €&.266/1994 Sb., o drdhach, a
provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to vse v platném znéni,
kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci
prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci
nezbytny.
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21.1.13 Zhotovitel zadad celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo
prevede podnikatelskou &innost ¢i jeji ¢ast bez poZadované dohody ¢i
souhlasu Objednatele.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, méize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude Géinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndamenim s okamZitou G&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy:

21.4.1 prestane provadét veSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal
Objednatel pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro
bezpectnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veSkeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je
nutné k zajisténi bezpelnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, e po odstoupeni m{ize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wvyuzit
Projektovou dokumentaci a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gc¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a Ucelné vynaloZzenych nakladl za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni Gc&innosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven dafiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne GCinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepiSe Zapis o piedani a prevzeti Dila do 3edesati
(60) dnli poté, co Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany
Objednatele a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o
preddni a prevzeti Dila a v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud
nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti
Dila ve vy$e uvedené Ihité, tak miZe Zhotovitel po uplynuti vySe
uvedené |hty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento &lanek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez Sedesat
(60) dnll od vyprseni Ih{ty splatnosti pfislusného dariového dokladu,
ktery byl Fadné vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl
Objednatelem rozporovan, a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele
k thradé predmétné splatné castky.
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22.2  Qdstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Géinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4  Ustanoveni odst. 21.4 aZ 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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