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 DODATEK Č. 3  
č.j.: KRPL-122625-39/ČJ-2018-1800VZ 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.j.: KRPL-122625-25/ČJ-2018-1800VZ 

uzavřené  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) 

I. Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupené:   plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro 

ekonomiku 
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 84548881/0710 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro 
ekonomiku 

Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 Ing. David Pokorný – vedoucí odd. správy nem. majetku 
Tel.: 
 – oddělení správy nemovitého majetku 
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel" 

a 

STAV-AGENCY s.r.o. 
zastoupený:  - jednatelem 
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou 
IČ: 25482505 
DIČ: CZ25482505 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 986888359/0800 
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz 
Fax: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
 20247 

dále jen "zhotovitel" 

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531 
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II. Předmět dodatku: 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy 
předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami díla, které vznikly 
během realizace díla. 
Současně dochází k úpravě termínu administrativního dokončení díla a termínu plnění.  
III. Článek 2. předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text 

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo 
během realizace díla. Podrobný popis změn, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve 
změnových listech č. 1 až 15 a 17 až 20, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 3 ke smlouvě o 
dílo. 
IV. V článku 3. cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje 

text dle smlouvy o dílo: 

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 
takto: 

Celková cena bez DPH:  7 144 416,08 Kč 
DPH 21%:  1 500 327,38 Kč 
Celková cena včetně DPH 21%: 8 644 743,46 Kč 
slovy:  
[osmmilionůšestsetčtyřicetčtyřitisícsedmsetčtyřicettřikorunčeskýchčtyřicetšest haléřů] 

textem: 

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 
takto: 

Celková cena bez DPH:  7 917 255,63 Kč 
DPH 21%:  1 662 623,68 Kč 
Celková cena včetně DPH 21%: 9 579 879,31 Kč 
slovy: devětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisícosmsetsedmdesátdevětkorunčeských 31/100 

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve 
znění 

5.4. 
Na práce, které jsou předmětem změny dle dodatku č. 3, bude vystavena samostatná 
faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 3 nebo 
pozdějším.  
VI. Závěrečná ustanovení dodatku 

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky. 

Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 23.12.2020, následně byl 
odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.  
Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným 
uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní 
strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v  registru 
smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.   
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Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují 
svými podpisy. 

V Liberci Ve Stráži nad Nisou 

objednatel: zhotovitel: 

 ….. 
plk. Ing. Vladimír Libnar 
náměstek ředitele pro ekonomiku jednatel 


