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SMLOUVA  O  DÍLO 

ev. číslo zhotovitele: S18-063-0001
uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

1.1
Objednatel:




 
Město Tanvald



Palackého 359, 468 41 Tanvald 




zastoupený  Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města




bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Tanvald, č.ú.: 19-0001423451/0100


      IČ: 002 62 587  


      DIČ: CZ00262587



zástupce ve věcech technických:  Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ



zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: 
Jiří Onderka
      stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku:  Jiří Onderka
1.2
Zhotovitel:  



SWIETELSKY stavební s.r.o.



Kontaktní adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice



Telefon:
384 378 026



Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel



Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032



IČ:
48035599
DIČ:
CZ48035599



Bankovní spojení: GE Money Bank



Číslo účtu:
000000-0169818406/0600



Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:



Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY



Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy




Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):  




Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy




Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Šebera, Pavel Vaňha
II.  Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ (dále jen „dílo“), které spočívá v revitalizaci městského stadionu Výšina. 
V rámci revitalizace dojde k rekonstrukci stávajícího antukového atletického oválu na dráhy s umělým povrchem s doplněním asfaltobetonové dráhy pro in-line bruslení, sektoru pro vrh koulí a betonové tribuny. Dojde také k sanaci stávající opěrné stěny, bude vybudováno osvětlení  a upraveno stávající hrazení víceúčelového hřiště. V rámci revitalizace bude nově vybudována víceúčelová plocha pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha pro prvky workoutu a boulder stěna, kurt pro plážový volejbal, závlahový systém pro stávající fotbalové hřiště, dětské hřiště, zpevněné plochy a bude také rekonstruováno a doplněno oplocení areálu. Součástí revitalizace je dále vybudování ocelové lávky spojující plochu stadionu a 2. NP sousedního objektu.

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

a. zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) k veřejné zakázce „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ vypsané objednatelem formou otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 2.5.2016 pod evidenčním číslem 7602030035101
b. dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou generálním projektantem Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7 ve 12/2015 (dále jen „DPS“), která byla přílohou ZD

c. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 26.5.2016 

d. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

2.4 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

2 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26.5.2016 a podmínek objednatele stanovených v ZD a DPS. 
2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení doby plnění z důvodu 
na straně objednatele min. do 30. 05. 2017: 

Cena díla celkem bez DPH                           14 939 800,08  Kč

DPH 21…….%                                            
3 137 358,02  Kč

Cena díla celkem včetně DPH                      18 077 158,10  Kč
2 Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění. 

2 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).

2 Celkovou cenu je možné změnit v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se ZVZ a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.
2 Pokud v důsledku objektivně nepředvídaných okolností dojde k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 30. 05. 2017, bude objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací maximálně o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. 

2 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

3.9 Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu. 

3.10 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  

3.11 Zálohy objednatel neposkytuje.

3.12 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 14 dnů od data jejich doručení objednateli.

IV. Doba plnění

4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před požadovaným zahájením stavby a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. 
4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě max. do 4 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.
4.3 Časový a finanční harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram byl zpracován dodavatelem a odsouhlasen objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení max. lhůty plnění uvedené v odst. 4.2 tohoto článku smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se novou přílohou této smlouvy.   

4.4 Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin: 

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele

b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)

c) v důsledku vyšší moci

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s množstevními a kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v  DPS a položkovém rozpočtu.
5.2 Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům ZD, DPS a v ní uvedených ČSN a dalších technických předpisů, vztahujících se na provádění díla. 

5.3 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 36 měsíců včetně povrchů atletických drah. Výjimku tvoří sportovní vybavení, na které zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

5.4 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. 

5.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

5.6 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
5.7 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu sport@swietelsky.cz 
5.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. 

6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy. 

6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 

6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce
7.1 Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 
7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě objednateli, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý započatý den prodlení, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele.
7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý den.
7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

7.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.8. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
7.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

7.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli. 

7.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. 
8.2 Veškeré zařízení bude dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. (OTP o obecných technických požadavcích na výstavbu) a její novely vyhláškou MMR č.20/2012 Sb.
8.3 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je stavbyvedoucí, pan Jiří Berka, MBA, autorizovaný v oboru pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Změna v osobě  stavbyvedoucího bude možná pouze za předpokladu splnění kvalifikace minimálně ve shodné úrovni.
8.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

8.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména: 

8.7.1 zajistit zřízení staveniště – veškeré náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním ZS

8.7.2 zajistit osazení měřičů vody a elektřiny, aby bylo možno přesně vyčíslit náklady na spotřebu( 

8.7.3 zajistit povolení záboru veřejného prostranství či zvláštního užívání komunikací v případě, že to bude pro provádění stavby nezbytné, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.); 

8.7.4 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště( 
8.7.5 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle DPS, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 

8.7.6 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech; 

8.7.7 provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
8.7.8 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činností( 

8.7.9 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a ostatních osob (BOZP) v průběhu stavby

8.7.10 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu( 
8.7.11 veškeré práce provádět tak, aby nedošlo k přerušení chodu všech dotčených budov
8.8 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odstranění a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu se zavazuje zhotovitel provést v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, a to prostřednictvím osob, které jsou k tomu odborně způsobilé. O způsobu odstranění a likvidaci tohoto odpadu bude vyhotoven záznam, který bude nedílnou součástí dokladů předkládaných ke kolaudaci stavby. 
8.10 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.11 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:

(a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,

(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,

(c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo

(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

8.13 Změna subdodavatele, který je uveden v uvedeném seznamu subdodavatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v otevřeném řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní subdodavatel. 

8.14 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany subdodavatelů. 

8.15 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1
 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

9.1.1
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.1.2
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.1.3
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

9.2.1
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.2.2
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.2.3
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

9.3.1
Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.
9.3.2
Doklady o tomto pojištění (kopie) zhotovitel objednateli předložil v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ a tyto doklady tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
9.3.3
Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

9.3.4
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.


9.4 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění:

9.4.1
Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

g) vandalismem,

h) nárazem dopravního prostředku.

9.4.2
Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

9.4.3
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli.

9.4.4
Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy, případně může objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Tyto doklady se stanou přílohou č. 5 této smlouvy.
9.4.5
Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

9.5 Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

9.6

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

9.6.1
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

9.6.2
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

9.6.3
Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 20 pracovních dní;  

(b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

(c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 

(d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

(e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o více jak 30 dní, 
(f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka vyplývající ze ZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit. 

11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.3 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s  ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

11.6 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:



Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet 



Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací


Příloha č. 3 - Přehled subdodavatelů


Příloha č. 4 - Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škody (nemusí být 

součástí nabídky)

Příloha č. 5 - Kopie dokladů o stavebně montážním pojištění (nemusí být 

součástí nabídky)
	V Tanvaldu dne 10.8.2016
Za objednatele:

................................................

Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta města
	V Č. Budějovicích dne 10.8.2016
Za zhotovitele:

................................................

Robert Běhal       Zdeněk Liška, 

ředitel závodu      ředitel oblasti

SPORT.STAVBY   Sport.povrchy
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