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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

ev. číslo zhotovitele: S18-063-0001 DOD01
I. Smluvní strany

1.1
Objednatel:




 
Město Tanvald



Palackého 359, 468 41 Tanvald 




zastoupený  Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města




bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Tanvald, č.ú.: 19-0001423451/0100


      IČ: 002 62 587  


      DIČ: CZ00262587



zástupce ve věcech technických:  Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ



zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Jiří Onderka
      stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Jiří Onderka
1.2
Zhotovitel:  



SWIETELSKY stavební s.r.o.




Kontaktní adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice




Telefon:
384 378 026




Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel




Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032




IČ:
48035599
DIČ:
CZ48035599




Bankovní spojení: GE Money Bank




Číslo účtu:
000000-0169818406/0600




Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:




Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY



Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy




Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):  




Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy




Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Šebera, Pavel Vaňha

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ (dále jen „smlouva o dílo“). Zadávací řízení bylo vypsáno objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.05.2016 pod evidenčním číslem VZ 635101.  

II.  Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se z důvodu změny způsobu financování předmětu smlouvy o dílo 
způsobené nepřidělením dotace z MŠMT ČR dohodly na dodatku, kterým se termín zahájení prací uvedený v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ přesouvá z 07/2016 do 04/2017.
2.2 Veškerá ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  
III.   Závěrečná ustanovení
3.1
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

3.2      Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3
Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Tanvaldu dne 10.8.2016

Za objednatele:

................................................

Mgr. Vladimír Vyhnálek

starosta města
	V Č. Budějovicích dne 10.8.2016

Za zhotovitele:

................................................

Robert Běhal       Zdeněk Liška, 

ředitel závodu      ředitel oblasti

SPORT.STAVBY   Sport.povrchy
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